

**“ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ТӨХК-ИЙН ТӨМӨРТЭЙН  
ТӨМРИЙН ХҮДРИЙН ИЛ УУРХАЙН 2022 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН  
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ  
БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

/АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: MV-013319/  
/АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН РЕГИСТРИЙН ДУГААР:2051303/

ХЯНАСАН:

БОАЖЯ-НЫ ХҮРЭЭЛТЭН БУЙ ОРЧИН, БАЙГАЛИЙН  
НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН  
АХЛАХ ШИНЖЭЭЧ:

\_\_\_\_\_/ П.ШИНЭЦЭЦЭГ/

БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАСАН:

“ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ТӨХК-ИЙН  
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ:

\_\_\_\_\_/ Г.ДУГАРЖАВ/

“ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ТӨХК-ИЙН  
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АХЛАХ ИНЖЕНЕР:

\_\_\_\_\_/ А.КАЛЕМШАРИВ/



2022 он

## АГУУЛГА

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ.....	2
ХҮСНЭГТ .....	2
1. Тухайн оны уулын ажлын гүйцэтгэлийн товч танилцуулга .....	3
2. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт.....	4
2.1. Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт .....	4
2.2. Гадаргын ба газрын доорхи усны нөөцөнд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт.....	8
2.3. Хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт19	
2.4. Газрын хэвлийд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт .....	22
2.5. Ургамлан нөмрөгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт	26
2.6. Амьтны аймагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт .....	26
3. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт .....	27
4. Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт .....	29
5. Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт .....	38
6. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт .....	38
7. Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт .....	39
8. Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт .....	41
9. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт .....	62
10. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын шаардлагаар биелүүлсэн арга хэмжээ: .....	65
10.1. Сөдтэй даваа чиглэлийн зам засварын ажил.....	65
10.2. Хүдэр сумын хогийн цэг булаах ажил.....	66
10.3 Хараа голын эрэг дагуух хог хаягдлыг цэвэрлэх .....	70
11. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт .....	72
12. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт .....	73
13. Дүгнэлт .....	74
14. Хавсралт .....	75

## **ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ**

Зураг 1. Уурхайн зам дээр усалгаа хийж байгаа байдал.....	5
Зураг 2. Тээврийн замын батлагдсан маршрут.....	6
Зураг 3. Хурдны хязгаарлалт хийсэн зураг.....	7
Зураг 4. Хурд хэтрүүлсэн зураг.....	7
Зураг 5 Ус ашигласны төлбөр төлсөн баримт.....	15
Зураг 6 Усны тоолуур баталгаажуулалтын гэрчилгээ.....	16
Зураг 7. Кемпийн цэвэр усны 2тн-ын нөөцийн савуудыг угааж ариутгасан нь.....	16
Зураг 8. Кемпийн ахуйн хаягдал бохир ус цэвэрлэх 130 хүний хүчин чадалтай.....	17
Зураг 9 Ногоон байгууламж байгуулж, арчилж буй байдал.....	20
Зураг 10 Арматур зангидаж, бетон цутгахад бэлэн болгосон байдал.....	21
Зураг 11. Төмөртэй уурхайн орчинд нарс модны тарьц суулгаж буй байдал.....	28
Зураг 12. Нөхөн сэргээлтийн талбайн дээд хэсгээс доод хэсгийг харсан байдал.....	30
Зураг 13 Нөхөн сэргээлтийн талбайн зүүн урд хэсгийн харсан байдал.....	31
Зураг 14. Нөхөн сэргээлтийн талбайн дунд хэсгийн харсан байдал.....	31
Зураг 15. Нөхөн сэргээлтийн талбайн дээд хэсгээс доод хэсгийг харсан байдал.....	32
Зураг 16. Биологийн нөхөн сэргээлт хийн чацаргана тарьж буй байдал.....	37
Зураг 17. Газардуулга хийсэн байдал.....	40
Зураг 18 Кемп болон ШОП-н хогийг сумын хогийн цэг рүү ачуулсан байдал.....	43
Зураг 19. Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилж буй байдал.....	44
Зураг 20. Хог хаягдал түр хадгалах цэг.....	45
Зураг 21. “ЮТО” ХХК-ийн машин ажилласан тос маслыг соруулж буй байдал.....	50
Зураг 22 Эмнэлгийн хог хаягдал түр хадгалах сав.....	59
Зураг 23. Зам хуссаны дараах байдал.....	65
Зураг 24 Гал унтраахад ашиглагдсан машин.....	66
Зураг 25 Хүдэр сумын хогийн цэг.....	67
Зураг 26 Хогийн цэгт САТ-988-18 техник ажиллаж буй байдал.....	68
Зураг 27 ХАБЭА сургалт өгч буй байдал.....	70
Зураг 28 Голын дагуух хогийг цэвэрлэж буй байдал.....	71

## **ХҮСНЭГТ**

Хүснэгт 1. Уулын ажлын гүйцэтгэлийн дүн.....	3
Хүснэгт 2 Зам усалгаа хийсэн байдал.....	5
Хүснэгт 3. Автогрейдер САТ16 М-д гарсан нийт зардал.....	65
Хүснэгт 4 САТ 988-д гарсан нийт зардал.....	68
Хүснэгт 5 Усны машин 49-51 ДАА гарсан зардал.....	69
Хүснэгт 6 Усны машинд гарсан зардал.....	69

# 1. Тухайн оны уулын ажлын гүйцэтгэлийн товч танилцуулга

2022 оны эхний 10 сарын байдлаар хүдэр олборлолтын 70%, хөрс хуулалт 62%, уулын цулын 69%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Уулын ажлын гүйцэтгэлийн дүнг хүснэгт-1 д хавсаргав.

Хүснэгт 1. Уулын ажлын гүйцэтгэлийн дүн

Хөрс хуулалтын төлөвлөгөө гүйцэтгэл, өссөн дүн /м3/					
Сар	Төлөвлөгөө		Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөөний биелэлт,%	
	Биз	Тод		Биз	Тод
2-р сар	139,712.63	139,712.63	139,712.63	100%	
3-р сар	331,956.16	331,956.16	331,956.16	100%	
4-р сар	302,960.80	302,960.80	302,960.80	100%	
5-р сар	350,000.00	193,819.00	409,000.13	117%	
6-р сар	350,000.00	62,920.00	124,434.50	36%	
8-р сар	360,000.00	241,870.00	98,678.00	27%	41%
9-р сар	350,000.00	130,680.00	156,471.40	45%	120%
10-р сар	360,000.00	265,410.00	214,309.15	60%	81%
Нийт	2,544,629.59	1,669,328.59	1,777,522.77	70%	106%

Хүдэр олборлолтын төлөвлөгөө гүйцэтгэл, өссөн дүн /тн/					
Сар	Төлөвлөгөө		Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөөний биелэлт,%	
	Биз	Тод		Биз	Тод
2-р сар	81,886.70	81,886.70	81,886.70	100%	-
3-р сар	139,084.34	139,084.34	139,084.34	100%	
4-р сар	3,273.00	3,273.00	3,273.00	100%	
5-р сар	80,000.00	84,852.00	84,852.00	106%	
6-р сар	160,000.00	58,717.50	58,717.50	37%	
8-р сар	160,000.00	160,000.00	180,984.94	113%	113%
9-р сар	160,000.00	20,000.00	20,500.00	13%	103%
10-р сар	160,000.00	50,000.00	20,143.80	13%	40%
Нийт	944,244.04	597,813.54	589,442.28	62%	99%

Уулын цулын төлөвлөгөө гүйцэтгэл, өссөн дүн					
Сар	Төлөвлөгөө		Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөөний биелэлт,%	
	Биз	Тод		Биз	Тод
2-р сар	167,008.20	167,008.20	167,008.20	100%	
3-р сар	378,317.60	378,317.60	378,317.60	100%	
4-р сар	304,051.80	304,051.80	304,051.80	100%	
5-р сар	376,666.67	437,284.13	437,284.13	116%	
6-р сар	403,333.33	144,007.00	144,007.00	36%	
8-р сар	413,333.33	295,203.33	159,006.31	38%	54%
9-р сар	403,333.33	137,346.67	163,304.73	40%	119%
10-р сар	400,000.00	277,910.00	221,023.75	55%	80%
Нийт	2,846,044.27	2,141,128.73	1,974,003.53	69%	92%

## 2. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

### 2.1. Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Сөрөг нөлөөллийг бууруулахаар төлөвлөсөн ажил	Сөрөг нөлөөллийг бууруулахаар төлөвлөсөн ажлын биелэлт	Зардал, төгрөг	Тайлбар
1	Уурхайн тээврийн замд тоосжилтыг бууруулах зорилгоор зам, талбайг услаж, чийглэх	Хуурайшилт ихтэй саруудад зам талбайд тогтмол усалгаа хийгдсэн	Дотоод зардал	Зам талбайд усалгаа хийсэн байдлыг Хүснэгт-2 с, усалгаа хийж байх үеийн зургийг Зураг-1 с харна уу
2	Уурхайн дотоод тээврийн замд тээврийн хэрэгслийн хурдыг хязгаарлах тэмдэг байршуулах, сайжруулах шинэ зам үүсгэхгүй байхад анхаарах	Тээврийн болон уурхайн замаас өөр маршрутын бус зам үүсгээгүй Тээврийн хэрэгслийн хурдыг хязгаарлах тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулсан	Дотоод зардал	Уурхайн дотор зорчих тээврийн замын батлагдсан маршрут болон хурдны хязгаарын тэмдэг тэмдэглэгээний байршлын мэдээллийг Зураг-2,3 с харна уу
3	Баяжуулах үйлдвэрийн тоос үүсгэдэг хэсгүүд дээр тоос дарах систем сонгож суурилуулах талаар судлах	Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд тохирсон тоос дарах системийн судалгааг хийж байна, холбогдох газруудаас үнийн санал авахаар хүсэлт илгээсэн байгаа	Үнийн судалгаа хийгдэж байна	-
4	Тээврийн хэрэгслээс ялгарах утааны хэмжээг хянаж, зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд үйл ажиллагааг зогсоож, зөрчлийг арилгах	Жир бүр бүх машин техникүүдийг авто тээврийн үзлэгт хамруулдаг ба уг үзлэгт тээврийн хэрэгслээс гарах утааны хэмжээнд хяналт тавидаг ба дотооддоо өдөр тутмын тойрох үзлэг хийж байхдаа тээврийн хэрэгслийн нормалыг хязгаарлах шаардлага тавин ажилладаг	Дотоод зардал	-

Хүснэгт 2 Зам усалгаа хийсэн байдал

Сар	Нийт усалсан рейс	Усалгаа хийсэн хоног	Нийт усалсан усны хэмжээ, л	Усны машины ажилласан цаг
4 сар	108	27	2160000	595
5 сар	135	27	2700000	600
6 сар	80	16	1600000	515.5
8 сар	26	13	520000	398
Нийт	349	83	6980000	2108.5



Зураг 1. Уурхайн зам дээр усалгаа хийж байгаа байдал





*Зураг 3. Хурдны хязгаарлалт хийсэн зураг*

Мөн агаарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор “Хурд хэтрэлтийг таслан зогсоох” аяны хүрээнд мэдээллийн тайланг хоног бүрээр бүртгэн нэгтгэл хийж илэрсэн зөрчлийн дагуу холбогдох ажилтнуудын КРІ –г хасаж хариуцлага тооцсон.



*Зураг 4. Хурд хэтрүүлсэн зураг*



**2.2. Гадаргын ба газрын доорхи усны нөөцөнд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт**

Д/д	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулахаар төлөвлөсөн ажил	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулахаар төлөвлөсөн ажлын биелэлт	Зардал, төгрөг	Тайлбар
1	Харьяалагдах сав газрын захиргаатай ус ашиглах гэрээ байгуулж, ус ашигласны төлбөр төлөх	Уурхайн ус ашиглалтын дүгнэлтийг Хараа-Ерөө голын сав газраар гаргуулж, ус ашиглах гэрээг Сэлэнгэ аймгийн БОАЖГ-тай байгуулсан. Ус ашигласны төлбөрийг бүрэн төлсөн	57,167,187.3	Ус ашигласны төлбөр төлсөн баримтыг Зураг-5 с үзнэ үү
2	Усны эх үүсвэрүүдэд /худаг, шүүрлийн усны хоолой/ тоолуур суурилуулах, тоолуур баталгаажуулах	Усны эх үүсвэрүүдэд суурилуулсан тоолууруудыг Улаанбаатар хотын Стандарт хэмжилзүйн газар өгч баталгаажуулалт хийлгэсэн	219,000	Усны тоолуур баталгаажуулалтын гэрчилгээг Зураг-6 д хавсаргав
3	Усны эх үүсвэрийг хамгаалах, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм тогтоох, хэвшүүлэх, ойр орчныг цэвэрлэх, хог хаягдлаар бохирдуулахгүй байх	Усны эх үүсвэрийн ойр орчмыг хог хаягдлаар бохирдуулахгүй байх зорилгоор өдөр тутмын тойрох үзлэг хийхдээ тогтмол хяналт тавин ажилладаг.	Дотоод зардал	Унд ахуйн усны нөөцийн сав ариутгал хийсэн зургийг Зураг-7 с үзнэ үү
4	ШТМ алдагдаж болзошгүй эх үүсвэрүүд болон машин техникийн бүрэн бүтэн байдал, хог хаягдлын хадгалалтанд тогтмол хяналт тавих, асгарч алдагдсан тохиолдолд ашиглах шаардагдах хэрэгсэл, материалыг бэлтгэх, бэлэн байлгах	Өдөр тутмын тойрох үзлэгээр хяналт тавин ажилладаг ба ШТМ-н асгарч алдагдсан тохиолдолд ашиглах материалыг бэлэн байлгаж байна	Дотоод зардал	-

5	Бага оврын ахуйн бохир цэвэрлэх байгууламж суурилуулж, шинээр баригдах кемпийг холбох, байгальд нийлүүлж, бохир усны чанарыг хянах	“Урта камел транс” ХХК-тай гэрээ байгуулан бага оврын ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн холболт угсралт суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгүүлсэн	24,609,200	Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг суурилуулах үеийн зургийг Зураг-8 д хавсаргав
Нийт			81,996387.3	

“Ус ашиглах дүгнэлт”-ийг Хараа-Ерөө голын сав газрын захиргаанаас 2022 оны 3 дүгээр сарын 18-ны өдөр гаргуулж авсан ба уг дүгнэлтийг үндэслэн “Ус ашиглах” гэрээг Сэлэнгэ аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газартай 2022 оны 04 дугаар сарын 20-ны өдөр байгуулсан. Мөн энэ өдөр ус ашиглах зөвшөөрлийн бичгийг гаргуулж авсан.

**ДАРХАН ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР \* ХК-Д**

**БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ**  
**ХАРАА - ЕРӨӨ ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГАА**

45053 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум,  
 14-р баг Монгол банкны 3-р давхарт  
 Утас/Факс: 7037-3171, E-mail: Kharaaeruu@yahoo.com

2022.03.18 № 21  
 танай 2022.03.02-ны № 1-1/114 -т

**Дүгнэлт хүргүүлэх тухай**

Танай байгууллагаас ирүүлсэн 2022 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 1-1/114 тоот ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах тухай хүсэлт, 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 2022 Байгаль орчны менежмент төлөвлөгөөг тус тус үндэслэн 2022 онд ус ашиглуулах дүгнэлтийг гарган хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хувийг: Сэлэнгэ аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт  
 Хавсралт: 2022 онд ус ашиглуулах дүгнэлт 3 хуудастай.

ДАРГА **Ө.АРИУНБААТАР**

**ХАРАА-ЕРӨӨГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГАА**  
**УС АШИГЛУУЛАХ ДҮГНЭЛТ**

2022 оны 03 дугаар сарын 18 –ны өдөр Дугаар-02 Дархан-Уул аймаг

**1.Аж ахуйн нэгж байгууллага, захирлын нэр, хаяг, утас факс, улсын бүртгэлийн болон регистрийн дугаар**  
 “Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр” ХК, Гүйцэтгэх захирал М.Отгонбаяр , Дархан-уул аймаг, Хонгор сум өөрийн байр улсын бүртгэлийн дугаар 1910010016 , регистрийн дугаар 2051303 утас- 99212002, 70373946

**2. Төслийн нэр, байршил**  
 Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын нутагт орших “Төмөртэйн төмрийн хүдрийн ил уурхай Дархан хотоос зүүн хойш 130 км,Сүхбаатар хотоос зүүн урагш 130 км , Хүдэр сумаас баруун урагш 20 км,

**3. Төсөл хэрэгжүүлэгч**  
 “ Дархан Төмөрлөгийн үйлдвэр ” ХК Төмөртэйн уурхай

**4. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар болон талбайн координат / Y; X/**  
 Тусгай зөвшөөрлийн дугаар MV- 013319  
 Нийт талбайн хэмжээ 1200 га

	Y	X
	107° 12' 23"	49° 40' 35"
	107° 12' 23"	49° 41' 00"
	107° 15' 15"	49° 41' 00"
	107° 15' 15"	49° 41' 40"
	107° 19' 05"	49° 41' 40"
	107° 19' 05"	49° 40' 35"

**5.Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний нэр, төрөл, зориулалт:**  
 Төмрийн хүдрийг ил аргаар олборлох баяжуулах

**6.Үйлдвэрийн техник, технологи /ажиллах горим, хүчин чадал/**  
 Ил уурхайн хөрс хуулалт болон хүдэр олборлох ажилд Sandvik-di-550 172мм-н өрмийн хошуутай-4ш , хөрс хуулалтанд 13 м<sup>3</sup> багтаамжтай шанагатай HITACHI маркийн эксковатор 1ш, хөрс тээвэрт 50тн даацтай НОУО-А60 маркийн автосамосвол 32ш, хөрсний овоолго болон зам талбай засах ажилд САТ D10 маркийн бульдозор 3ш, 2020 онд ашиглалтанд оруулсан Combo Alpha A400 маркийн угаах шугам. 360 ажилтантай хоногт 4 ээлжээр , ээлжийн үргэлжлэх хугацаа 12 цаг байна. Жилдээ 240 хоног ажиллана.

**7. Үйлдвэрлэх, боловсруулах бүтээгдэхүүний хэмжээ**  
 2022 онд Ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 4,050 мян/м<sup>3</sup> хөрс хуулж, 2,000 мян тн хүдэр олборлоно. Угаах шугамаар 162000тн баяжмал угаана.

**8. Усны эх үүсвэр, нөөц, чанар, хоногт ашиглах хэмжээ /шоо.мөтрээр/**  
 Төмөртэйн төмрийн хүдрийн ил уурхай нь өнөөгийн байдлаар үйлдвэрлэлийн технологид ус ашиглахгүй бөгөөд ил уурхайн тоосжилт дарахад , Унд ахуйн хэрэгцээнд хоногт 35,6 м<sup>3</sup> ус хэрэглэнэ. Төмрийн хүдрийн баяжмалын агууламжийг сайжруулах зорилгоор баяжмал угаах төхөөрөмж шинээр ашиглалтанд оруулж ажиллана. 1тн баяжмал угаахад 0,28 м<sup>3</sup> ус ашиглана.

**9. Усны барилга байгууламжууд /нэр, хүчин чадал, барилга, байгууламжийн хэмжээ хийц/**

**10. Худаг, өргөлтийн станцууд, усны тоолуур /насосны хүчин чадал, марк/**  
марк уртраг өргөргөг гүн

1. худаг QJ-22 маркийн насос 665072 5505237 60 м ундарга-2,0 л/сек  
11. Дамжуулах байгууламж /шугам сүлжээний урт, диаметр/  
12. Хэрэглэгчээс гарах хаягдал бохир усны хэмжээ, цэвэрлэгээний арга, түвшин

Унд ахуйд ашигласан ахуйн бохир усыг халдваргүйжүүлэн хөрсөнд нэвчүүлнэ.

13. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд усны нөөцийг хэмнэх, эргүүлж ашиглах даалгавар

14. Байгаль орчны үнэлгээ, нөхцөл Төмөртэйн уурхайн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланг 2017 онд "Оффсет Консалтинг" ХХК хийж гүйцэтгэсэн

15. Онцгой нөхцөл: Уурхайн олборлолтын явцад зумпэнд хагалагдсан шүүрлийн усанд улирал тутам дээж авч шинжилгээг Хараа-Ерөө голын сав газарт ирүүлэх, Төмөртэй болон Седет голд судалгаа мониторинг тогтмол хийж бохирдлоос сэргийлэн ажиллах шаардлагатай.

16. Холбогдох хууль, дүрэм, журам, норм стандартын дагуу усны зарцуулалтыг тооцох

Байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны А/301 тоот тушаалаар батлагдсан "Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд зарцуулах усны норм"-ын дагуу

380 хүн x 125 л/хон x 240 хон = 11'400.0 м<sup>3</sup>-унд ахуйн зориулалтаар ашиглах усны хэмжээ 80'000м<sup>3</sup> x 2л x 2 удаа x 120 хон = 38'400 м<sup>3</sup> – ил уурхайн тоосжилт дарахад ашиглах усны хэмжээ

Уурхайд шүүрч орж ирэх усны хэмжээ ТЭЗҮ-д заасан хэмжээнд хүртэл түвшинд хүрээгүй, уурхайн одоо байгаа түвшинд шүүрлийн хэмжээ бага жилд 27'000м<sup>3</sup>  
8'550.0 м<sup>3</sup> + 38'400 м<sup>3</sup> + 27'000 м<sup>3</sup> = 73'950 – Нийт ашиглах усны хэмжээ

Угаах шугамд зарцуулах усны нормыг техникийн хүчин чадлаар тооцвол: /22 цаг/ хон / Жилд 162000 м<sup>3</sup> хүдэр баяжуулахад 45'360 м<sup>3</sup> ус ашиглана.

17. Холбогдох хууль, тогтоол шийдвэрийн дагуу төлбөр ноогдуулах усны нөөцийн хэмжээ

"Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай" хуулийн 20.1.1-д заасны дагуу 11'400.0 м<sup>3</sup> унд ахуйн усыг төлбөрөөс чөлөөлнө.

Ил уурхайн хүдэр зөөвөрлөх 4 км урт 25 м өргөн замын тоосжилт дарахад ашиглах 38'400м<sup>3</sup> усны төлбөр, Уурхайгаас шавхан зайлуулах 27'000м<sup>3</sup> усны төлбөрийг "Усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн батлах" тухай Засгийн газрын 2011 оны 302 дугаар тогтоолоор Ерөө голын сав газарт тогтоосон гадаргын усны экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээ, "Тогтоолын хавсралтанд өөрчлөлт оруулах" тухай Засгийн газрын 2013 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 327 дугаар тогтоолд заасан ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр, "Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх" тухай Засгийн газрын 2013 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 326 дугаар тогтоолд заасан хувь хэмжээг ашиглан тооцвол:

Ил уурхайн тоосжилт дарахад ашигласан усны төлбөр:

1 м<sup>3</sup> гадаргын усны үнэ: 2764 төг/м<sup>3</sup> x 0,2 x 0,3 = 165,84 төг/м<sup>3</sup>

1424 төг/м<sup>3</sup> – Ерөө голын сав газарт гадаргын ус ашигласан нөхцөлд экологи, эдийн засгийн суурь үнэлгээ

20% – Засгийн газрын 2013 оны 326 дугаар тогтоолын дагуу батлагдсан усны нөөц ашигласны төлбөрийн 7а-д заасан хувь, хэмжээ

0,3 – Зам талбайн тоосжилт дарахад гадаргын ус ашигласан нөхцөлд тооцох ашиглалтын зориулалтын итгэлцүүр

Нийт төлбөр:

38'400 м<sup>3</sup> x 165,84 төг/м<sup>3</sup> = 6'368'256.0 төгрөг

Шавхан зайлуулах газрын доорх усны төлбөр:

1 м<sup>3</sup> газрын доорх усны төлбөр: 2'764.0 төг/м<sup>3</sup> x 0.15 x 1.4 = 580.44 төг/м<sup>3</sup>

- 2'764.0 төг/м<sup>3</sup> – Хараа-Ерөө голын сав газарт газрын доорх ус ашигласан нөхцөлд экологи эдийн засгийн суурь үнэлгээ
- (15%) – Засгийн газрын 2013 оны 326-р тогтоолын дагуу батлагдсан усны нөөц ашигласны төлбөрийн 7в-д заасан хувь, хэмжээ
- 1,4- Ус шавхан зайлуулах нөхцөлд тооцох итгэлцүүр

Нийт: 27'000м<sup>3</sup> x 580.44 төг/м<sup>3</sup> = 15'671'880 төгрөг

Нийт дүн: 6'368'256.0 + 15'671'880 = 22'040'136 төгрөг

/ Хорин хоёр сая дөчин мянга нэг зуун гучин зургаан төгрөг /

Хүдэр угаах шугамд зарцуулах усны төлбөр:

Тус уурхай нь хуурай баяжуулалтаас гарсан хүдрийн баяжмалыг угаах шугамаар оруулж агуулгыг сайжруулах зорилгоор 2020 онд combo Alpha A400 маркийн угаах шугамыг шинээр ашиглалтанд оруулсан. 2022 онд 162000 м<sup>3</sup> баяжмалыг угаах 49000 м<sup>3</sup> ус ашиглана. Угаах төхөөрөмж нь хүдэр баяжуулах усыг 95 хувь эргүүлэн ашигладаг. 1 тн баяжмал угаахад 0,28 м<sup>3</sup> ус ашиглана. Угаах шугам 196 хоног ажиллана.

Ашигт малтмал олборлон баяжуулахад газрын доорх усны нөөц ашигласны төлбөр:

1 м<sup>3</sup> газрын доорх усны төлбөр: 2'764.0 төг/м<sup>3</sup> x 20% x 1,4 = 773,92 төг/м<sup>3</sup>

- 2'764.0 төг/м<sup>3</sup> – Хараа-Ерөө голын сав газарт газрын доорх ус ашигласан нөхцөлд экологи эдийн засгийн суурь үнэлгээ
- (20%) – Засгийн газрын 2013 оны 326-р тогтоолын дагуу батлагдсан усны нөөц ашигласны төлбөрийн 7а-д заасан хувь, хэмжээ
- 1,4 –Ашигт малтмал олборлон баяжуулахад газрын доорх ус ашигласан нөхцөлд тооцох итгэлцүүр

Нийт: 45'360м<sup>3</sup>/жил x 773,92 төг/м<sup>3</sup> = 35'105'011,2 төгрөг

Технологид ашиглах нийт усны төлбөр:


22'040'136 төг + 35'105'011,2 төг = 57'167'147.3 төгрөг

/ Тавин долоон сая нэг зуун жаран долоон мянга нэг зуун наян долоон төгрөг /

18. Тавих шаардлага, цаашид авах арга хэмжээ, зөвлөмж:


- Усны тухай хуулийн 28.6, 29.1 дахь заалтуудыг үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн байгаль орчны газраас ус ашиглах зөвшөөрөл авч, гэрээ байгуулна;
- Усны тухай хуулийн 28.18-д зааснаар ус ашигуулах дүгнэлт, холбогдох зөвшөөрөлгүйгээр ус ашиглахыг хориглодог болохыг анхаарах;
- Усны тухай хуулийн 30.1.2 дахь заалтын дагуу ус ашиглалт хариуцсан усны менежертэй байх;
- Усны нөөц ашигласны төлбөрийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх;
- "Усны тухай" хуулийн 31.2-т зөвшөөрсөн хэмжээнээс илүү ашигласан усны төлбөрийг 50 хүртэл хувиар өсгөн тооцож төлөхөөр заасныг анхаарч, жил бүрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө, календарьчилсан графикийг үндэслэлтэй, үнэн зөв гаргаж байх;
- Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.6, 28.7 дахь заалт 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэхь заалтуудын дагуу ус ашиглуулах гэрээг Сэлэнгэ аймгийн байгаль орчны газартай байгуулж Улсын усны мэдээллийн сан бүрдүүлэхэд шаардлагатай мэдээ тайланг 2020 оны 12 дугаар сарын 15-ний өдрийн дотор "ХАРАА-ЕРӨӨ" голын сав газрын захиргаан"-нд ирүүлэх.

ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН:

МЭРГЭЖИЛТЭН  - Ц.МЭНДБАЯР

Батлав:  З.Түвшинтөгс  
/ Сэлэнгэ аймгийн БОАЖГ-ын дарга/

99519874-4315101007

Батлав:  К.Энхзулуун  
/ “ДТУ” ТӨХК-ний үйлдвэр хариуцсан дэд захирал/



### Ус ашиглах гэрээ

2022 оны 04-р сарын 20-ны өдөр № 2022/01 Сүхбаатар сум

### Нэг. Ерөнхий зүйл

Монгол Улсын “Усны тухай” хуулийн 28.4, 28.6, 29.1-д заасны дагуу Хараа-Ерөө голын сав газрын захиргааны 2022 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн №2 тоот ус ашиглуулах дүгнэлтийг үндэслэн Ус ашиглуулагчийг төлөөлж Сэлэнгэ аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтэн Ганбаатар овогтой Хонгор, Ус ашиглагчийг төлөөлж 1910010016 тоот улсын бүртгэлийн дугаартай Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын нутагт орших “Төмөртэй” төмрийн хүдрийн уурхай А-013319 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ТӨХК-ны Байгаль орчны мэргэжилтэн А.Калемшарив нар энэхүү гэрээг 2022 оны 04-р сарын 20-ны өдрөөс 2022 оны 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэл байгуулав.

- 1.2. Гэрээг монгол хэлээр 3% үйлдэж талуудад нэг нэг хувь хадгалагдах бөгөөд аль ч хувь нь хуулийн хүчинтэй баримт мөн.
- 1.3. Энэхүү гэрээнд тусгагдаагүй зүйлийг Монгол Улсын холбогдох хуулиар зохицуулна.

### Хоёр. Гэрээний гол нөхцөл

- 2.1. Ус ашиглах зориулалт- ажилчдын унд ахуй, зам талбайн тоосжилт дарах
- 2.2. Ашиглах усны нийт хэмжээ: - 122,160 м<sup>3</sup>  
Зам талбайн тоосжилт дарах - 38,400 м<sup>3</sup> -- 6,368,256 төгрөг /шавхан зайлуулалтаас авч ашиглана./
- 2.2.1 унд-ахуй, м<sup>3</sup>/ жил - 11,400 м<sup>3</sup> төлбөрөөс чөлөөлнө


Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 25.3 дахь заалтыг үндэслэн хариуцлага хүлээлгэх болно.

### Дөрөв. Бусад

- 4.1. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг, дарж баталгаажсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.
- 4.2. Ус ашиглуулах дүгнэлт, ус ашиглах зөвшөөрөл, хаягдал усны талаарх дүгнэлт, хаягдал ус зайлуулах зөвшөөрөл нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.
- 4.3. Гэрээний биелэлтийг талууд 2023 оны 01-р сарын 1-ны дотор тус тус дүгнэж протокол үйлдэнэ. Протоколд бодитоор хэрэглэсэн ус болон төлбөрийн мэдээллийг тодорхой тусгана.
- 4.4. Талуудын тохиролцсоноор гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох ба бичгээр үйлдэнэ.
- 4.5. Ус ашиглах гэрээг Монгол улсын “Усны тухай” хуулийн 29.3 дугаар зүйлийг үндэслэн хугацаанаас нь өмнө цуцалж болно.
- 4.6. Талуудын хооронд үүссэн маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг эрхэмлэх бөгөөд эс зөвшөөрвөл холбогдох шатны шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
- 4.7. Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй, зохих ёсоор биелүүлээгүй буруутай тал Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 25.3, Монгол улсын холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

### ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ТАЛУУД:

Ус ашиглуулагчийг төлөөлж:  
БОАЖГ-ын усны мэргэжилтэн

  
.....Г.Хонгор  
Сэлэнгэ аймгийн Засаг  
Даргын Тамгын Газрын өргөтгөл  
Хариуцах утас:70362168, 99999384

Ус ашиглагчийг төлөөлж:  
“Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ТӨХК-ны Байгаль орчны инженер  
.....А.Калемшарив  
Утас: 99042019





**БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ  
ХАРАА - ЕРӨӨ ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН  
ЗАХИРГАА**

45053 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум,  
14-р баг Монгол банкны 3-р давхарт  
Утас/Факс: 7037-3171, E-mail: Kharaaeruu@yahoo.com

2022.09.01 № 55  
танай \_\_\_\_\_ -ны № \_\_\_\_\_ -т

**“ДАРХАН ТӨМӨРЛӨГ” ТӨХК-Д**

Танай байгууллагаас ирүүлсэн 2022 оны 08 сарын 24-ний өдрийн 1-1/648 тоот хүсэлт, 2022 онд цэвэр ус ашиглах гэрээ, ТЭЗҮ, 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон холбогдох бичиг баримттай танилцаж хаягдал усны дүгнэлт гаргаж хавсралтаар хүргүүлээ.

Хувийг: Сэлэнгэ аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт.

Хавсралт: 2 хуудастай.

ДАРГА

Ө.АРИУНБААТАР

**ХАЯГДАЛ УСНЫ ДҮГНЭЛТИЙН**

2020 он 08 сар 30 өдөр

Дугаар 1

Дархан хот

**Нэг: Ерөнхий мэдээлэл:**

- Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, захирлын нэр, хаяг, утас, факс, улсын бүртгэлийн болон регистрийн дугаар:** Дархан төмөрлөг ТӨХК-ний Гүйцэтгэх захирал А.Ариунболд Улсын бүртгэлийн дугаар 1910010016 Регистрийн дугаар 2051303, 91114761, 99042019
- Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хаяг, байршил / солбицол /:** Дархан-уул аймаг 16-р баг Өөрийн байр
- Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэл, зориулалт:** Уул уурхайн олборлолт
- Төслийн нэр байршил:** Сэлэнгэ аймаг Хүдэр сум Төмөртэйн орд
- Үйлдвэрийн техник, технологи / ажиллах горим, хүчин чадал /:** Нийт 380 ажилчин 4 ээлжээр 240 хоног, хоногт 12 цаг ажиллана.
- Үйлдвэрлэх, боловсруулах бүтээгдэхүүний хэмжээ:** 2,000 Мян.тн Хүдэр олборлоно.
- Усны эх үүсвэр, Хоногт ашиглах усны хэмжээ:** Уурхайн гүний худгаас хоногт 35,6 м<sup>3</sup>/хон ус ашиглана.

8.Цэвэр усны тоолуур /дугаар, марк, диаметр Л1S6-6м<sup>3</sup> маркийн тоолуур

**Хоёр: Хаягдал усны талаарх мэдээлэл:**

- Хаягдал ус хаях цэгийн байршил /солбицол:** Уурхайн гадна шүүрлийн ус хуримтлуулах сан байгуулна. Ус хуримтлуулах сангийн эзлэхүүн 60,000м<sup>3</sup> байна. / ТЭЗҮ VI-9 хуудас /
- Хаягдал ус хаях цэгийн зөвшөөрөлтэй эсэх:** Зөвшөөрөл байхгүй
- Хаягдал ус цэвэрлэх байгууламж, хуримтлуулах, тунгаах сан /хүчин чадал, хэмжээ, хийц:** Уурхайд шүүрч орж ирэх шүүрлийн усыг уурхайн гүнзгийрэлтийн хамгийн доод түвшинд байх зумфэнд хуримтлуулна.
- Цэвэрлэгээний арга түвшин:** 6000 м<sup>3</sup> эзлэхүүнтэй Зумфэнд хуримтлагдсан шүүрлийн усыг шахуургаар уурхайн гаднах ус хуримтлуулах санд оруулна. Ус хуримтлуулах сангаас байгальд шууд нийлүүлнэ. / ТЭЗҮ VI-8 хуудас /
- Хаягдал усны хэмжээ / шоо метрээр /:**
  - Хоног 6240м<sup>3</sup> - Улирал
  - Сар - Жил 27'000 м<sup>3</sup> Уурхайд шүүрч орж ирэх усны хэмжээ ТЭЗҮ-д заасан

хэмжээнд хүртэл түвшинд хүрээгүй, уурхайн одоо байгаа түвшинд шүүрлийн усны хэмжээ бага байна.

6. **Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодис:**

- **Бохирдуулах бодис:** Төмөртэйн уурхайд хийсэн Сэлэнгэ аймгийн Ус цаг уур орчны шинжилгээний төвийн 2022-03-10 өдрийн хийсэн шинжилгээний дүнг үндэслэв.

Д/д	Үзүүлэлтүүд	Хаягдал ус		MNS:2015
		Мг/экв/-л	Мг/л	Мг/л
1	РН		7,90	6,5-8,5
2	Жинлэгдэх бодис		-	-
3	Аммоны азот		1,34	
4	Нитрит		0.332	30
5	Нитрат		4,86	
6	Сульфат		1341,9	500
7	Фосфор		0,009	3,5
8	Хром ( VI )		Илрээгүй	0,005

7. **Онцгой нөхцөл:** Үер усны нөлөөгөөр Уурхайн хаягдлын овоолго / отвал / нурж Сөдөт голын татамд бохирдол үүсгэхээс сэргийлж ажиллах.

8. Цэвэрлэсэн болон дахин ашигласан усны хэмжээ / шоо метрээр / Уурхайн гадна орших ус хуримтлуулах санд тунгаадаг

9. - ААН-үүд хаягдал усаа байгальд шууд нийлүүлэх MNS 4943:2015 стандартад нийцүүлэн цэвэрлээд дахин ашигласан усны хэмжээ /шоо метрээр / : Байхгүй -Шууд эргүүлэн ашигласан усны хэмжээ / шоо метрээр / Байхгүй

10. Ус бохирдуулсны төлбөрийн хэмжээ: Усны тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.2 дахь хэсэг, БОАЖ-ын Сайд, Сангийн Сайдын 2015 оны А-299/204 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан "Хаягдал усны эзлэхүүн, бохирдуулах бодисын агууламжийг үндэслэн хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээг тогтоох журам" "Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээг тооцоолох аргачлал", БОАЖ-ын Сайдын 2019 оны А/635 тоот тушаалаар батлагдсан "Ус бохирдуулсны нөхөн төлбөрийг шатлан өсгөх хэлбэрээр ногдуулах журам "Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 08 сарын 14-ний өдрийн 316 тоот тогтоолоор батлагдсан "Ус бохирдуулсны төлбөрийн хэмжээ, ус бохирдуулсны төлбөрөөс хөнгөлөх аж ахуйн нэгж, байгууллагын жагсаалт болон хөнгөлөлтийн хувь хэмжээг тогтоох журам-ыг тус тус үндэслэн тооцоход:

10.1 РН-орчин: Бохирдолгүй орчин байгаа тул төлбөр тооцоогүй.

10.2. Аммоны азот:  $1,34 \text{ мг/л} * 27'000.0 \text{ м}^3 * 0.001 \text{ м}^3 = 36,18 \text{ кг}$   
 $36,18 \text{ кг} * 50 \text{ төг} = 1809,0 \text{ төгрөг}$

10.3. Төмөр / Нийт /  $0,06 \text{ мг/л} * 27'000.0 \text{ м}^3 * 0.001 \text{ м}^3 = 1,62 \text{ кг}$   
 $1,62 \text{ кг} * 500 \text{ төг} = 810,0 \text{ төгрөг}$

10.4. Хлор:  $2,6 \text{ мг/л} * 27'000.0 \text{ м}^3 * 0.001 \text{ м}^3 = 70,2 \text{ кг}$   
 $70,2 \text{ кг} * 50 \text{ төг} = 3518,0 \text{ төгрөг}$

10.5. Сульфат:  $1341,9 \text{ мг/л} * 27'000.0 \text{ м}^3 * 0.001 \text{ м}^3 = 36'231,3 \text{ кг}$   
 $36'231,3 \text{ кг} * 50 \text{ төг} = 1'811'565,0 \text{ төгрөг}$  ЗДХ-ээс 2,6 дахин их байгаа учир 3 дахин өсгөж нөхөн төлбөр тооцоход:  $1'811'565,0 \text{ төг} * 3 = 5'434'695,0 \text{ төгрөг}$

10.6. Нитрит:  $0,332 \text{ мг/л} * 27'000.0 \text{ м}^3 * 0.001 \text{ м}^3 = 8,9 \text{ кг}$   
 $8,9 \text{ кг} * 50 \text{ төг} = 445 \text{ төгрөг}$

10.7. Нитрат:  $4,86 \text{ мг/л} * 27'000.0 \text{ м}^3 * 0.001 \text{ м}^3 = 131,22 \text{ кг}$   
 $131,22 \text{ кг} * 50 \text{ төг} = 6561,0 \text{ төгрөг}$

10.8. Фосфор:  $0,009 \text{ мг/л} * 27'000.0 \text{ м}^3 * 0.001 \text{ м}^3 = 0,243 \text{ кг}$   
 $0,243 \text{ кг} * 50 \text{ төг} = 12,5 \text{ төгрөг}$

Нийт төлбөр:  $1809,0 \text{ төг} + 810,0 \text{ төг} + 3518,0 \text{ төг} + 5'434'695,0 \text{ төг} + 445 \text{ төг} + 6561,0 + 12,5 = 5'447'850,5 \text{ төг}$  / Таван сая дөрвөн зуун дөчин долоон мянга найман зуун тавин төгрөг тавин мөнгө /

11. **Төлбөр төлөлт:** Төлбөр төлөгч нь Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэхь хэсэгт заасны дагуу хаягдал усан дахь бохирдуулах бодист ногдох төлбөр, нөхөн төлбөрийг дараа улирлын эхний сарын 20-ний өдрийн дотор харьяалах татварын албанд төлнө.

**Таавигдах шаардлага, цаашид авах арга хэмжээ, зөвлөмж:** Нойтон баяжуулах үйлдвэр ашиглалтад орж үйл ажиллагаа явуулаагүй байгаа тул уурхайн гадна орших ус хуримтлуулах сангийн зургийг өөрчлөн Усны газраар дүгнэлт гаргуулж зураг төсвийн дагуу байгуулах.

-Усны тухай хуулийн 24-р зүйлийн 24.3, 24.4, 25-р зүйлийн 25.1, 25.3-д заасны дагуу үүрэг хүлээнэ.  
- 25-р зүйлийн 25.2, ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн 5-р зүйл, 6-р зүйл, 9-р зүйлд заасны дагуу ус бохирдуулсны төлбөр төлж тайлагнасан байна.  
-Усны тухай хуулийн 24-р зүйлийн 24.2-д заасны дагуу зөвшөөрөл авч гэрээ байгуулсан байна.  
- Усны тухай хуулийн 25-р зүйлийн 25.2-д заасны дагуу хариуцлага хүлээх болохыг анхаарч ажиллах

ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН: УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ  
 ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН УС АШИГЛАЛТ  
 ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН *Ц.МЭНДБАЯР*  
 ХЯНАСАН: САВ ГАЗРЫН ДАРГА *Ө.АРИУНБААТАР*

2.2.2 шавхан зайлуулах шүүрлийн ус –  $27,000 \text{ м}^3 - 22,040,136 \text{ төгрөг}$

2.2.3 хүдэр баяжуулахад –  $45,360 \text{ м}^3 - 35,105,011 \text{ төгрөг}$

2.3. Усны эх үүсвэрийн байршил: -  $38,400 \text{ м}^3$  ил уурхайн тоосжилт дарахад авч ашиглана.

2.4. Хаягдал усны хэмжээ: унд ахуйн хэрэглээнээс гарсан бохир усыг механик аргаар цэвэрлэнэ.

2.5. Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээ. Усны биохимийн шинжилгээний дүнг хавсаргана.

Жинлэгдэх бодис, кг -.....

Органик бодис, кг -.....

Аюултай бохирдуулах бодис, гр -.....

2.6. Усны эх үүсвэрийг хамгаалах, усны нөөц хомсдох, бохирдохоос сэргийлэх арга хэмжээ, түүнд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ:.....

2.7. Усны тоолуурын тоо: **тоолуургүй**.....

Төрөл, нэр, дугаар: .....

Загвар:.....

Тоолуурын заалт:.....

2.8. Ус ашигласны нэгж төлбөрийн хэмжээ: -ажилчдын унд ахуйд  $11,400 \text{ м}^3$  ус ашиглана. Энэ нь "Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай" хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.1-д заасны дагуу төлбөрөөс чөлөөлнө.

**Нийт: Төлбөл зохих төлбөрийн хэмжээ: 57,145,147 төгрөг**

/ус ашигласны төлбөр/

2.11. Хаягдал усан дахь нэгж бохирдуулах бодист ногдох төлбөрийн хэмжээ: /ус бохирдуулсны төлбөр/

2.12. Зам талбайн тоосжилт дарах усны хэмжээг тогтоосон төлбөрийг Сэлэнгэ аймгийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 100130000944 тоот дансанд 2022 оны 10-р сарын 15-ны дотор төлнө.

**Гурав. Талуудын эрх, үүрэг**

3.1 Гэрээ байгуулагч талууд нь Усны тухай хуулийн 7.5, 10.1.18, 13.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 19.1.2, 19.1.4, 26.1, 30.1, 30.2, 31.1.1, 31,2 –д заасан эрх эдэлж үүрэг хүлээнэ.

3.2 Усны нөөц ашигласны төлбөрийг гэрээт хугацаанд төлөөгүй тохиолдолд

### Төлбөрийн даалгавар 470

2022 оны 07 сарын 28 өдөр

Маягт N: TC-7

Санхүү, Эдийн засгийн сайдын 2002 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 182 тоот тушаалаар батлав.

Төлөгч		Данс	Дүн
Код	Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК	Дебет	57,145,147.00
Төлөгчийн	Төрийн банк	банк 140801859735	
Хүлээн авагч			
Код	С.Усны татвар	Кредит	3220602775752
Хүлээн авагчийн			
Мөнгөний дүн (тоогоор)		57,145,147.00	.....хоногийн.....хувийн.....торгууль бүгд.....төг.....мөн
Мөнгөний дүн (үсгээр)			
Тавин долоон сая нэг зуун дөчин таван мянга нэг зуун дөчин долоон төгрөг			
Барааг хүлээн авсан буюу ажил үйлчилгээ гүйцэтгүүлсэн огноо			Дүн (торгуулийн хамт)
2022 оны 07 сарын 28 өдөр			
Төлбөрийн зориулалт (Барааны болон ажил үйлчилгээний нэр, дагалдах баримтын дугаар)			Гүйлгээний утга
Усны татварын төлбөрт /Сэлэнгэ/			Төлбөрийн зориулалт
Гүйцэтгэх захирал /С.Сарангуяа/			Төлөх хугацаа
Тамга			Төлбөрийн ээлж

Банкинд гүйлгээ хийсэн  
2022 оны 07 сарын 28 өдөр

Төлбөр тэмдэг, гарын үсэг

Зураг 5 Ус ашигласны төлбөр төлсөн баримт

**УСНЫ ТООЛУУРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ**  
№ ЭУ 029280

Дархан төмөрлөг (хэрэглэгчийн нэр)

ашиглаж байгаа LXC-200 загварын 6.0 м<sup>3</sup>/ц хэмжих хязгаартай, 200 мм-ийн голчтой № 202001059 -ын халуун, хүйтэн усны тоолуурыг № 017 лацаар битүүмжилж (доогуур зурах) 2024 оны 10 -р сарын 06 -ны өдөр хүртэл улсын баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгов.

Шалгалтын дараах заалт: 040928

Лабораторийн тэмдэг 03  
Улсын шалгагчийн гарын үсэг, тэмдэг  
2022 оны 10 -р сарын 06 -ны өдөр




**СТАНДАРТ,  
ХЭМЖИЛ ЗҮЙН  
ГАЗАР**

**УСНЫ ТООЛУУРЫН  
БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ**  
 № ЭУ .....029279.....

.....*Дархан тэмцрэг*.....-Д  
(хэрэглэгчийн нэр)

ашиглаж байгаа .....*LXLL-200*..... загварын .....*60*..... м<sup>3</sup>/ц  
 хэмжих хязгаартай, .....*200* мм-ийн голчтой № .....*202001036*.....-ЫН  
 халуун, хүйтэн усны тоолуурыг № .....*07*..... лацаар битүүмжилж  
(доогуур зурах)  
*2024* оны .....*10*.....-р сарын .....*06*.....-ны өдөр хүртэл улсын  
 баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгов.

Шалгалтын дараах заалт: .....*036861*.....


 Лабораторийн тэмдэг  
*222* оны .....*10*.....-р сарын .....*06*.....-ны өдөр



 Улсын шалгагчийн  
 гарын үсэг, тэмдэг

Зураг 6 Усны тоолуур баталгаажуулалтын гэрчилгээ

Усны эх үүсвэрийг хамгаалах, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм тогтоох, хэвшүүлэх, ойр орчныг цэвэрлэх, хог хаягдлаар бохирдуулахгүй байх тал дээр тогтмол анхаарч ажилладаг.



Зураг 7. Кемпийн цэвэр усны 2тн-ын нөөцийн савуудыг угааж ариутгасан нь



*Зураг 8. Кемтийн ахуйн хаягдал бохир ус цэвэрлэх 130 хүний хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийг суурилуулж буй байдал*

“Урта камел транс” ХХК-тай байгуулсан ахуйн бохир цэвэрлэх байгууламжийг суурилуулах гэрээ:



АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

2022 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр аймаг

№

Дархан-Уул

Энэхүү “Ажил гүйцэтгэх гэрээ” (цаашид “Гэрээ” гэх)-г Монгол Улсын Иргэний хуулийн 348 дугаар зүйлийг үндэслэн,

**Нэг талаас** Монгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан, регистрийн 2051303 дугаартай “Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ТӨХК, (цаашид “Захиалагч” гэх);

**Нөгөө талаас** Монгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан, регистрийн 6415709 дугаартай “Урта Камел Транс” ХХК, (цаашид “Гүйцэтгэгч” гэх);

(Дээр дурдсаныг тус тусад нь “Тал”, хамтад нь “Талууд” гэх) нар дараах нөхцөлийг харилцан тохиролцож байгуулав.

**Нэг. Ерөнхий нөхцөл**

- 1.1. Энэхүү гэрээгээр “Гүйцэтгэгч” нь “Захиалагч”-ийн захиалгын дагуу Сэлэнгэ аймгийн, Хүдэр сумын нутагт байрлах Төмөртэй уурхайн ахуйн хаягдал бохир усыг цэвэрлэх станцын холболт, угсралт, суурилуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэх, Захиалагч нь гүйцэтгэсэн ажлын төлбөр төлөхтэй холбогдох харилцааг зохицуулна.
- 1.2. Цэвэрлэх станцын засвар үйлчилгээг “Гүйцэтгэгч” тал хариуцаж, түүнтэй холбоотой гарах зардлыг “Захиалагч” тал хариуцана.
- 1.3. Гүйцэтгэгч нь суурилуулсан төхөөрөмжидөө 5 жилийн баталгаа гаргаж өгнө.

**Хоёр. Гэрээний хугацаа**

- 2.1. Энэхүү гэрээ нь талууд гарын зурж, тамга дарснаас хойш 20 хоногийн хугацаанд хүчинтэй.

**Гурав. Ажлын хөлс, төлбөрийн нөхцөл**

- 3.1. Суурилуулалтын зардал болох 24,609,200 (хорин дөрвөн сая зургаан зуун есөн мянга хоёр зуу) төгрөгийн /Хүснэгт-1/ 80% болох 19,687,360 (арван есөн сая зургаан зуун наян долоон мянга гурван зуун жар) төгрөгийг урьдчилан “Урта Камел Транс” ХХК-ны дансанд шилжүүлдэг.
- 3.2. Үлдэгдэл 20% болох 4,921,840 (дөрвөн сая есөн зуун хорин нэгэн мянга найман зуун дөч) төгрөгийг станцыг суурилуулж, хүлээлцэх акт үйлдсэнээс хойш ажлын 10 хоногт багтаан гүйцэтгэгчийн нэхэмжлэхээр шилжүүлдэг.
- 3.3. Энэхүү гэрээний 3.1-д заасан төлбөрт НӨАТ болон ажил гүйцэтгэхтэй холбоотой бусад зардлууд багтсан байна.

Захиалагч

Гүйцэтгэгч

- 10.2. Энэхүү гэрээ нь талуудын эрх бүхий этгээдүүд гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болох ба гэрээний үүрэг биелэгдсэн, талууд гэрээг хугацаанаас нь өмнө нуцалсан тохиолдолд дуусгавар болно.
- 10.3. Талууд энэхүү гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд нэмэлт, өөрчлөлт нь зөвхөн бичгээр хийгдэнэ.
- 10.4. Талууд гэрээнд заасан эрх, үүргээ нөгөө талын бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхийг хориглоно.
- 10.5. Талууд энэхүү гэрээний дагуу олж мэдсэн, харилцан солилцсон баримт бичиг, мэдээллийн нууцлалыг хугацаагүйгээр чанд хадгалах үүрэгтэй эрх бүхий байгууллагаас шаардсанаас бусад тохиолдолд нөгөө талын зөвшөөрөлгүйгээр ашиг хонжоо олох зорилгоор ашиглах, гуравдагч талд задруулахыг хориглоно.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

ЗАХИАЛАГЧ ТАЛ:

ГҮЙЦЭТГЭГЧ ТАЛ:

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН АЛБАНЫ ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ХАВСРАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР

Б.АРИУНЧИМЭГ

ГЕОЛОГИ УУЛ УУРХАЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА

ЭДИЙН ЗАСАГ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Захиалагч

Гүйцэтгэгч

### 2.3. Хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулахаар төлөвлөсөн ажил	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулахаар төлөвлөсөн ажлын биелэлт	Зардал, төгрөг	Тайлбар
1	Боломжит хэсгүүдэд ногоон байгууламж, тоосжилтын ажил хийх, сайжруулах	Уурхайн хэсгүүдэд ногоон байгууламж бий болгож, тогтмол арчилж байна	Дотоод зардал	Зураг-9 д ногоон байгууламжийн арчилгаа хийж буй зургийг хавсаргав
2	ШТМ-ын хадгалалтад хяналт тавих, ШТС, уурхайн засварын газрын орчныг хатуу хучилттай болгох, засаж сайжруулах	Шатах, тослох материал болон аюултай хог хаягдлыг хөрсөнд нэвчихээс сэргийлж, 200 м2 талбайд арматур зангидаж, бетонжуулахад бэлэн болгосон. 2023 оны дулааны улиралд бетонжуулалтын ажлыг хийнэ	Дотоод зардал	Зураг-10 т бетон цутгахад бэлэн болгосон талбайг харуулав
3	Хог хаягдлыг төрөлжүүлэн савлаж ангилан ялгах, ахуйн хатуу, шингэн хаягдлыг түр хадгалах цэгт хуримтлуулан, зөвшөөрөгдсөн цэгт зайлуулж, булж тэвшлэх	Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын тохижилт үйлчилгээний газартай хог хаягдал тээвэрлэх гэрээ байгуулж, ахуйн хатуу болон шингэн хог хаягдлыг сард 4 удаа тээвэрлүүлдэг	3,600,000	Дэлгэрэнгүй мэдээллийг тус тайлангийн 8-р бүлгийн 1 дэх хэсгээс харна уу
Нийт			3,600,000	



*Зураг 9 Ногоон байгууламж байгуулж, арчилж буй байдал*

Уурхайн аюултай хог хаягдлыг хөрсөнд алдагдахаас сэргийлж, 200 м<sup>2</sup> талбайг бетонжуулахад бэлэн болгосон байдал:



*Зураг 10 Арматур зангидаж, бетон цутгахад бэлэн болгосон байдал*

## 2.4. Газрын хэвлийд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулахаар төлөвлөсөн ажил	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулахаар төлөвлөсөн ажлын биелэлт	Зардал, төгрөг	Тайлбар
1	Газрын хэвлийг ашигласан төлбөрийг хугацаанд нь төлөх	Газрын хэвлийг ашигласан төлбөрийг төлж барагдуулсан	165,651,424	Газрын төлбөр төлсөн баримтуудыг доор хавсаргав
Нийт			165,651,424	

Газрын төлбөр төлсөн баримтууд:

**ТАТВАР ТӨЛСӨН БАРИМТ**

Огноо: 2022/05/04

Нийн нэр: **Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр**  
 Татварын дугаар: **2051303**  
 Төлсөн дансны дугаар: **MN530034140801859735**  
 Энгийн мэдээлэл

Журналын №: 2627221  
 Нэр: **ДАРХАН ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР**  
 Теллер №: 1169

Тайлант огноо	Татварын төрөл	Нэхэмжлэх, хөрөнгийн дугаар	Төрийн сангийн дансны данс, нэр	Дүн
2022 оны 1-р улирал	Газрын төлбөр-Дэд алба	1220203241107	100131300943 Сэ.Хү Газрын төлбөр	23,025,802.00
Татварын дүн				23,025,802.00
Нийт шимтгэл				300.00
Нийт төлөх дүн:				23,026,102.00

Төрийн банк ...../Салбар,  
 тооцооны төв, касс/  
 Банкны ажилтны нэр, гарын үсэг, тэмдэг/.....

Шигч 1 нэр: Гарын үсэг.....  
 Шигч 2 нэр: Гарын үсэг.....

Танд баярлалаа



## Нэхэмжлэх

ТТД: 000009057196000220302000001939489  
 Нэхэмжлэгч: :  
 ТТД: 9057196  
 ХЭР: СЭ УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ  
 Хаяг: Монгол, Сэлэнгэ, Сүхбаатар, , сөрийн байр, 22306  
 Утас:  
 Шуудан: .....  
 Сангийн нэр: Төрийн сан  
 Сангийн дансны дугаар: 130013015

Хариуцагч:  
 ТТД: 2051303  
 НЭР: ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР  
 Хаяг: .....  
 Утас: 70373946, 70373946, 70373946,  
 70373946  
 Гэрээний №: 05  
 Нэхэмжилсэн огноо: 2022-03-02  
 Төлбөр хийх хугацаа(Хоног): 7

Тайлбар	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
Шинжилгээний төлбөр		ш	1.00	201,500.00	201,500.00
Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:					201,500.00
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:					0.00
Нийслэл хотын албан татвар:					0.00
Нийт дүн:					201,500.00



Мөнгөн дүн: .....  
 (үсгээр) ..... болно

(Тамга)

Сэлэнгэ аймгийн  
 Захирал: .....  
 Нягтлан бодогч: .....  
 Санхүү

## ТАТВАР ТӨЛСӨН БАРИМТ

Огноо: 2022/05/04

Сангийн нэр: Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр  
 ТТД дугаар: 2051303  
 Сангийн дансны дугаар: MN530034140801859735  
 Сангийн мэдээлэл

Журналын №: 2627221  
 Нэр: ДАРХАН ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР  
 Теллер №: 1169

Тайлант огноо	Татварын төрөл	Нэхэмжлэх, хөрөнгийн дугаар	Төрийн сангийн дансны данс, нэр	Дүн
2022 оны 1-р улирал	Газрын төлбөр-Дэд алба	1220203241107	100131300943 Сэ.Хү Газрын төлбөр	23,025,802.00
Татварын дүн				23,025,802.00
Нийт шимтгэл				300.00

Нийт төлөх дүн: 23,026,102.00

Шигч 1 нэр: Гарын үсэг.....  
 Шигч 2 нэр: Гарын үсэг.....

Төрийн банк ...../Салбар,  
 тооцооны төв, касс/  
 Банкны ажилтны нэр, гарын үсэг, тэмдэг.....

Танд баярлалаа



# Төлбөрийн даалгавар 810

2022 оны 10 сарын 04 өдөр

Маягт N: TC-7

Санхүү, Эдийн засгийн сайдын 2002 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 182 тоот тушаалаар батлав.

Төлөгч		Данс	Дүн
Код	Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК	Дебет	23,025,802.00
Төлөгчийн	ТӨРИЙН БАНК банк	140801859735	
Хүлээн авагч			
Код	Сэлэнгэ, Хүдэр сум	Кредит	23,025,802.00
Хүлээн авагчийн	банк	1220203243822	
Мөнгөний дүн (тоогоор)		23,025,802.00	....хоногийн....хувийн....торгуули...
Мөнгөний дүн (үсгээр)		Хорин гурван сая хорин таван мянга найман зуун хоёр төгрөг	бүгд.....төг.....мөн
Барааг хүлээн авсан буюу ажил үйлчилгээ гүйцэтгүүлсэн огноо			Дүн (торгуулийн хамт)
2022 оны 10 сарын 04 өдөр			
Төлбөрийн зориулалт (Барааны болон ажил үйлчилгээний нэр, дагалдах баримтын дугаар)			Гүйлгээний утга
Газрын төлбөр 3-р улирал			Төлбөрийн зориулалт
Тамга			Төлөх хугацаа
Гүйцэтгэх захирал Д.Ариунболд			Төлбөрийн эзлэг
Ерөнхий ня-ба С.Сарангуяа			

Банкинд гүйлгээ хийсэн  
2022 оны 10 сарын 04 өдөр  
ТӨГМИТ ДАХУ  
VIP ТӨМӨРЛӨГ  
тэмдэг, гарын үсэг

## Төлбөрийн баримт

Төлбөр

**МОНГОЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК- Most Money Татвар төлөлт**

Төлбөрийн дугаар № : 106636917 Огноо: 2022-04-12 14:36

Хүлээн авагч: Сэлэнгэ Хүлээн авсан данс: 499273559

Код РД: 56000847071002 Гүйлгээний суваг: Банк Интерфэйс

Төлбөрийн дугаар: 1210201151036

**Төлбөрийн мэдээлэл**

Эзэмшигч: Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр Татварын төрөл: Газрын төлбөр Тайлант хугацаа: 2021

Утас: Хөрөнгийн дугаар: 7 Төлөх дүн: 48346716

Төлбөр хийсэн данс : Нийт төлсөн дүн : 48346716

Төлбөрийн утга : 1210201151036 56000847071002 Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр

**ТАТВАР ТӨЛБӨРИЙН ШИМТГЭЛ БЭЛЭН ТЕЛЛЕР - 500 MNT**

Хугацаанд нь төлсөн танд баярлалаа. Татвартай холбоотой асуудал байвал дараах хаягаар хандана уу! 1800-1288, INFO@MTA.MN.

Теллер : Харилцагч : Б. Мунгаа

### Төлбөрийн даалгавар 1132

2022 оны 11 сарын 28 өдөр

Маягт N: ТС-7

Санхүү, Эдийн засгийн сайдын 2002 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 182 тоот тушаалаар батлав.



Төлөгч		Данс		Дүн	
Код	Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК	Дебет		25,000,000.00	
Төлөгчийн	Төрийн банк банк	140801859735			
Хүлээн авагч					
Код	Сэлэнгэ Хүдэр	Кредит		.....хоногийн.....хувийн.....торгууль бүгд.....төг.....мөн	
Хүлээн авагчийн	банк	1220203246445			
Мөнгөний дүн (тоогоор)	25,000,000.00				
Мөнгөний дүн (үсгээр)	<i>Хорин таван сая тогrog</i>			Дүн (торгуулийн хамт)	
Барааг хүлээн авсан буюу ажил үйлчилгээ гүйцэтгүүлсэн огноо 2022 оны 11 сарын 28 өдөр					
Төлбөрийн зориулалт (Барааны болон ажил үйлчилгээний нэр, дагалдах баримтын дугаар)					
<i>Газрын төлбөрт /Сэлэнгэ хүдэр/</i>					
Гүйцэтгэх захирал Тамга Ерөнхий ня-бо		Банкинд гүйлгээ хийсэн ...оны...сарын...өдөр		Гүйлгээний утга	
				Төлбөрийн зориулалт	
		Тэмдэг, гарын үсэг		Төлөх хугацаа	
				Төлбөрийн ээлж	

### Төлбөрийн даалгавар 1131

2022 оны 11 сарын 28 өдөр

Маягт N: ТС-7

Санхүү, Эдийн засгийн сайдын 2002 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 182 тоот тушаалаар батлав.

Төлөгч		Данс		Дүн	
Код	Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК	Дебет		23,025,802.00	
Төлөгчийн	Төрийн банк банк	140801859735			
Хүлээн авагч					
Код	Сэлэнгэ Хүдэр	Кредит		.....хоногийн.....хувийн.....торгууль бүгд.....төг.....мөн	
Хүлээн авагчийн	банк	1220203245058			
Мөнгөний дүн (тоогоор)	23,025,802.00				
Мөнгөний дүн (үсгээр)	<i>Хорин гурван сая хорин таван мянга найман зуун хоёр тогrog</i>			Дүн (торгуулийн хамт)	
Барааг хүлээн авсан буюу ажил үйлчилгээ гүйцэтгүүлсэн огноо 2022 оны 11 сарын 28 өдөр					
Төлбөрийн зориулалт (Барааны болон ажил үйлчилгээний нэр, дагалдах баримтын дугаар)					
<i>Газрын төлбөрт /Сэлэнгэ хүдэр/</i>					
Гүйцэтгэх захирал Тамга Ерөнхий ня-бо		Банкинд гүйлгээ хийсэн ...оны...сарын...өдөр		Гүйлгээний утга	
				Төлбөрийн зориулалт	
		Тэмдэг, гарын үсэг		Төлөх хугацаа	
				Төлбөрийн ээлж	

## 2.5. Ургамлан нөмрөгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулахаар төлөвлөсөн ажил	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулахаар төлөвлөсөн ажлын биелэлт	Зардал, төгрөг	Тайлбар
1	Зулзаган модыг шилжүүлэх, хамгаалах, ургалтыг тогтмол дэмжих	Уурхайн үйл ажиллагааны явцад зулзган мод шилжүүлэх шаардлага гараагүй	-	-
2	Боломжит хэсгүүдэд ногоон байгууламж, тоосжилтын ажил хийх	Уг тайлангийн 2.3 дах хэсгийн 1-р заалтад дэлгэрэнгүй тусгасан	Дотоод зардал	
3	Тоосжилт дарах усалгаа хийх	Уг тайлангийн 2.1 дэх хэсгийн 1-р заалтад дэлгэрэнгүй тусгасан	Дотоод зардал	

## 2.6. Амьтны аймагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулахаар төлөвлөсөн ажил	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулахаар төлөвлөсөн ажлын биелэлт	Зардал, төгрөг	Тайлбар
1	Уурхайн дотоод журманд ан, амьтдыг үргээж, цочоохгүй агнахгүй байх заалт оруулж, мөрдүүлэх	Уурхайн дотоод журманд оруулах саналаа хүргүүлсэн хяналтын шатандаа явж байна.	Дотоод зардал	-
2	Амьтдад уурхай хэрхэн нөлөөлж буйг маршрутын судалгаагаар тогтоох	Маршрутын судалгаа хийх мэргэжлийн байгууллагыг судлаж байна	Дотоод зардал	-

### 3. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт

Д/д	Нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн ажил	Нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн ажлын биелэлт	Зардал	Тайлбар
1	Тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Сэлэнгэ аймагт 15,000 мод тарих	Сэлэнгэ аймгийн, Хүдэр суманд уурхайн чацаргана тарисан талбайн хойно 10,000ш нарс модыг 2022.10 сард гэрээ байгуулан тариулсан	38,000,000	Сэлэнгэ аймгийн, “Хүдэр Отгон Охин” ХХК-тай 2022.10.21-ний өдөр гэрээ байгуулан 10,000ш нарс модыг тарисан. Мод тарьж буй үеийн зургийг Зураг-11 с үзнэ үү
Нийт			38,000,000	





*Зураг 11. Төмөртэй уурхайн орчинд нарс модны тарьц суулгаж буй байдал*

#### 4. Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Д/д	Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө	Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	Зардал, төгрөг	Тайлбар
1	Дүйцүүлэн хамгаалалтын арга хэмжээг сонгон авсан 15 га газар нутагт хийх	Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын “Жалгын ам” нэртэй эвдэрсэн газарт 9,6 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг уурхайн нөөц бололцоог ашиглан хийсэн. Сум орон нутагт хүлээлгэн өгөх хүсэлтээ холбогдох газарт хүргүүлсэн байгаа	38,713,587	-Нөхөн сэргээлт хийж буй үеийн зургийг Зураг-(12-15) д хавсаргав. -Нөхөн сэргээлт хийсэн зардлыг Хавсралт хэсэгт хавсаргав
2	2021 оны БОМТ-д тусгагдсан 5га газарт биологийн нөхөн сэргээлт хийх	“Эв энерги” ХХК-тай байгуулсан гэрээний дагуу 2021 онд 15 га газар техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн 5 га-д биологийн нөхөн сэргээлт хийж 6,000ш чацаргана тариулсан. Орон нутагт хүлээлгэж өгөхөөр хүсэлт илгээсэн байгаа	2021 оны зардалд тусгагдсан	Чацаргана тарьж байх үеийн зургийг Зураг-16 с харна уу
Нийт			38,713,587	





*Зураг 12. Нөхөн сэргээлтийн талбайн дээд хэсгээс доод хэсгийг харсан байдал*



*Зураг 13 Нөхөн сэргээлтийн талбайн зүүн урд хэсгийн харсан байдал*



*Зураг 14. Нөхөн сэргээлтийн талбайн дунд хэсгийн харсан байдал*





*Зураг 15. Нөхөн сэргээлтийн талбайн дээд хэсгээс доод хэсгийг харсан байдал*

Төмөртэй уурхайн 2021 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан 5 га газарт биологийн нөхөн сэргээлт хийх ажлыг 2022 оны 05 дугаар сард хийж гүйцэтгэхээр хойшлуулсан ба уг ажлын хүрээнд 6,000ш чацарганыг “Эв Энержи” ХХК-иар 2022 оны 06 дугаар сард гүйцэтгүүлсэн. Холбогдох мэдээллийг доор хавсаргав.

“Эв Энержи” ХХК-тай байгуулсан гэрээ:

### Биологийн нөхөн сэргээлт хийж гүйцэтгүүлэх гэрээ

Хүдэр сум

№ 2021/.....

2021.10.25

Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ ( БОНБУ ) –ний тухай хуулийн 3.1.11-д биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах төслийн хүрээнд хийгдэх ажлын дагуу /нэг талаас Сэлэнгэ аймгийн “ Хүдэр “ сумын Ойн ангийг төлөөлж (цаашид “ Ойн анги ” гэх) ойн инженер ажилтай Т.Мөнхтуул, нөгөө талаас тус сумын “ Хүдэр гол ” нэртэй газарт 5 га талбайн биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг Дүйцүүлэн хамгаалах зөвшөөрөлтэйгөөр ( цаашид Төсөл хэрэгжүүлэгч гэх ) “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХК-нийг төлөөлж , Уул уурхай хариуцсан дэд захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Л.Золбаяр, гуравдагч талаас “Эв-Энержи “ ХХК-нийг төлөөлж , захирал Б.Батмөнх, ( цаашид Туслан гүйцэтгэгч этгээд ” гэх ) нар ( цаашид хамтад нь “ талууд ” гэх ) харилцан тохиролцож энэхүү гурвалсан гэрээг байгуулав.

#### Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1 Дүйцүүлэн хамгаалах , биологийн нөхөн сэргээлтийн төсөл эрхлэгч нь , өөрийн төсөлд хамрагдсан талбайг , Туслан гүйцэтгэгч эрхлэгч этгээдэд , биологийн нөхөн сэргээлтийн зориулалтаар ажиллуулахтай холбогдон Ойн анги , Дүйцүүлэн хамгаалах төсөл хэрэгжүүлэгч , Туслан гүйцэтгэгч , нарын хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.

1.2. Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг 2022 оны 05 –р сары 23 –ны өдрөөс эхлэн Нэг сарын хугацаанд хийж гүйцэтгэн актаар хүлээлцэхээр гэрээг байгуулав.

**Хоёр . Дүйцүүлэн хамгаалах төсөл хэрэгжүүлэгчийн хүлээх эрх, үүрэг .**

2.1. Дүйцүүлэн хамгаалах , биологийн нөхөн сэргээлтийн төсөл хэрэгжүүлэгч нь дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.

2.1.1. Дүйцүүлэн хамгаалах төслийн хүрээнд олгогдсон талбайг дор дурдсан солбицол бүхий цэгүүдийн холбосон шугамаар хүрээлэгдсэн “ 5 ” га, гектар талбайг Туслан гүйцэтгэгчээр ажиллах , этгээдэд болон Ойн ангид тодорхой тэмдэглэж хүлээлгэж өгөх.

Цэгийн дугаар	Уртраг	Өргөрөг
1	№49*38 , 45,3	E107*42 , 47,8
2	№49*38 , 16,3	E107*43 , 27,9
3	№49*38 , 32,9	E107*43 , 41,5
4	№49*38 , 59,1	E107*43 , 07,7
5	№49*38 , 05,6	E107*44 , 52,5
6	№49*38 , 01,7	E107*44 , 53,8
7	№49*38 , 00,9	E107*44 , 47,9
8	№49*38 , 02,3	E107*44 , 43,9
9	№49*38 , 01,3	E107*46 , 10,7
10	№49*38 , 02,6	E107*46 , 12,0
11	№49*38 , 01,1	E107*46 , 25,9
12	№49*38 , 58,6	E107*46 , 24,1

2.1.2 Туслан гүйцэтгэгчээр ажиллах этгээдийн ажлын гүйцэтгэлд байнга хяналт тавьж байх .

2.1.3 Туслан гүйцэтгэгчээр ажиллах этгээдийн гэрээнд заасан солбицлын хүрээнд Биологийн нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа эсэхэд хяналт тавих:

2.1.4 Туслан гүйцэтгэгчээр ажиллах этгээдийн аюулгүй байдлын дүрмийг мөрдөлтөд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээг авах:

2.1.5 Туслан гүйцэтгэгчээр ажиллах этгээдэд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажил гүйцэтгэхэд нь мэргэжил, арга зүйн төлөвлөгөө өгөх

2.1.6 Туслан гүйцэтгэгчээр ажиллах этгээд болон Ойн ангиас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах:

2.1.7 Туслан гүйцэтгэгчээр ажиллах этгээдээс Дүйцүүлэн хамгаалах төслийн үйл ажиллагааг алддагдахгүй жигд ажиллахыг шаардах

2.1.8 Туслан гүйцэтгэгчээр ажиллах этгээд нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй , Дүйцүүлэн хамгаалах төслийн үйл ажиллагааг заасан хугацааны дагуу хийгээгүй тохиолдолд гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцлах тухай саналыг талуудад гаргах

2.1.9 Туслан гүйцэтгэгчээр ажиллах ажилчдын татвар , даатгалтай холбоотой асуудлыг хариуцахгүй байх

2.1.10 Гэрээт талбайгаас биологийн нөхөн сэргээлтээс өөр үйл ажиллагаагаар ашиглахыг хориглоно Туслан гүйцэтгэгч этгээдэд хяналт тавих

2.1.11 Туслан гүйцэтгэгчээр ажиллах этгээд үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш долоо хоног бүр төсөл хэрэгжүүлэгч талд хүргүүлэх.

#### **Гурав. Сум (дүүрэг)-ын Ойн ангийн хүлээх эрх, үүрэг**

3.1 Сум (дүүрэг)-ын Ойн анги нь Дүйцүүлэн хамгаалах 3.1.11 биологийн нөхөн сэргээлтийн төсөлд зааснаас гадна дараах эрх , үүргийг хэрэгжүүлнэ:

3.1.1 Туслан гүйцэтгэгчээр ажиллах компаний ажилтнуудад цаашид "ажилтан" гэх Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй байдлын дүрмийг таниулах , тарих арга технологийн талаар зааварчилгаа өгч, нөхөн сэргээлтийг хийж гүйцэтгэх ажлыг зохион байгуулж 6000 ширхэг Чацаргана тарих ажилд хамтран ажиллах

3.1.3 Байгаль орчныг хамгаалах , нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд зөвлөгөө өгч ажиллах:

3.1.4 Дүйцүүлэн хамгаалах төсөл эзэмшигч болон Туслан гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа этгээдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллаж суулгагч суулгах ажлын явцад хамтран ажиллах

3.1.5 Туслан гүйцэтгэгчээр ажиллах этгээдийн Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажилд хяналт тавих

3.1.6 Туслан гүйцэтгэгчээр ажиллах этгээдэд болон Дүйцүүлэн хамгаалах төсөл эзэмшигчээс гэрээгээр хүлээсэн үүрэгтэй нягт хамтран ажиллах .

3.1.7 Талууд гэрээний үүргээ биелүүлээгүй , чанарын шаардлага хангахгүй байгаа тохиолдолд үйл ажиллагааг зогсоож , талуудад гэрээг цуцлах тухай санал гаргах

3.1.8 Хууль тогтоомжоор олгогдсон бусад эрх, үүргээ хэрэгжүүлэх.

#### **Дөрөв. Туслан гүйцэтгэгчээр ажиллах этгээдийн эрх , үүрэг**

4.1 Туслан гүйцэтгэгчээр ажиллах этгээд нь дараах эрх , үүргийг хэрэгжүүлнэ:

4.1.1 Гэрээт талбайд Биологийн нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаа явуулах :

4.1.2 Гэрээгээр олгосон талбайд Туслан гүйцэтгэгчээр ажиллах компаний ажилчдийг ажиллуулах:

4.1.3 Дүйцүүлэн хамгаалах төслөөр хийгдэж байгаа Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэж хүлээлгэж өгөх

4.1.4 Сум ( дүүрэг )-ын Засаг даргаас тогтоосон суурьшлын талбайд амьдрах, тогтоосон газарт хог хаягдлын цэг байгуулах

4.1.5 Биологийн нөхөн сэргээлтийн үед усны ундрага хэсэгт шар ус оруулахгүйн тулд бохир усны далан байгуулах :

4.1.6 Гэрээт талбайд бүрэн гүйцэт Биологийн нөхөн сэргээлтийг хийж дуусгах :

4.1.7 Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй байдлын дүрмийг болон Компаний дотоод журмыг дагаж мөрдөх , ослоос урьдчилан сэргийлэх :

4.1.8 Биологийн нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаанд химийн хорт болон аюултай бодис хэрэглэхгүй байх :

4.1.9 Байгаль орчныг хамгаалж голын горхи,булаг шанд,уст цэгийг бохирдуулахгүй байх :

4.1.10 Ажилтнуудын дунд холбогдох хууль тогтоомж , хөдөлмөр хамгаалал аюулгүйн ажиллагааны болон нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр сургалт суртчилгаа зохион байгуулах :

4.1.11 Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайг тэмдэгжүүлэлт хийж хүлээлгэж өгөх :

4.1.12 Холбогдох хууль тогтоомжын дагуу татвар төлөх ,нийгмийн даатгал ,эрүүл мэндийн даатгалд ажилчдыг хамруулах :

4.1.13 Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг Дүйцүүлэн хамгаалах төслийн ( Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХК ) болон Ойн ангиас шаардах:

4.1.14 Хууль тогтоомжын дагуу мөрдөх , нийгмийн хэв журмыг сахин биелүүлэх.

#### **Тав. Харилцан хүлээх үүрэг**

5.1. Гэрээг цуцлах үндэслэл бий болсон тохиолдолд талуудад гэрээг цуцлах тухай саналаа бичгээр хүргүүлнэ.

5.2 Гэрээнд талууд харилцан хүндэтгэх зарчим дээр тулгуурлан хамтарч ажиллана

5.3. Дүйцүүлэн хамгаалах төслийнхэн эсвэл туслан гүйцэтгэгч этгээдийн буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалан байгаль орчин бусад этгээдэд хохирол учруулвал уг хохирлыг буруутай тал барагдуулна.

### Зургаа . Маргаан шийдвэрлэх

6.1 Талууд гэрээтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаантай асуудлыг харилцан тохиролцоо замаар шийдвэрлэнэ.

6.2 Талууд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд үүссэн маргааныг Монгол Улсын хууль тогтоомжын дагуу шийдвэрлэнэ.

### Долоо . Гэрээний хүчин төгөлдөр хугацаа

7.1 Энэхүү гэрээ нь 2022 оны 05 сарын 23 -ны өдрөөс 2022 оны 06 сарын 23 өдөр хүртэл хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

7.2 Дүйцүүлэн хамгаалах төслийн талбайд Биологийн нөхөн сэргээлтийг заасан хугацааны дагуу орон нутагт хүлээлгэж өгснөөр энэхүү гэрээний үүрэг дуусгавар болно.

7.3 Гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцлах талаарх саналаа аль нэг тал нөгөө талууддаа бичгээр мэдэгдсэн боловч талууд нь ажлын 20 хоногт багтаан асуудлыг шийдвэрлээгүй , эсхүл хариу өгөөгүй тохиолдолд гэрээ хүчингүй болно.

### Найм . Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

8.1 Гэрээнд нэмэлт , өөрчлөлт оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр шийдвэрлэнэ.

8.2 Энэхүү гэрээнд оруулсан нэмэлт , өөрчлөлт нь түүний нэгэн адил хүчинтэй байх бөгөөд гэрээний гэрээний салшгүй хэсэг болно.

### Гэрээ байгуулсан:

" Сэлэнгэ " аймгийн " Хүдэр " сумын Ойн ангийг төлөөлж

Ойн инженер: ..... / Т.Мөнхтуул /

ТАМГА

" Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр " Хувьцаат Компанийг төлөөлж

Уул уурхай хариуцсан дэд захирлын үүрэг гүйцэтгэгч ..... / Д.Золбаяр /

ТАМГА

" Эв Энержи "Хариуцлагатай хувьцаат компанийг төлөөлж

Захирал : ..... / Б.Батмөнх /

ТАМГА



Зураг 16. Биологийн нөхөн сэргээлт хийн чацаргана тарьж буй байдал

## 5. Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө	Нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	Зардал, төг	Тайлбар
Байхгүй	-	-	Төсөл хэрэгжүүлэх хугацаанд болон цаашид ойролцоох аж ахуйн нэгж, иргэдэд нүүлгэн шилжүүлэх шаардлага өгөөгүй учир нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг авахгүй.
<b>Нийт</b>			-

## 6. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Түүх соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө	Түүх соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	Зардал, төг	Тайлбар
Байхгүй	-	-	Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд МУИС-ийн Улаанбаатар Их Сургуулийн археологийн судалгааны багийн хийсэн археологийн тандалт судалгааны явцад нийт төслийн талбайн хэмжээнд гадна талдаа ил мэдэгдэх ямар нэгэн түүхийн дурсгал илрээгүй байна. Гэвч уурхайн үйл ажиллагааны явцад түүх соёлын өвд хамаарах олдвор олдсон тохиолдолд уурхайн үйл ажиллагааг зогсоож, мэргэжлийн байгууллагуудад мэдэгдэж хамтран ажиллана.
<b>Нийт</b>			-

## 7. Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Д/д	Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ	Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээний биелэлт	Зардал, төг	Тайлбар
1	Хөрсний эвдрэл гэмтлийн талаарх төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус үзлэгийг байнга хийх	Уурхайн ХАБ-ын инженерүүдтэй байнга хамтран ажиллаж өдөр тутмын тойрох үзлэгээр хяналт тавин ажилладаг	Дотоод зардал	-
2	Техник тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын болон аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмийг чанд баримтлах		Дотоод зардал	Зураг-17 д газардуулгын зургийг хавсаргав
3	Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээг тогтмол хийх		Дотоод зардал	-
4	Гамшгаас хамгаалах эрсдэлийн үнэлгээний дагуу болон гамшгийн төлөвлөгөөний дагуу ажиллах		Дотоод зардал	-
5	Уурхайн газар нутагт үер, газар хөдлөлт, гал түймэр, хүн малын гоц халдварт өвчин гарах зэрэг болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлж гамшгаас хамгаалах эрсдэлийн үнэлгээний дагуу болон гамшгийн төлөвлөгөөний дагуу ажиллах		Дотоод зардал	-





*Зураг 17. Газардуулга хийсэн байдал*

## 8. Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Д/д	Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх ажлууд	Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	Зардал, төг	Тайлбар
1	Ахуйн хог хаягдлыг орон нутгийн нийтийн аж ахуйн газартай гэрээ байгуулан нийлүүлэх	Хүдэр сумын тохижилт ОНӨААТҮГ азартай “Хог хаягдлын” гэрээ байгуулж, хог хаягдлыг тогтмол ачуулдаг	3,600,000	Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилж, хуучин пошиг, савуудыг дахин ашиглаж хогийн сав хийсэн ба эмх цэгцийг сайжруулсан (Зураг-18,19,20)
2	Хог хаягдлын цэг, бохирын цооногт тогтмол ариутгал хийх	Уурхайн дотоод нөөц бололцоог ашиглан хогийн цэгүүдэд улирал тутам ариутгал хийсэн	Дотоод зардал	-
3	Технологийн хог хаягдлыг орон нутгийн нийтийн аж ахуйн газартай гэрээ байгуулан ажиллаж, нийлүүлэх	Технологийн хог хаягдал нийлүүлэх ажил гараагүй	-	-
4	Аюултай хог хаягдлыг ангилан хадгалах, мэргэжлийн байгууллагаар зайлуулах, устгуулах	20тн ашигласан тос маслыг “ЮТО” ХХК-тай байгуулсан гэрээний дагуу 2022 оны 06 сард өгч устгуулсан	-	Зураг-21 д ашигласан тос масло соруулж буй зургийг хавсаргав.
5	Аюултай хог хаягдлыг төрөл дугаараар чанд бүртгэж, тайлан мэдээг тогтмол явуулж байх	Хог хаягдал бүртгэх маягтыг боловсруулж 2022.10 сард батлуулан уурхайн хэмжээнд сар бүр хог хаягдлын мэдээг авч ажиллаж байна	Дотоод зардал	Хог хаягдлын бүртгэлийн маягт болон бөглөсөн байдлыг доор хавсаргав
6	Орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагатай гэрээ байгуулж, эмнэлгийн хог хаягдлыг нийлүүлэх	Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгтэй гэрээ байгуулан долоо хоног бүрийн Пүрэв гаригт эмнэлгийн хог хаягдлаа өгч устгуулдаг	120,000	“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ТӨХК-ийн төв байранд зориулалтын битүүмжлэлтэй саванд хийж хүргэн, нэгдсэн журмаар устгалд өгдөг (Зураг-22)
Нийт			3,720,000	

## Хүдэр сумын Хүдэр тохижилт ОНӨААТҮГ-тай байгуулсан хог хаягдлын гэрээ:



Батлав: Хүдэр тохижилт  
ОНӨААТҮГ-ын захирал

/ Ж.Оджаргал /

### ХОГ ХАЯГДЛЫН ГЭРЭЭ

2022 оны 05 сарын 23- ний өдөр

№.....

Булагтай

### НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

Монгол Улсын "Байгаль орчныг хамгаалах" тухай хууль, "Ариун цэврийн тухай" хуулийн 17 дугаар зүйл, "Хог хаягдлын тухай" хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 9.2, 20.1, 20.2, Хүдэр сумын ИТХурлын 2011 оны 06 сарын 09-ны өдрийн 16 тоот тогтоолыг үндэслэв.

### ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ ЗОРИЛГО

Хог хаягдалаас үүсэлтэй хүний эрүүл мэнд хүрээлэн байгаа орчинд үзүүлэх хортой нөлөөллийг арилгах түүнээс урьдчилан сэргийлэх ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, хадгалах, дахин боловсруулж эргүүлэн ашиглах, тээвэрлэх булах болон орчны ариун цэврийг тогтмол цэвэр байлгах, цэвэр эрүүл орчинд ажиллаж амьдрах орчныг бий болгоход оршино.

### ГУРАВ. ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАГЧ ТАЛУУД

Нэг талаас Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын Хүдэр тохижилт ОНӨААТҮГ-аар захирал ажилтай Ж.Оджаргал, нөгөө талаас Дарханы төмөрлөгийн Үйлдвэр ТӨХК-ийн байгаль орчны инженер А.Калемшарив нар тохиролцож 2022 оны 05 сарын 23-ны өдрөөс 2022 оны 12-р сарын 31 ны өдөр хүртэлх хугацаагаар энэхүү гэрээг байгуулав.

### ДӨРӨВ. ТӨЛБӨР ТООЦСОН БАЙДАЛ

Хүдэр сумын ИТХурлын 2018 оны 06 сарын 06-ны өдрийн 82 тоот тогтоолыг үндэслэн хавсралтад заасан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулж байгаа чиглэлийн дагуу сарын төлбөрийг төгрөгөөр тооцож сард **550,000** төгрөг, жилд **6,600,000** төгрөгийг Хүдэр тохижилт ОНӨААТҮГ-аарын 1514000135150 тоот дансанд төвлөрүүлэх.

- 6.8 Холбогдох хууль, дүрэм журамд заасны дагуу олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэхийг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанаас шаардах
- 6.9 Үүссэн аюултай хог хаягдал, түүний эх үүсвэрийн талаар төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагад мэдээлэх

### ДОЛОО. ГЭРЭЭНИЙ ХАРИУЦЛАГА

- 7.1 Аж ахуй нэгж байгууллага нь хог хаягдал үүсгэсний төлбөрөө удаан хугацаагаар төлөөгүй болон ил задгай хог шатаасан, зориулалтын бус газар хог хаягдал хаясан нөхцөлд өр авлагыг барагдуулах ба учруулсан хохиролыг арилгах шаардлагатай тохиолдолд холбогдох дээд шатны байгууллагад хандан холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага тооцно.
- 7.2 Аж ахуй нэгж байгууллага нь энэхүү гэрээнд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл хоёр талын хамтарсан төлөөлөгч тухай бүрт шийдвэрлэнэ.

### ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:



Дарханы Төмөрлөгийн  
Үйлдвэр" ТӨХК-ийн  
Гүйцэтгэх захирлын  
Үүргийг гүйцэтгэгч  
/ А.Ариунболд /  
2022.05.23 19:20:00  
Дарханы Төмөрлөгийн  
Үйлдвэр" ТӨХК-ийн  
Байгаль орчны  
инженер  
/ А.Калемшарив /  
УТАС: 99042019



*Зураг 18 Кемп болон ШОП-н хогийг сумын хогийн цэг рүү ачуулсан байдал*

Аюултай болон ахуйн энгийн хог хаягдлыг ангилан ялгах зорилгоор нэгж хэсэг бүрт тусгай савнууд байршуулсан.



Зураг 19. Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилж буй байдал

Ахуйн байрны дэргэд шинээр хог хаягдлыг цэг байгуулж, энгийн болон аюултай хог хаягдлыг ялгаж хийх савыг хаягжуулан байршуулсан.





Зураг 20. Хог хаягдал түр хадгалах цэг

“ЮТО” ХХК-тай байгуулсан “Техникийн хаягдал тос бэлтгэн нийлүүлэх” гэрээ:



**ТЕХНИКИЙН ХАЯГДАЛ ТОС  
БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ**

2021 оны 10-р сарын 12-ны өдөр

№

Улаанбаатар хот.

Энэхүү гэрээг нэг талаас Монгол Улсын хуулийн дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байгаа 5003032 тоот регистрийн дугаартай “ЮТО” ХХК-г төлөөлж Гүйцэтгэх захирал Ө.Батсайхан, нөгөө талаас Монгол Улсын хуулийн дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байгаа 6298141 тоот регистрийн дугаартай “Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХК -г төлөөлж Ерөнхий захирал М.Отгонбаяр нар дор дурдсан зүйлийг харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр Монгол Улсын Иргэний Монгол улсын Иргэний хуулийн 243-264 дүгээр зүйл заалтыг баримтлан энэхүү техникийн ажилласан тос бэлтгэн нийлүүлэх гэрээг байгуулав.

**НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

- 1.1 Энэхүү гэрээгээр “Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХК (цаашид ХУДАЛДАН АВАГЧ гэх) болон “ЮТО” ХХК (цаашид НИЙЛҮҮЛЭГЧ гэх) нарын гэрээнд заасан хугацаанд машин механизмын, тоног төхөөрөмжийн, хөдөлгүүрийн, гидрийн болон моторын тосыг солих үед гарах техникийн хаягдал тос буюу аюултай хог хаягдал /цаашид “АХХ” гэх/-г цуглуулах, тээвэрлэх, бэлтгэн нийлүүлэх, түүнд тохирох үнийг төлөх болон бусад холбогдох харилцааг зохицуулахад оршино.
- 1.2 Энэхүү гэрээ нь талуудын хооронд хийгдсэн тохиролцоонуудыг агуулж байгаа бөгөөд энэхүү гэрээнд тодорхой байдлаар тусгаж оруулсан заалтуудыг оролцуулахгүйгээр Үйлчилгээтэй холбоотой хэлцэл, мэдэгдэл, аман болон бичгээр хийсэн тохиролцоог энэхүү гэрээ орлож байгаа болно.
- 1.3 Энэхүү гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол түүнд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж, хоёр тал гарын үсэг зураагүй бол тэдгээрийг хүчин төгөлдөр бус гэж үзнэ.

**ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА**

- 2.1 Гэрээ нь “ЮТО” ХХК болон “Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХК -ийн төлөөлөлүүд гарын үсэг зурснаар хугацаагүй хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө.
- 2.2 Гэрээнд оролцогч талууд Монгол Улсын Иргэний хуульд зааснаар гэрээний үүргээ бүрэн буюу хэсэгчлэн биелүүлээгүй гэж үзсэн тохиолдолд гэрээг дуусгавар болгохыг санал болгох эрхтэй.
- 2.3 Гэрээний хугацаа дуусгавар болоход талууд гэрээг үргэлжлүүлэх эсэх талаар харилцан мэдэгдэл ирүүлээгүй тохиолдолд гэрээ анх байгуулагдсан хугацаагаар сунгагдсанд тооцно.
- 2.4 Энэхүү гэрээний нөхцөл, болзол, заалтаас татгалзан дуусгавар болгох тухай санал, шалтгааныг талууд зөвхөн албан бичгээр тайлбарлан гаргана.

#### ГУРАВ. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 3.1 Талууд бие биенээсээ энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж, хэрэгжүүлэхийг шаардах бүрэн эрхтэй.
- 3.2 Талууд аюултай хог хаягдал /цаашид АХХ гэх/-г юүлэх, зөөх, тээвэрлэх, машинд ачиж буулгах зэрэг АХХ-г хөдөлгөх тухай бүрт хариуцлагатай байж, ажлын болон агуулахын талбай, газар шороо, байгаль орчинг бохирдуулахгүй байхад шаардлагатай арга хэмжээг авч хяналт тавьж ажиллах үүрэгтэй.
- 3.3 “Нийлүүлэгч” нь АХХ-н тээвэрлэлт, аюулгүй ажиллагаа, ачилтын асуудалд үүсэх эрсдлийг хариуцаж, бэлтгэн нийлүүлэгчийн талбайгаас бүрэн зориулалтын техникээр тээвэрлэн худалдан авагчийн үйлдвэрийн байр луу тээвэрлэх үүрэгтэй. “Нийлүүлэгч” нь ачих, тээвэрлэх үедээ хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааг сайтар ханган ажиллана.
- 3.4 “Худалдан авагч” бэлтгэн нийлүүлэгчээс тээвэрлэгдэн ирсэн энэхүү гэрээний 3.3 заалтын дагуу АХХ-ыг тохирох эсэхийг өөрийн лабораторт судалж, шинжилсний үндсэн дээр түүхий эд болгон ашиглах эрхтэй.
- 3.5 “Нийлүүлэгч”-ийн нийлүүлсэн техникийн хаягдал тос буюу аюултай хог хаягдлыг хүлээн авснаар бүх эрсдэл, хариуцлага “Худалдан авагч”-д шилжинэ. Хүлээн авсан аюултай хог хаягдлыг “Худалдан авагч” нь хэрхэн ашиглах, ашигласан нь “Нийлүүлэгч”-д үл хамаарна.
- 3.6 “Нийлүүлэгч” болон худалдан авагч нь сард нийлүүлэх АХХ-ын хэмжээг 2 талаас тохиролцох ба гэрээний хавсралтаар баталгаажуулж явна. Мөн нийлүүлэгч болон худалдан авагч талууд тус бүрийн үйл ажиллагаанаас хамаарч АХХ-ын хэмжээ, хугацаа өөрчлөгдөх болвол харилцан мэдээллээ солилцож, хамтран ажиллана.

#### ДӨРӨВ. ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ, ХУГАЦАА

- 4.1 “Нийлүүлэгч”-ийн нийлүүлж буй шаардлага хангасан ашигласан тос тосолгооны материалыг үнэгүй нийлүүлнэ.
- 4.2 “Нийлүүлэгч”-ийн тээврийн зардлыг бүрэн /Сэлэнгэ аймгийн Ерөө болон Хонгор суманд байрлах уурхайнуудас Улаанбаатар хот хүртлэх/ хариуцна.
- 4.3 АХХ-н нийлүүлэлтийн тооцоог нийлж, төлбөрийг “Худалдан авагчийн”-ийн ХХБанк -ны 459015176 тоот төгрөгийн дансанд нэхэмжлэлийн дагуу АХХ-г ажлын 3 хоногийн дотор шилжүүлнэ.
- 4.4 “Худалдан авагч” нь гэрээнд заасан төлбөрөө төлөөгүй бол “Нийлүүлэгч” нь дараагийн нийлүүлэлтийг тухайн хойшлогдсон хугацаагаар хойшлуулж болно.
- 4.5 “Худалдан авагч” нь гэрээний төлбөрийг цаг тухай бүр гүйцэтгэх үүрэгтэй ба ийнхүү гүйцэтгээгүй тохиолдолд хоног тутам гүйцэтгээгүй үнийн дүнгийн 0,05 хувьтай тэнцэх алданги оногдуулна.
- 4.6 Нийлүүлэгчийн бэлтгэн нийлүүлж байгаа барааны үнийн өөрчлөлтийг хоёр талаас харилцан тохиролцож гэрээнд үнийн өөрчлөлт оруулж болно

#### ТАВ. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

- 5.1 Ямар ч тохиолдолд аль нэг тал түүний хяналтаас гарсан аливаа шалтгаан, нөхцөл байдлын улмаас шууд эсхүл шууд бус байдлаар, бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж чадаагүй, үүргийн биелэлт нь хойшлогдсон тохиолдолд нөгөө талын өмнө хариуцлага хүлээхгүй.
- 5.2 Тийм шалтгаан, нөхцөл байдалд: гал түймэр, үер, ажил хаялт, үймээн, хорлон сүтгэх ажиллагаа, дэлбэрэлт, цаг уурын сөрөг нөхцөл, зайлсхийх боломжгүй золгүй явдал, ажиллах хүч, материал, тээвэр эсхүл үйлчилгээ олохгүй байх, давагдашгүй хүчин зүйлс эсхүл дайсагнагч улсын үйл ажиллагаа, нөгөө талын үйлдэл, шүүхийн шийдвэр,



тушаал, тогтоол эсхүл Засгийн газрын эрх бүхий байгууллагын журам эсхүл зөвшөөрлийг алдах явдал бөгөөд энэ бүхэн аль ч талын үйлдэлд үндэслэгдээгүй байх ёстой.

- 5.3 Дээрхээс шалтгаалах ажил зогсоолт эсхүл энэ гэрээний дагуу үзүүлэх үйлчилгээний гүйцэтгэл тасалдсаны улмаас цаг хугацааны хувьд хойшлогдох асуудлыг аль болох яаралтай засаж залруулна.

### ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ

- 6.1 Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэж, талууд гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг даран баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 6.2 Энэхүү гэрээнд заасан хэлцлүүд хэрэгжсэн эсэхийг үл харгалзан гэрээнд тусгагдсан болон гэрээг бэлтгэх, хэрэгжүүлэх үед гэрээнд оролцогч талуудын зүгээс гарсан аливаа зардлыг талууд өөр өөрсдөө хариуцна.

### ДОЛОО. МАРГААНЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ

- 7.1 Талууд харилцагч талынхаа бизнесийн нэр хүндийг хүндэтгэж, тэгш эрхийн зарчимд тулгуурлан ажиллана.
- 7.2 Талууд гэрээний хугацаанд харилцан ашигтай, найрсаг байдлаар хамтран ажиллаж аливаа маргааныг зөвшилцлийн замаар шийдвэрлэх бөгөөд хэрэв тодорхой зөвшилцөлд хүрээгүй тохиолдолд Монгол Улсын хуулийн дагуу харъяалагдах шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

### ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛСАН:

НИЙЛҮҮЛЭГЧ ТАЛЫГ ТӨЛӨӨЛЖ:  
“ЮТО” ХХК-ны

ХУДАЛДАН АВАГЧ ТАЛЫГ ТӨЛӨӨЛЖ:  
“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХК-ны

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР



Байгал орчны инженер

  
М.ӨЭЛҮН /

### ТАЛУУДЫН АЛБАН ЁСНЫ ХАЯГ:

Хаяг: Монгол улс,  
Улаанбаатар хот, БЗД, 26-р хороо, 404-  
103 тоот  
Утас: 99097688, 99090313

Хаяг: Монгол улс,  
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 2-р баг,  
Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХК-ийн  
төв оффисын 304 тоот  
Утас: 99279734

УБ-2

Монгол Улсын Засгийн газрын  
2004 оны 20 дугаар тогтоолоор баталсан



# МОНГОЛ УЛС УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ



2005.06.20

*/Бүртгэсэн он, сар, өдөр/*

9011001033

*/Улсын бүртгэлийн дугаар/*

5003032

*/Регистрийн дугаар/*

ЮТО

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

*/Хуулийн этгээдийн нэр, хариуцлагын хэлбэр/*

Дүрэм

*/Үүсгэн байгуулах баримт бичиг/*

Тогтоол

*/Илгйдвэрийн нэр/*

01

*/дугаар/*

2005.06.17

*он, сар, өдөр*

511000

*/код/*

Гадасд худалдаа

*/Үндсэн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл/*

*/код/*

*/Туслах эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл/*

Хугацаагүй

*хугацаа*

2

*/гешүүдийн тоо/*

1,500.0

*/өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, мянган төгрөгөөр/*

Сонгинохайрхан, 19-р хороо, Геологийн 18-н айл, 2 - 48 тоот, утас1:95155891, утас2:344416, факс:

*/хуулийн этгээдийн а.бан ёсны хаяг/*



Улсын бүртгэлийн алба

*/Бүртгэсэн байгууллагын нэр/*

УХАД175



Зураг 21. “ЮТО” ХХК-ийн машин ажилласан тос маслыг соруулж буй байдал

Ашигласан 20 тн тос масло ачуулсан баримт:

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын  
2018 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдрийн  
#21 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралт

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ҮҮСГЭГЧИЙН ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

1. Тайлангийн жил: 0 0 1
2. Бүртгэлийн дугаар: 1 0 0 1 5 3 4
3. Аж ахуйн нэгжийн нэр: "Дархан Төмөрлөлийн Сүлд" ТӨХК
4. Аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн дугаар: 1 9 1 0 0 1 0 0 1 6
5. Аж ахуйн нэгжийн регистрийн дугаар: 2 0 5 1 3 0 3
6. Аж ахуйн нэгжийн хаяг: Аймаг/хот: Дархан-Уул  
Сум/дүүрэг: Дархан  
Баг, хороо: 16  
Гудамж, дугаар: Төмөрлөлийн өдрийн байр

7. Үүсгэсэн аюултай хог хаягдлын мэдээлэл (шаардлагатай бол нэмэлт хуудас хэрэглэ)

№	Код	Үүссэн хэмжээ	Хэмжих нэгж
1	130501 Түлшний тос, дизель	95980	л
2			
3			
4			

8. Аюултай хог хаягдлаа тээвэрлүүлсэн тээвэрлэгчийн мэдээлэл:

№	Тээвэрлэгч аж ахуйн нэгжийн нэр	Бүртгэлийн дугаар
1	"АТО" ХХК	Т 0 1 4 2 1
2		Т
3		Т
4		Т

9. Аюултай хог хаягдлаа устгуулсан байгууллагын мэдээлэл:

№	Аж ахуйн нэгжийн нэр	Бүртгэлийн дугаар	Үүссэн хэмжээ	Хэмжих нэгж
1	ДТТ ТӨХК Төмөрлөл	У 1 9 1 0 0 1	90	тн
2	Төмөрлөлийн хуурилын тн	0 0 1 6		
3	Сүлд			
4				

10. Үүсгэсэн аюултай хог хаягдлаа дотооддоо дахин боловсруулах, устгах үйл ажиллагаа явуулдаг бол:

№	Код	Хэмжээ	Хэмжих нэгж	Устгасан, боловсруулсан арга
1				
2				
3				
4				

11. Тайлан гаргасан албан тушаалтны мэдээлэл:

Гарын үсэг (тамга)	Овог нэр, албан тушаал	Огноо
	А.Калмыков БО-ны захирал	2018.06.03.

“ДАРХАН ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ТӨХК

Төмөртэй Уурхай






Ашигласан тос гаргасан тухай акт

2022.06.08

2022.06.08 –ны өдөр “Юто”ХХК-ний 2 хүн ирж уурхайн дарга Б.Золзаяа зөвшөөрлөөр 13-84 УБА тосны машинд дахин ашиглахгүй болсон хуучин тос 20000 литр /20тн/ ачиж уурхайгаас гаргалаа. 4-р постын харуул Ш.Анхбаяр хамт байлцаж явуулав.

/Зураг хавсаргав./

Хавсралт ..... хуудастай

Хянасан:	Уурхайн дарга:		Б.Золзаяа
Акт үйлдсэн:	Диспетчер инженер:		Б.Уранбат
	Механик инженер:		Н.Отгонбаатар
	Харуулын ахлах:		Б.Батжаргал
	ШТС-н нярав:		Т.Сувд-Эрдэнэ

Хүлээн авсан:

Тээвэрлэж авч явсан жолооч: С.Баяннамсарай /99152130/

Хог хаягдлыг төрөл тус бүрээр нь бүртгэж, мэдээлэх маягт:

БАТЛАВ:  
УУЛ УУРХАЙ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН  
БОДЛОГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Н.БАТБАЯР

### ХОГ ХАЯГДЛЫН БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, МЭДЭЭЛЭХ ТУХАЙ

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, 31 дугаар зүйлийн 31.3 дахь заалт, Хог хаягдлын тухай хууль 10 дугаар зүйлийн 10.2.1 дэх заалт, 10.2.2 дахь заалт, 10.2.3 дахь заалт 10.2.5 дахь заалт, 22 дугаар зүйлийн 22.1 дэх заалт, 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх заалт, 23.4 дэх заалт, 23.6 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн доорх нэгж хэсгүүд хариуцсан хог хаягдлуудаа цуглуулах, ангилах, бүртгэх, хадгалах, устгуулах ажлыг зохион байгуулж, сар бүрийн 2-ны дотор Байгаль орчны инженер Э.Нандинболор /nandinbolor.e@dmp.mn/-г нийт дүн мэдээллээ хүргүүлнэ үү.

Уурхайн үйл ажиллагаанаас гарах тоосжилтыг бууруулах зорилгоор зам усалгаа хийсэн бүртгэлийг маягтын дагуу дээрх хугацаанд ирүүлнэ үү.

Хүснэгт-1. Хог хаягдлын менежментийн үүрэг хариуцлагын матриц

Хүснэгт-2. Хог хаягдал бүртгэлийн маягт

Хүснэгт-3. Зам усалгаа хийсэн бүртгэлийн маягт

Боловруулсан:

БОХАБЭАА-ны БО-ны инженер  Э.Нандинболор

Хянасан:

БОХАБЭАА-ны дарга  Н.Батцэнд

Танилцсан:

ЗУГ-ын дарга  Г.Ганболд


ГУУХ-ийн дарга  Г.Хишибаяр

Хүлээн авсан:

ААА-ны дарга  Д.Мэндсайхан

БОХАБЭАА-ны эмч  Т.Төмөрсүх

ЧХХ-ийн дарга  Н.Батхуяг

ЗМА-ны дарга  С.Алдарсайхан

Төмөргэй уурхайн дарга  Б.Золзаяа

Төмөргөлгой уурхайн дарга  Р.Дамбаравжаа

ТХ-ийн дарга  Г.Өлзийсайхан

Хүснэгт-1. Хөг хаягдлын менежментийн үүрэг хариуцлагын матриц

№	Хөг хаягдлын төрөл	Хөг хаягдлын код	Бүртгэл хийгч, гүйцэтгэгч	Гүйцэтгэл хийгч	Хяналт тавигч	Дэмжлэг үзүүлэгч		
						Үйлдвэр	Уурхай	
1	Хөдөөмөл асууны хөг хаягдал	200301	Кеша менжер	Аж асууны албааны дарга	БО-ны ахлах инженер, БО-ны инженер	БОХАБЭА А-ны дарга	Уурхайн дарга	
2		161004						
3		200127						
4	Ашиглалтын төс мөсөл, бусад	Гидрийн шилжин (А)	Тосны аяраар	Засварын мастер, механик	БО-ны ахлах инженер, БО-ны инженер	Засвар нөхөнхийн албаны дарга	Уурхайн дарга	
5		Төрөлсөн шилжин (А)						160110
6		Түлээний төс шилжин (А)						130504
7		Төс агуулсан хяналтын шилжин хаягдал (Х)						160701
8		Шилжин, бусад агуулсан шилжин, түлээний шилжин хяналтын шилжин (Х)						150201
9	Эмнэлгийн	Хурин яриу, үзүүртэй хөг хаягдал	Бага зөв	Эмч	БО-ны ахлах инженер, БО-ны инженер	БОХАБЭА А-ны дарга	Уурхайн дарга	
10		Цуглуулж, устгахад тусгай нөхөрлөлийн гэгнэгдэл хяналттай хаягдал (юмид 19, хэрэгсэл мөсөл, бусад) (А)						180103
11		Цуглуулж, устгахад тусгай нөхөрлөлийн гэгнэгдэлгүй хяналттай хаягдал (бөөлт, аюулгүй бөөлт, ашиу, нөх үзэгдэлийн хувиас гэм)						180104
12	Хийний болон	Лабораторийн хяналттай бөмбөг бөмбөг түүхийг агуулсан хийний бөмбөг хийн (Х)	Мастер ажилчин инженер	Чингэр хяналтын хэлтсийн дарга	БО-ны ахлах инженер, БО-ны инженер	БОХАБЭА А-ны дарга	Уурхайн дарга	
13		Ашиглаж буй бөмбөггүй гэгнэгдэл бөмбөг бөмбөг түүхийг агуулсан хийний бөмбөг (Х)						160504
14		Хяналттай бөмбөггүй үлдэгдэл агуулсан эсвэл бөмбөггүй өмч бөмбөг бөмбөг (А)						150109
15	Бусад	Бүх төрлийн бөмбөг, аккумулятор	Засварын мастер, механик	Техникийн хэлтсийн дарга	БО-ны ахлах инженер, БО-ны инженер	БОХАБЭА А-ны дарга	Уурхайн дарга	
16		Ашиглаж буй гэгнэгдэл						160101
17		Зам усны	Диспетчер	Диспетчерийн албаны дарга				

Хүснэгт-2 Хог хаягдал бүртгэлийн маягт

"Дарханы Төмөр замын Үйлдвэр" ТӨХК		Нэгж хэсгийн нэр:																
ХАЯГДЛЫН ТӨРӨЛ		Хэмжих нэгж	2022 оны ____р сар															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ЭНГЭЛЭЛЭЛ																		
<b>Нийт</b>																		
<b>ҮҮНЭЭС</b>																		
Хог хаягдлын төвлөрсөн тээврийн хэрэгсэл																		
Дахин боловсруулсан																		
Дахин ашигласан																		
Хадгалж байгаа																		
Тайлбар																		
Бүртгэл зогсоосон ажилтны албан тушаал																		
Хянасан ажилтны албан тушаал																		
										Овоо нэр				Гарын үсэг				
										Овоо нэр				Гарын үсэг				



Хүснэгт-2 Хөг хаягдал бүртгэлийн маягт

"Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ТӨХК		Нэгж хэсгийн нэр: _____															
		2022 оны ____-р сар															
ХАЯГДЛЫН ТӨРӨЛ	Хэмжих нэгж	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Нийт
ЭНГЭВЭЙН/АЮУЛТАЙ																	
<b>Нийт</b>																	
<b>ҮҮНГЭС</b>																	
Хөг хаягдлын төвлөрсөн цэгт нийлүүлсэн																	
Дахин боловсруулсан																	
Дахин ашигласан																	
Хадгалж байгаа																	
Тайлбар																	
Бүртгэл дотроосон ажилтны албан тушаал								Овог нэр			Гарын үсэг						
Хяналдаа ажиглалтын албан тушаал								Овог нэр			Гарын үсэг						

Хог хаягдлын бүртгэлийн маягтыг бөглөсөн байдал:

3

Хүснэгт-2 Хог хаягдал бүртгэлийн маягт

"Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ТӨХК		Нэгж хэсгийн нэр: Төмөртэй уурхайн аж ахуйн алба																
		2022 оны 10-р сар																
ХАЯГДЛЫН ТӨРӨЛ		Хэмжих нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ЭНГИЙН/АЮУЛТАЙ	Ахуйн хог хаягдал	кг	2	4	3	4	3	4	4	5	4	5	4	4	5	4	7	7
	Бохир ус	тн	1.5	2		3	2	1.5	2		3		3.5		3		4	4
	Эмнэлэгийн хог хаягдал	кг										1.6						
	ШТМ-н хог хаягдал	литр	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
<b>Нийт</b>																		
<b>ҮҮНЭЭС</b>																		
Хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт нийлүүлсэн																		
Дахин боловсруулсан																		
Дахин ашигласан																		
Хадгалж байгаа																		
Тайлбар																		
Бүртгэл хөтөлсөн ажилтны албан тушаал			<b>Кемп менежер</b>						Овог нэр			Ж.Отгонбаяр			Гарын үсэг			
Хянасан ажилтны албан тушаал									Овог нэр						Гарын үсэг			

Хүснэгт-2 Хог хаягдал бүртгэлийн маягт

"Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ТӨХК		Нэгж хэсгийн нэр: Төмөртэй уурхайн аж ахуйн алба																
		2022 оны .....-р сар																
ХАЯГДЛЫН ТӨРӨЛ	Хэмжих нэгж	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Нийт	
ЭНГИЙН/АЮУЛГАЙ	Ахуйн хог хаягдал	кг	7	8	9	6	8	7	7	9	10	6	7	8	6	8	5	180
	Бохир ус	тн	5		5		5		6		5		6		4		6	71.5
	Эмнэлэгийн хог хаягдал	кг				1.6											1.6	5
	ШТМ-н хог хаягдал	литр	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	450
<b>Нийт</b>																		
<b>ҮҮНЭЭС</b>																		
Хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт нийлүүлсэн	180																	
Дахин боловсруулсан																		
Дахин ашигласан																		
Хадгалж байгаа	450																	
Тайлбар																		
Бүртгэл хөтөлсөн ажилтны албан тушаал		<b>Кемп менежер</b>						Овог нэр			Ж.Отгонбаяр			Гарын үсэг				
Хянасан ажилтны албан тушаал								Овог нэр						Гарын үсэг				



*Зураг 22 Эмнэлгийн хог хаягдал түр хадгалах сав*

Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгтэй хийсэн “Эмнэлгийн аюултай хог хаягдлыг цуглуулах, хадгалах, халдваргүйтгэх, устгах” гэрээ:

БАТЛАВ  
НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ  
ЭМН Б. МЭНХБАТ



БАТЛАВ  
“ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР”  
ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИАЛАГЧ  
А. АРИУНБОЛД



**ЭМНЭЛГИЙН АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦУГЛУУЛАХ,  
ХАДГАЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭХ УСТГАХ ГЭРЭЭ**

2022 оны 09 сарын 19 өдөр

Дархан-Уул

**Нэг. Гэрээний үндэслэл:**

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/505 тоот тушаал, 2017 оны Сангийн сайд, эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 264/А/293 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн хэрэгжүүлэх зорилгоор байгуулав.

**Хоёр. Гэрээний зорилго**

Дархан-Уул аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй Эрүүл мэндийн байгууллагуудын хог хаягдлыг цуглуулах, ангилах, тээвэрлэх, устгах, иргэний эрүүл мэндийг хамгаалах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах зорилготой.

Энэхүү гэрээ нь нэг талаас Дархан Нэгдсэн эмнэлэг (цаашид гүйцэтгэгч гэх)-г хог хаягдлыг цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйтгэж устгах, Нөгөө талаас “Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ТӨХК (цаашид захиалагч) хоёрын уялдаа холбоог сайжруулах, ариутгал устгалын үйлчилгээг стандартын дагуу үзүүлэх үйл ажиллагааг тодорхойлж үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалахад чиглэгдэнэ.

**Гурав. Захиалагч талын эрх үүрэг**

1. Хагалгааны болон боолтын материал, хэрэглэсэн зүү тариур, бээлий, толь тарианы шил, хамгаалах хувцас хэрэгсэл, бусад эмнэлгийн гаралтай аюултай хог хаягдлыг зохих журам зааврын дагуу зориулалтын аюулгүй хайрцаг, шар уутанд хийж Нэгдсэн эмнэлгийн устгалд өгнө.

2. Долоо хоногийн 4 дэх өдөр аюултай хог хаягдлаа стандартын дагуу бэлдэж бэлэн болгосон байх

3. Хог хаягдлын тээврийн хэрэгсэл очиход хүлээгдэл үүсэхгүй, холбоо барих утас бичсэн байх

4. Захиалагч тал нь баглаа боодлыг өөрсдөө хангаж бэлдэнэ.

5. Сарын 10,000 /арван мянга/ төгрөг, жилийн 120,000 /зуун хорин мянга/ төгрөг бүхий төлбөрийг Төрийн сан банк /100190020002/-дансанд бүтэн жилээр гэрээ хийхдээ тушаасан байх

#### Дөрөв. Гүйцэтгэгч талын эрх үүрэг

1.Захиалагч тал нь ирсэн тусгай хог хаягдлыг стандартын дагуу ариутгал устгалыг хийнэ.

2.Тээвэрлэлтийн шаардлага хангаагүй, уут савны бүрэн бүтэн байдал алдагдсан, ангилан ялгаагүй, зориулалтын бус уут саванд хийсэн, хэмжээ нэр төрөл нь тохироогүй хог хаягдлыг хүлээн авч тээвэрлэхгүй.

#### Тав. Гэрээний хугацаа нөхцөл

1.Гэрээг 2 тал харилцан тохирч 2022 оны 09 сарын 19 өдрөөс 2022 оны 09 сарын 19 өдрийг хүртэл 1 жилийн /жилээр, улирлаар/ хугацаатай байгуулна.

2.Нөгөө талын зөвшөөрөлгүйгээр 1 тал дангаараа гэрээг цуцлах эрхгүй.

3.Эмнэлгийн байгууллага нь аль нэг талаас гэрээг цуцлах гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах санал гаргавал харилцан тохирч гэрээг цуцлах буюу өөрчлөлт оруулж болно.

4.Ажил үйлчилгээтэй холбоотой маргааныг харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.

5. Гэрээг 2 хувь үйлдэж 1 хувийг нь захиалагч байгууллагад, нөгөө хувийг Халдвар сэргийлэлтийн тасагт хадгална.

6.Гэрээ гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

#### Үйлчлэгч байгууллагыг төлөөлж:

Нэгдсэн эмнэлэг

Халдвар судлаач

Утас:95803070



Ц.Сэлэнгэ

#### Үйлчлүүлэгч байгууллагыг төлөөлж:

"Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ТӨХК

БОХАБЭАА-ны даргын үүргийг хавсран

гүйцэтгэгч  М.Даваахүү

БОХАБЭАА-ны БО-ны ахлах инженер

А.Калемшарив



## 9. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт

Д/д	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт	Зардал, төгрөг	Тайлбар
1	Баяжуулах үйлдвэрийн орчимоос агаарын шинжилгээг жилд 3 удаа /NO, SO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> , PM <sub>2.5</sub> / үзүүлэлтүүдээр хийлгэх	Ажилчидын хотхон, Уурхайн карьер, Баяжуулах үйлдвэр, Машины зогсоол гэсэн 4 цэгээс 2022 оны 03, 08, 10-н саруудад нийт 3 удаа агаарын шинжилгээг /NO, SO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> , PM <sub>2.5</sub> / гэсэн үзүүлэлтүүдээр хийлгэсэн	706,500	Сэлэнгэ аймгийн “Ус Цаг Уур Орчны Шинжилгээний Төв”-тэй гэрээ байгуулан шинжилгээг хийлгэсэн. Шинжилгээний дүнгүүдийг “Хавсралт” хэсэгт хавсаргав.
2	Шимт овоолго, уурхайн ШТС, машин механизмын зогсоол, гаалийн агуулах, баяжуулах үйлдвэрийн талбай, уурхайн кемпээс Хөрсний үржил шимийн үзүүлэлт, механик бүрэлдэхүүн, хүнд металлын шинжилгээг жилд 1 удаа хийлгэх	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Шимт овоолго, уурхайн ШТС, гаалийн агуулах, баяжуулах үйлдвэр, уурхайн кемп, авто засварын газрын орчимоос 2022 оны 03 сард дээж авахуулж Хөрсний үржил шимийн үзүүлэлт, механик бүрэлдэхүүн, хүнд металлын шинжилгээг хийлгэсэн.</li> <li>- Мөн тухайн сард уурхайн ШТС-ийн орчимоос нефтийн бүтээгдэхүүний шинжилгээг хийлгэсэн.</li> <li>- 2022 оны 08 сард шимт овоолго, уурхайн кемп, баяжуулах үйлдвэр, агуулах, ШТС, засварын газрын орчимоос SO<sub>4</sub>, NO<sub>3</sub>, чийгийн агууламжийг тодорхойлуулсан</li> </ul>		
3	Худаг, ус цэвэршүүлэгчээс усны ерөнхий химийн шинжилгээ, ундны усны бактериологийн шинжилгээг жилд 2 удаа хийлгэх	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022.03 сард шүүрлийн ус, хаягдал ус, ундны ус, ус цэвэршүүлэгчний усанд химийн шинжилгээ</li> <li>- 2022.08 сард худгийн ус, ус цэвэршүүлэгчийн усанд химийн шинжилгээ</li> <li>- 2022.10 сард худгийн усанд хими, бактериологийн шинжилгээ, хаягдал ус, шүүрлийн усанд химийн шинжилгээ</li> <li>- 2022.11 сард худгийн усанд хими, бактериологийн шинжилгээ, хаягдал усанд химийн шинжилгээг тус тус хийлгэсэн</li> </ul>		Сэлэнгэ аймгийн УЦУОШТөв болон Дархан-Уул аймгийн Ус суваг ХК-д шинжилгээ хийлгэсэн. Шинжилгээний дүнгүүдийг “Хавсралт” хэсэгт хавсаргав.

4	Хяналтын цооногоор гүний усны түвшингийн өөрчлөлтийг хянах	Компанийн удирдлага солигдсонтой холбоотой хяналтын цооног гаргах ажил хойшлогдсон	-	
Нийт			706,500	



## Сэлэнгэ аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвтэй байгуулсан гэрээ:

БАТЛАВ:  
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН  
УЦУОШТӨВ  
ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН  
ГҮЙЦЭТГЭГЧ  
С.ЭНХСЭЛЭНГЭ

БАТЛАВ:  
“ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН  
ҮЙЛДВЭР” ТӨХК ҮЙЛДВЭР  
ХАРИУЦСАН ТЭД ЗАХИРАЛ

К.ЭНХЧУЛУУН 1922040027



Байгаль орчны төлөв байдлын хяналт шинжилгээ

хийх талаар байгуулсан гэрээ

№12

2022-04-25

### Нэг. Гэрээний зорилго

- 1.1 Үйлдвэр, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн болон хувийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны хүрээнд байгаль орчинд гарч болох хими, физик, биологийн хувьсал өөрчлөлт, агаар, усан мандал, хөрсний бохирдолтын түвшинд байгаль орчны ажиглалт, судалгаа, хяналт шинжилгээ хийж, дүгнэлт өгөх.
- 1.2 Байгаль орчныг хамгаалах тухай Монгол улсын хуулийн 10 дугаар зүйлийн 1, 2, 3-р заалт, 11-р зүйлийн 2-р заалт, Аймгийн засаг даргын 254 тоот захирамжийг аж ахуйн нэгж дээр хэрэгжүүлэн биелүүлэхэд оршино.
- 1.3 Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулж буй тухайн аж ахуйн нэгжийн байгаль орчны менежментин төлөвлөгөөний орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт ажлыг гүйцэтгэх.

### Хоёр. Ерөнхий зүйл

- 2.1 Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэх ажлыг Аймгийн Ус Цаг Уур Орчны Шинжилгээний Төвийг төлөөлж БОШЛ-ын эрхлэгч, чанарын менежер М.Аягүл нөгөө талаас “Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ТӨХК-ний ГУУТХ-ийн байгаль орчны инженер А.Калемшарив нар хариуцан энэхүү гэрээг хийв.

### Гурав. Аймгийн Ус Цаг Уур Орчны Шинжилгээний Төвийн хүлээх үүрэг

- 3.1 Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний зөвлөмж, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд заасан “Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр”-ийн дагуу 2022 онд агаар, хөрс, усны дээж аван химийн болон холбогдох бусад шинжилгээ хийж, үр дүн болон дүгнэлтийг хугацаанд нь гаргаж өгнө.
- 3.2 Байгаль орчны хяналт шинжилгээ хийх багаж төхөөрөмж, шаардагдах урвалж бодис, материалаар ханган ажиллах.
- 3.3 Байгаль орчны хяналт шинжилгээний дүн мэдээлэл, дүгнэлтийг тухай бүр нь хариуцагч байгууллагад гаргаж өгөх.

### Дөрөв. “Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ТӨХК-ний хүлээх үүрэг


- 4.1 Байгаль орчны хяналт шинжилгээ хийж гүйцэтгэсэн ажлын үнэлгээг байгаль орчны яамнаас тогтоосон тарифт үнэлгээний дагуу Сэлэнгэ аймаг УЦУОШТөвийн 100130013015 тоот дансанд тухай бүрт шилжүүлж байх.
- 4.2 Ус Цаг Уур Орчны Шинжилгээний Төвөөс очиж дээж авах хүний томилолт, шатахууны зардлыг тухай бүрт гаргаж өгөх.

### Тав. Хамтран хүлээх үүрэг

- 5.1 Хоёр тал гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх талаар нэг нэгэндээ харилцан шаардлага тавина.
- 5.2 Гэрээ нь байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө хүчин төгөлдөр байх хугацаанд мөрдөгдөж байх болно.
- 5.3 Гэрээний талаар маргаантай асуудал гарвал аль болох хэлэлцэн тохирох бодлого баримтлах бөгөөд харилцан, тохирч, шийдвэрлэж чадахгүй бол төрийн дээд шатны байгууллагад хандана.
- 5.4 Байгаль орчны төлөв байдлын гэрээний дагуу хийгдсэн ажлыг 2022 оны 11-р сарын 25-нд харилцан дүгнэж тайланг дарга, захирлуудад танилцуулах

### Гэрээ хийсэн:

Сэлэнгэ аймгийн  
УЦУОШТөвийн  
БОШЛ-ын эрхлэгч  
чанарын менежер  
.....  
/М.Аягүл/  
Утас: 70363983  
96862233



“Дарханы Төмөрлөгийн  
Үйлдвэр” ТӨХК-ийн байгаль

орчны инженер  
ДАРХАНЫ  
ТӨМӨРЛӨГИЙН  
ҮЙЛДВЭР ТӨХК  
/А.Калемшарив/  
Утас: 99042019


## 10. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын шаардлагаар биелүүлсэн арга хэмжээ:

### 10.1. Сөдтэй даваа чиглэлийн зам засварын ажил


Автогрейдер САТ-16М техникээр д “Хүдэр” сумын Сөдтэй даваа, Нүхэн гүүр чиглэлийн 2км замд засвар арчлалт хайргажуулалт хийгдсэн. Тухайн зам дээр 125тн бүхэл хаягдал буулгаж дэвсэлт хийсэн. Мөн Уурхай- Кемп чиглэлийн замд далан өндөрлөх их засварын ажил хийгдсэн.

Хүснэгт 3. Автогрейдер САТ16 М-д гарсан нийт зардал

№	Зардлын төрөл	Хэмжих нэгж	Ажиллах хоног	Нэг хоногийн зардал	Нийт
<b>А ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАРДАЛ</b>					
	Үндсэн цалин				1,133,000
1	Автогрейдерийн оператор	хүн/хоног	3		
2	Үндсэн цалин	төг	3	75,533	226,600
3	НДШ /14.5%/	төг	3	10,952	32,857
	Хөдөлмөрийн зардлын дүн/1.1+1.2/				259,457
<b>Б ХУВЬСАХ ЗАРДАЛ</b>					
4	Хөдөлмөр хамгаалалын зардал	хүн/төг	3	2,500	7,500
6	Шатахууны зардал	тн /төг	450	2,010	904,500
7	Тос тосолгооны материал	хон /төг	3		226,125
8	Хувьсах зардлын дүн /6+7+8+...+11/	төг			1,138,125
	Нийт зардлын дүн	төг			1,397,582



Зураг 23. Зам хуссаны дараах байдал



Уурхай- Кемп чиглэлийн замд далан өндөрлөх их засварын ажил хийгдсэн.



Сөдтэйн даваа, Нүхэн гүүр чиглэлийн замд засвар арчлалт хайргажуулалт хийгдсэн

## 10.2. Хүдэр сумын хогийн цэгт гарсан галыг унтраахад оролцох

“Хүдэр” сумын хогийн төвлөрсөн цэгт гарсан галыг унтраах ажилд 49-51ДАА усны машин, САТ-988-18 дугуйт ачигч 2 техник, 3 хүн 2 2022.04.11-04.12, 2022.04.19-04.20-ны өдрийн хооронд тус тус ажилласан.



Зураг 24 Гал унтраахад ашиглагдсан машин



*Зураг 25 Хүдэр сумын хогийн цэг*





Зураг 26 Хогийн цэгт CAT-988-18 техник ажиллаж буй байдал

Хүснэгт 4 САТ 988-д гарсан нийт зардал

№	Зардлын төрөл	Хэмжих нэгж	ажиллах хоног	Нэг хоногийн зардал	Нийт
<b>A</b>	<b>Үндсэн цалин</b>				1,507,000
<b>1</b>	Ачигчийн оператор	хүн/хоног	2	1	2
<b>B</b>	<b>ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАРДАЛ</b>				
1	Үндсэн цалин	төг	2	109,600	219,200
2	НДШ /14.5%/	төг	2	16,988	33,976
	<b>Хөдөлмөрийн зардлын дүн/2+3+4/</b>				<b>253,176</b>
<b>Г</b>	<b>ХУВЬСАХ ЗАРДАЛ</b>				
1	Шатахууны зардал	тн /төг	580	2,413	1,399,598
2	Тос тосолгооны материал	хон /төг	9	145,285	1,307,565
3	Элэгдэлийн зардал	төг	2	445,933	891,866
	<b>Хувьсах зардлын дүн</b>	төг			<b>3,599,029</b>
	<b>Нийт зардлын дүн</b>	<b>төг</b>			<b>3,852,205</b>

Хүснэгт 5 Усны машин 49-51 ДАА гарсан зардал

№	Зардлын төрөл	Хэмжих нэгж	ажиллах хоног	Нэг хоногийн зардал	Нийт
<b>А</b>	<b>Үндсэн цалин</b>				1,180,000
<b>1</b>	Автосамосвалын жолооч	хүн/хоног	2	1	2
<b>В</b>	<b>ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАРДАЛ</b>				
1	Үндсэн цалин	төг	2	85,818	171,636
2	НДШ /14.5%/	төг	2	13,302	26,604
	<b>Хөдөлмөрийн зардлын дүн/2+3+4/</b>				<b>198,240</b>
<b>Г</b>	<b>ХУВЬСАХ ЗАРДАЛ</b>				
1	Шатахууны зардал	тн /төг	150	2,413	361,965
2	Тос тосолгооны материал	хон /төг	3	85,000	255,000
3	Элэгдэлийн зардал	төг	3	129,880	389,640
	<b>Хувьсах зардлын дүн</b>	төг			<b>1,006,605</b>
	<b>Нийт зардлын дүн</b>	<b>төг</b>			<b>1,204,845</b>

Хүснэгт 6 Усны машинд гарсан зардал

2022.04.12

№	Зардлын төрөл	Хэмжих нэгж	ажиллах хоног	Нэг хоногийн зардал	Нийт
<b>А</b>	<b>Үндсэн цалин</b>				1,180,000
<b>1</b>	Автосамосвалын жолооч	хүн/хоног	2	1	2
<b>В</b>	<b>ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАРДАЛ</b>				
1	Үндсэн цалин	төг	2	85,818	171,636
2	НДШ /14.5%/	төг	2	13,302	26,604
	<b>Хөдөлмөрийн зардлын дүн/2+3+4/</b>				<b>198,240</b>
<b>Г</b>	<b>ХУВЬСАХ ЗАРДАЛ</b>				
1	Шатахууны зардал	тн /төг	98	2,413	236,484
2	Тос тосолгооны материал	хон /төг	2	85,000	170,000
3	Элэгдэлийн зардал	төг	2	129,880	259,760
	<b>Хувьсах зардлын дүн</b>	төг			<b>666,244</b>
	<b>Нийт зардлын дүн</b>	<b>төг</b>			<b>864,484</b>

### **10.3 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн заавар, зөвлөгөө өгөх**

Хүдэр сумын Онцгой байдлын газар, Засаг даргын тамгын газрын хүсэлтээр очиж тодорхой хүмүүст Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сэдвээр мэргэжлийн заавар зөвлөгөө өгсөн.



*Зураг 27 ХАБЭА сургалт өгч буй байдал*

### **10.4 Хараа голын эрэг дагуух хог хаягдлыг цэвэрлэх**

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын нутагт харьяалагдах Хараа голын дагуух хог хаягдлыг Хараа-Ерөө голын сав газрын захиргаатай хамтран 2022 оны 09 сард цэвэрлэж орчныг бохирдолгүй болгов. (Зураг-28)



*Зураг 28 Голын дагуух хогийг цэвэрлэж буй байдал*



## 11. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт

Д/д	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Төлөвлөгөөний биелэлт	Зардал, төгрөг	Тайлбар
1	БОННУ хийлгэх	Тендер шалгаруулан сонгогдсон компанитай гэрээ байгуулах ажил явагдаж байна.	30,000,000	Гэрээ байгуулагдсаны дараа БОННУ хийх ажил эхлэнэ
2	Байгаль орчны удирдлага зохион байгуулалтын арга хэлбэрийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, энэ чиглэлээр үүрэг хариуцлагын дотоод журам тогтоох	Байгаль орчны үйл ажилгааны журмын загварыг боловсруулж холбогдох удирдлагуудаар хянуулахаар хяналтанд өгсөн	Дотоод зардал	-
3	Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр ажилтан, ажилчдын дунд сургалт семинарыг хагас жилд нэг удаа тогтмол зохион байгуулах	БОХАБЭА албанаас жил бүр хийгддэг бүх ажилчидын давтан зааварчилгааны агуулгад багтсан байдаг	Дотоод зардал	-
4	Байгаль орчныг хамгаалах ажлын жилийн тайлан, төлөвлөгөөг БОАЖЯ болон орон нутгийн засаг засаргаанд цаг тухайд нь гаргаж өгч байх	2022 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг Сэлэнгэ аймгийн Байгаль орчны газарт хүргүүлсэн	Дотоод зардал	-
5	Болзошгүй аюул ослын үед орон нутгийн эмнэлгийн байгууллагатай хамтран ажиллах, үйлчлүүлэх талаар тохиролцох, үйлдвэрлэлийн онцлогтой холбогдон гарч болзошгүй өвчлөл, гэмтэл, хордлогын талаар мэдээлэл харилцан солилцож, зохих бэлтгэлийг хангах	Уурхайд анхан шатны нэгж ажилладаг ба болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангаж ажилласан.	Дотоод зардал	2022 онд анхан шатны нэгжид бага эмчийн тоог 2р нэмэгдүүлсэн
Нийт			30,000,000	

**12. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт**

Д/д	БОМТ-ний биелэлтийг нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөө	БОМТ-ний биелэлтийг нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт	Зардал, төгрөг	Тайлбар
1	Уурхайн үйл ажиллагаа, 2022 оны БОМТ-ний хэрэгжилт, хамтран ажиллах боломжийн талаар сурталчлах	Төлөвлөж байна	-	2022.12 сард хийхээр төлөвлөж байна.
2	Уурхайн үйл ажиллагаа, 2022 оны БОМТ-ний хэрэгжилтийг Сэлэнгэ аймгийн БОГазарт тайлагнах	2022 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайланг Сэлэнгэ аймгийн БОГ-т хүргүүлсэн, тайлан хамгаалах өдөр очиж тайлангаа хамгаална	-	2022 оны 6 сард онлайнаар 2022 оны БОМТ-ний дагуу хэрэгжиж буй үйл ажиллагааны танилцуулгыг Хүдэр сумын ИНХ-д танилцуулсан
3	Уурхайн үйл ажиллагаа, 2022 оны БОМТ-ний хэрэгжилт, 2023 оны БОМТ-г БОАЖЯ-ны ХБОБНУ-ын газарт өгч батлуулах	2022 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайланг Сэлэнгэ аймгийн БОГ баталсны дараа БОАЖЯ-ны ХБОБНУ-д хүргүүлнэ	-	

### 13. Дүгнэлт

2022 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт ажлыг **375,752,506.3** төгрөгийн төсвөөр хийж гүйцэтгэсэн байна.

Д/д	Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээ	Дүн /сая төгрөг/
1	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	251.2
2	Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт	38.0
3	Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	38.7
4	Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	-
5	Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	-
6	Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	Дотоод зардал
7	Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	3.7
8	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт	0.7
9	Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын шаардлагаар биелүүлсэн арга хэмжээ	7.3
10	Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт	30.0
	<b>Нийт</b>	<b>375.7</b>

#### **14. Хавсралт:**

1. Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар
2. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
3. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд шинжилгээний дээж авч буй зураг
4. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн лабораторийн шинжилгээний үр дүнгүүд
5. Хайгуулын ажил, ТЭЗҮ-г хүлээн авсан тушаал, тэмдэглэл
6. БОХ-3 маягт. Уул уурхайн олборлолтын улмаас эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийн жилийн мэдээ
7. Нөөц ашигласны төлбөр тушаасан баримтын хуулбар
8. Нөөцийн хөдөлгөөний тайлангийн хуулбар
9. Хилээр экспортод гаргасан бүтээгдэхүүний талаар гаалийн албанаас гаргасан мэдээ
10. Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн ажлын зардал

*Жич: Хавсралтыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 10 дугаар 29-ний өдрийн А/618 тоот тушаалын Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журмын 3 дугаар хавсралтыг үндэслэн боловсруулсан. Мөн уг хавсралтаас дээр дурьдагдсан болон уурхайн үйл ажиллагаатай холбоогүй хавсралтуудыг хассан болно.*



МОНГОЛ УЛС  
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН  
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

000229233

2005.12.14

/ Бүртгэсэн он, сар, өдөр /

1912012004

/ Хувийн хэргийн дугаар /

2051303

/ Регистрийн дугаар /

Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр

Төрийн өмчит хувьцаат компани

/ Хуулийн этгээдийн нэр, хариуцлагын хэлбэр /

Дүрэм

/ Үүсгэн байгуулах баримт бичиг /

Тогтоол

/ шийдвэрийн нэр /

01

/ дугаар /

1997.03.25

/ он, сар, өдөр /

2599

Төмөрлөгийн үйлдвэрлэл

46100

Төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа

0710

Төмрийн хүдрийн уул уурхайн олборлолт, баяжуулах үйлдвэрлэл, экспорт /2008.02.28-2023.02.28/

/ Код /

/ Үйл ажиллагааны чиглэл /

Хугацаагүй

/ хугацаа /

1


/ гишүүдийн тоо /

21,353,312.50

/ хөрөнгийн хэмжээ, мянган төгрөгөөр /

Дархан-Уул, Дархан, 16-р баг, өөрийн байр, Утас1: 75550011, Утас2: , Факс:

/ хуулийн этгээдийн албан ёсны хаяг /



ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН  
ХЭЛТЭС

/ Бүртгэсэн байгууллагын нэр /

УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

/ тэмдэг /

А.ДОЛГОРЖАВ

/ гарын үсэг /

Гэрчилгээ дахин олгосон 2022 он 04 сар 21 өдөр

Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичигт оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн бүртгэл

Д/д	Нэмэлт өөрчлөлтийн агуулга	Бүртгэсэн	
		Огноо	Ажилтан тэмдэг
1	Аюуш овогтой Ариунболд-г Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч-р сонгосон(томилсон)-ыг бүртгэв.	2022.04.21	А.Долгоржав
2	Дахин гэрчилгээ олгов.	2022.04.21	А.Долгоржав
3	Аюуш овогтой Ариунболд-г Гүйцэтгэх захирал-р сонгосон(томилсон)-ыг бүртгэв.	2022.10.07	А.Долгоржав
4	Ганпүрэв овогтой Дугаржав-а Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч-р сонгосон(томилсон)-ыг бүртгэв.	2022.10.31	А.Долгоржав



Энэхүү гэрчилгээг хуурамчаар үйлдсэн этгээдэд Монгол Улсын хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ засвартай бол хүчингүй.



АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ХЭРЭГ  
ЭРХЛЭХ ГАЗАР


АШИГТ МАЛТМАЛ АШИГЛААЛТЫН ТУСГАЙ  
**ЗӨВШӨӨРӨЛ**

*Дугаар 13319А*

Ашигт малтмалын тухай Монгол улсын хуулийн 26 дугаар  
зүйлийг үндэслэн

Сэлэнгэ аймаг /хот/-ийн  
Хүдэр сум /дүүрэг/-ын  
Төмөртэйм орг нэртэй газарт орших  
1200 гектар талбай бүхий уурхайн талбайд хуульд  
заасан нөхцөл, шаардлагын дагуу ашигт малтмал ашиглахыг  
зөвшөөрч улсын бүртгэлийн 1913013001 тоот гэрчилгээтэй  
„Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр“ ТӨХК -д  
энэхүү тусгай зөвшөөрлийг 30 жилийн  
хугацаагаар олгов.

Тусгай зөвшөөрөл хавсралтгүй бол хүчингүй.



АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ  
ГАЗРЫН ДАРГА *Ж. Билэгсайхан* Ж. БИЛЭГСАЙХАН

2008 оны 02 сарын 28 өдөр

Улаанбаатар хот



# ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ 1 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТ

**MV-013319**

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй бол хүчингүй.

Дэс дугаар	Тусгай зөвшөөрөлд орох өөрчлөлтийн үндэслэл	Огноо, гарын үсэг, тэмдэг
011-FE	<ul style="list-style-type: none"><li>Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 10 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2017.02.28 – 2018.02.28 хүртэл</li></ul>	2017-02-21 
012-FE	<ul style="list-style-type: none"><li>Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 11 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2018.02.28 – 2019.02.28 хүртэл</li></ul>	2018-02-27 
013-FE	<ul style="list-style-type: none"><li>Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 12 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2019.02.28 – 2020.02.28 хүртэл</li></ul>	2019-02-20 
014-FE	<ul style="list-style-type: none"><li>Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 13 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2020.02.28 – 2021.02.28 хүртэл</li></ul>	2020-03-02 
015-FE	<ul style="list-style-type: none"><li>Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 14 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2021.02.28 – 2022.02.28 хүртэл</li></ul>	
016-FE	<ul style="list-style-type: none"><li>Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 15 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2022.02.28 – 2023.02.28 хүртэл</li></ul>	









ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР  
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН  
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,  
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо. Утас: 11-341818  
E-mail: [bolnii@gmail.com](mailto:bolnii@gmail.com)



СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/ № : 2022/ 34-39  
Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : " Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр "ХК  
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : М.Өнөржаргал, БОШЛ-ийн инженер  
Дээжийн тоо, төрөл : 6, хөрсний сорьц  
Хүлээн авсан огноо : 2022.03.10  
Дээжийн тодорхойлолт : Сэлэнгэ аймаг  
Шинжилгээний аргын стандарт : САЗ Х:2016  
Шинжилсэн огноо : 2022.03.21  
Хуудасны тоо : 1/1  
Үр дүн:

№	Сорьц авсан цэгийн нэр	Кадьми (Cd)	Хар тугалга (Pb)	Мөнгөн ус (Hg)	Хром (Cr)	Цайр (Zn)	Зэс (Cu)	Кобальт (Co)	Стронци (Sr)
1	Авто засвар	0.1	36.4	илр	илр	106.2	20.8	103.7	68.0
2	Ажилчдын хотхон	илр	15.2	илр	илр	6.1	25.3	37.4	489.3
3	Гаалийн агуулах	0.6	70.8	1.3	15.7	305.9	21.2	272.3	66.12
4	Овоолго талбай	1.2	112.3	1.1	илр	125.8	23.3	174.3	84.0
5	Баяжуулах үйлдвэр	3.0	52.5	илр	72.4	63.9	17.4	189.3	13.2
6	ШТС	илр	45.9	илр	5.6	47.4	19.5	143.9	122.2
MNS 5850:2019 / ЗДХ/		3	100	2	150	300	100	50	800

Тайлбар: илр-илрээгүй

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн  
Хөрсний хэсгийн инженер

Хянаж баталгаажуулсан  
Хөрсний хэсгийн инженер




Д.Баярхулан

Б.Даваасүрэн

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно  
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн дээжинд хүчинтэй

УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ  
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

Сүхбаатар сум, Цагаан эргийн гудамж,  
2-р багийн 2-р хэсэг. Утас: 7036-3983



**БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН**

Дугаар он 2022 / № У04

Дээж ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас

Дээжийн тодорхойлолт

Дээж авсан хүний нэр, албан тушаал

Дээжийн тоо, төрөл

Хүлээн авсан огноо

Дээжийн тодорхойлох үзүүлэлт

Шинжилгээ хийж дууссан огноо

Үр дүн:

“ДАРХАН ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ХК

Хүдэр сум Төмөртэйн уурхай

БОШЛ-ийн инженер М.Өнөржаргал

1, Шүүрлийн ус

2022 - 03 - 10

гол ион, биогений элемент

2022-03-14

Стандартын дугаар	Шинжилгээ хийсэн элементүүд	Үр дүн Мг/л	MNS6148:2010 ЗДХ
MNS ISO 10523:2001	РН –орчин	7.90	6.5-8.5
MNS ISO 7150:2008	Аммоны азот	1.34	3.0
MNS 4430:2005	Төмөр /нийт/	0.06	0.3
MNS 4424:2005	Хлор	2.6	350.0
MNS 6271:2011	Сульфат	<b>1341.9</b>	500.0
MNS 6779:2009	Нитрит	0.332	1.0
MNS 6834:2020	Нитрат	4.86	50.0
MNS ISO 6878:2001	Фосфор	0.009	3.5
MNS ISO 11083:2001	Хром(VI)	илрээгүй	0.005

Шинжилгээ хийсэн БОШЛ-н инженер  
Шинжилгээг хянасан: БОШЛ-эрхлэгч



М.Өнөржаргал  
М.Аягүл

Хуулбарлан хэвлэхийг хориглоно.  
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

00000000

**УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ  
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ**

Сүхбаатар сум, Цагаан эрэгийн гудамж,  
2-р багийн 2-р хэсэг. Утас: 7036-3983



**БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН**

Дугаар он 2022 / № У02-03

Дээж ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас

Дээжийн тодорхойлолт

Дээж авсан хүний нэр, албан тушаал

Дээжийн тоо, төрөл

Хүлээн авсан огноо

Дээжийн тодорхойлох үзүүлэлт

Шинжилгээ хийж дууссан огноо

Үр дүн:

“ДАРХАН ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ХК

Хүдэр сум Төмөртэйн уурхай

БОШЛ-ийн инженер М.Өнөржаргал

2, Ундны ус, Шүүгчний ус

2022 - 03 - 10

гол ион, биогений элемент

2022 – 03 - 14

Стандартын дугаар	Шинжилгээ хийсэн элементүүд	Худгийн ус Мг/л	Шүүгчний ус Мг/л	MNS 900:2018
MNS ISO 10523:2001	РН –орчин	7.70	8.00	6.5-8.5
MNS 1097:1970	Кальци	47.4	43.7	100.0
MNS 1097:1970	Магни	46.3	49.0	30.0
MNS ISO 7150:2008	Аммоны азот	0.12	0.06	1.5
MNS 4430:2005	Төмөр /нийт/	0.05	0.04	0.3
MNS 4424:2005	Хлор	4.2	3.5	350.0
MNS 6271:2011	Сульфат	0.16	0.18	500.0
MNS 6779:2019	Нитрит	0.000	0.000	1.0
MNS 6843:2020	Нитрат	0.93	0.44	50.0
MNS 6831:2020	Гидрокарбонат	445.4	457.6	
MNS ISO6059:2005	Хатуулаг	6.18	6.22	7.0
MNS 6833:2020	Перманганатын исэлдэх чанар	0.5	1.0	
MNS 6272:2011	Фтор	-	-	0.7-1.5
MNS 1097:1970	Эрдэсжилт	586.8	602.4	
CA3 У 20:2012	Na+K	35.2	39.3	
MNS ISO 6878:2001	Фосфор	-	-	3.5
MNS ISO 7888:1999	ЕС, µs/cm	769	779	1000.0
	Булингар	0.35	1.24	5.0
MNS 6835:2020	Цахиур	-	-	
MNS ISO 11083:2001	Хром+6	-	-	

Шинжилгээ хийсэн БОШЛ-н инженер  
Шинжилгээг хянасан: БОШЛ-эрхлэгч




М.Өнөржаргал  
М.Аягүл

Хуулбарлан хэвлэхийг хориглоно.  
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ  
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

Сүхбаатар сум, Цагаан эрэгийн гудамж,  
2-р багийн 2-р хэсэг. Утас: 7036-3983



БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он 2022 / № У05

Дээж ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас

Дээжийн тодорхойлолт

Дээж авсан хүний нэр, албан тушаал

Дээжийн тоо, төрөл

Хүлээн авсан огноо

Дээжийн тодорхойлох үзүүлэлт

Шинжилгээ хийж дууссан огноо

Үр дүн:

“ДАРХАН ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ХК

Хүдэр сум Төмөртэйн уурхай

БОШЛ-ийн инженер М.Өнөржаргал

1, Хаягдал ус

2022 - 03 - 10

гол ион, биогений элемент

2022 - 03 - 15

Стандартын дугаар	Шинжилгээ хийсэн элементүүд	Үр дүн Мг/л	MNS 6561:2015
MNS ISO 10523:2001	РН –орчин	7.20	6.0-9.0
MNS 4430:2005	Төмөр /нийт/	-	3.0
MNS 4424:2005	Хлор	-	1000.0
MNS 6271:2011	Сульфат	-	500.0
MNS ISO 7150:2008	Аммоны азот	66.60	30
MNS 6779:2019	Нитрит	0.200	
MNS 6843:2020	Нитрат	0.16	
MNS ISO 6878:2001	Фосфор	7.819	5.0
MNS 6836:2020	Жинлэгдэх бодис	196.0	300
MNS ISO 11083:2001	Хром+6	0.019	

Шинжилгээ хийсэн БОШЛ-н инженер  
Шинжилгээг хянасан: БОШЛ-эрхлэгч



М.Өнөржаргал  
М.Аягүл

Хуулбарлан хэвлэхийг хориглоно.  
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

000003

**УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ  
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ**

Сүхбаатар сум, Цагаан эргийн гудамж,  
2-р багийн 2-р хэсэг. Утас: 7036-3983



**БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН**

Дугаар он 2022 / № Х-07

Дээж ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас

Дээжийн тодорхойлолт

Дээж авсан хүний нэр, албан тушаал

Дээжийн тоо, төрөл

Хүлээн авсан огноо

Дээжийн тодорхойлох үзүүлэлт

Шинжилгээ хийж дууссан огноо

Үр дүн:

“ДАРХАН ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ХК

Хүдэр сум Төмөртэйн уурхай

БОШЛ-ийн инженер М.Өнөржаргал

1, Хөрсний дээж

2022 - 03 - 10

нефтийн бүтээгдэхүүн

2022 – 03 - 14

**ХӨРСНИЙ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН**

№	Дээж авсан цэгийн нэр	Газрын тосны бүтээгдэхүүн(г/кг)
1	Төмөртэйн уурхайн штс	1.70
	MNS 5850:2019 стандарт дахь хүлцэх агууламж	2.0

Шинжилгээ хийсэн БОШЛ-н инженер  
Шинжилгээг хянасан: БОШЛ-эрхлэгч



М.Өнөржаргал  
М.Аягүл

Хуулбарлан хэвлэхийг хориглоно.  
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

000017

УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ  
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

Сүхбаатар сум, Цагаан эргийн гудамж,  
2-р багийн 2-р хэсэг. Утас: 7036-3983



**БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН**

Дугаар он 2022 /A02-04

Дээж ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас

Дээжийн тодорхойлолт

Дээж авсан хүний нэр, албан тушаал

Дээжийн тоо, төрөл

Хүлээн авсан огноо

Сорилтын арга, аргачлал

Дээжийн тодорхойлсон үзүүлэлт

Шинжилгээ хийж дууссан огноо

“ДАРХАН ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ХК

Хүдэр сум Төмөртэйн уурхай

БОШЛ-ийн инженер М.Өнөржаргал

3, Агаарын дээж

2022 – 03 - 10

MNS17.2.5.12:88, MNS17.2.511:88, MNS4048-88

хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, нийт тоос

2022 – 03 - 11

**АГААРЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН**

№	Хэмжилт хийсэн цэгийн нэр	Тодорхойлсон элементүүд мг/м3							
		Азотын давхар исэл (NO2)	Хүхэрлэг хий (SO2)	Тоос (нийт)			PM2.5 тоосонцор		
				Дундаж	Хамгийн бага	Хамгийн их	Дундаж	Хамгийн бага	Хамгийн их
1	Төмөртэйн уурхай ажилчдын хотхон	0.016	0.006	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	4.04
2	Төмөртэйн уурхай карьер	0.018	0.006	0.000	0.000	0.071	-	-	-
3	Төмөртэйн уурхай баяжуулах үйлдвэр	0.022	0.007	0.000	0.000	0.000	-	-	-
	MNS4585:2016 стандарт дахь хүлцэх агууламж	<b>0.200</b>	<b>0.450</b>	<b>0.500</b>			<b>0.050</b>		

Шинжилгээ хийсэн БОШЛ-н инженер  
Шинжилгээг хянасан: БОШЛ-эрхлэгч



М.Өнөржаргал  
М.Аягүл

Хуулбарлан хэвлэхийг хориглоно.

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.



УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ  
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

Сүхбаатар сум, Цагаан эргийн гудамж,  
2-р багийн 2-р хэсэг. Утас: 7036-3983



БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он 2022 / № Х-04-09

Дээж ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас

Дээжийн тодорхойлолт

Дээж авсан хүний нэр, албан тушаал

Дээжийн тоо, төрөл

Хүлээн авсан огноо

Дээжийн тодорхойлох үзүүлэлт

Шинжилгээ хийж дууссан огноо

Үр дүн:

“ДАРХАН ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ХК

Хүдэр сум Төмөртэйн уурхай

БОШЛ-ийн инженер М.Өнөржаргал

1, Хөрсний дээж

2022 - 03 - 10

агрохимийн үзүүлэлт

2022 – 03 - 18

ХӨРСНИЙ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

№	Дээж авсан цэгийн нэр	Тодорхойлсон элементүүд мг/кг		
		Сульфат	Цийг %	Нитрат
1	Баяжуулах үйлдвэр	3208.1	6.04	21.8
2	Овоолго	170.9	10.52	9.2
3	Ажилчдын хотхон	932.2	19.96	83.9
4	ШТС	2651.2	8.39	50.2
5	Агуулах	3072.0	3.68	30.7
6	Засвар	1488.2	4.29	24.8
	MNS 3297:2019 стандарт дахь ЗХД	160.0	-	130.0

Шинжилгээ хийсэн БОШЛ-н инженер  
Шинжилгээг хянасан: БОШЛ-эрхлэгч




М.Өнөржаргал  
М.Аягүл

Хуулбарлан хэвлэхийг хориглоно.  
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

**УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ  
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ**

Сүхбаатар сум, Цагаан эрэгийн гудамж,  
2-р багийн 2-р хэсэг. Утас: 7036-3983



**БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН**

Дугаар он 2022 /А35-37

Дээж ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас  
Дээжийн тодорхойлолт  
Дээж авсан хүний нэр, албан тушаал  
Дээжийн тоо, төрөл  
Хүлээн авсан огноо  
Сорилтын арга, аргачлал

“Дархан Төмөрлөг” ТӨХК

Хүдэр сум Төмөртэйн уурхай  
БОШЛ-ийн ерөнхий инженер М.Аягүл  
3, Агаарын дээж  
2022 – 06 - 27  
MNS0017-2-5-12:2021

Дээжийн тодорхойлсон үзүүлэлт  
Шинжилгээ хийж дууссан огноо

MNS0017-2-5-11:2021, MNS4048-88  
хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, нийт тоос  
2022 – 06 - 30

**АГААРЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН**

№	Хэмжилт хийсэн цэгийн нэр	Тодорхойлсон элементүүд мг/м <sup>3</sup>				
		Азотын давхар исэл (NO <sub>2</sub> )	Хүхэрлэг хий (SO <sub>2</sub> )	Тоос (нийт)		
				Дундаж	Хамгийн бага	Хамгийн их
1	Хотхон	0.018	0.017	0.019	0.004	0.027
2	Баяжуулах	0.019	0.017	0.029	0.008	0.107
3	Карьер	0.016	0.024	0.031	0.02	0.084
MNS4585:2016 стандарт дахь хүлцэх агууламж		<b>0.200</b>	<b>0.450</b>	<b>0.500</b>		

Шинжилгээ хийсэн: БОШЛ-н техникч... *Б.Дэлгэрмөрөн* Б.Дэлгэрмөрөн  
Шинжилгээг хянасан: БОШЛ-н ерөнхий инженер... *М.Аягүл* М.Аягүл




Хуулбарлан хэвлэхийг хориглоно.  
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

000049

**УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ  
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ**

Сүхбаатар сум, Цагаан эрэгийн гудамж,  
2-р багийн 2-р хэсэг. Утас: 7036-3983



**БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН**

Дугаар он 2022 / № У54-55

Дээж ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас

Дээжийн тодорхойлолт

Дээж авсан хүний нэр, албан тушаал

Дээжийн тоо, төрөл

Хүлээн авсан огноо

Дээжийн тодорхойлох үзүүлэлт

Шинжилгээ хийж дууссан огноо

Үр дүн:

"ДАРХАН ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР" ХК

Хүдэр сум Төмөртэйн уурхай

БОШЛ-ийн ерөнхий инженер М.Аягүл

2, Ундны ус, Шүүгчний ус

2022 - 08 - 24

гол ион, биогений элемент

2022 - 08 - 26

Стандартын дугаар	Шинжилгээ хийсэн элементүүд	Гал тогооны дэргэдэх шүүгчний ус, мг/л	Худгийн ус, мг/л	MNS 900:2018
MNS ISO 10523:2001	РН –орчин	8.07	7.53	6.5-8.5
MNS 1097:1970	Кальци	32.0	51.8	100.0
MNS 1097:1970	Магни	73.5	58.7	30.0
MNS ISO 7150:2008	Аммоны азот	Илрээгүй	Илрээгүй	1.5
MNS 4430:2005	Төмөр /нийт/	0.03	0.05	0.3
MNS 4424:2005	Хлор	6.5	5.8	350.0
MNS 6271:2011	Сульфат	150.1	157.0	500.0
MNS 6779:2019	Нитрит	Илрээгүй	Илрээгүй	1.0
MNS 6843:2020	Нитрат	1.16	1.26	50.0
MNS 6831:2020	Гидрокарбонат	496.7	493.7	
MNS ISO6059:2005	Хатуулаг	7.64	7.41	7.0
MNS 6833:2020	Перманганатын исэлдэх чанар	1.2	0.9	
MNS 6272:2011	Фтор	1.31	1.24	0.7-1.5
MNS 1097:1970	Эрдэсжилт	854.1	869.7	
CA3 У 20:2012	Na+K	95.3	102.8	
MNS ISO 6878:2001	Фосфор	0.010	0.027	3.5
MNS ISO 7888:1999	ЕС, µs/cm	19.50.0	23.40.0	1000.0
	Булингар	0.22	0.10	5.0
MNS 6835:2020	Цахиур	2.6	3.3	
MNS ISO 11083:2001	Хром+6	Илрээгүй	Илрээгүй	

Шинжилгээ хийсэн БОШЛ-ийн ерөнхий инженер

Шинжилгээг хянасан: БОШЛ-ийн ерөнхий инженер



М.Аягүл

М.Аягүл


Хуулбарлан хэвлэхийг хориглоно.

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

000065

**УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ  
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ**

Сүхбаатар сум, Цагаан эрэгийн гудамж,  
2-р багийн 2-р хэсэг. Утас: 7036-3983



**БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН**

Дугаар он 2022 /A69-72

Дээж ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас

Дээжийн тодорхойлолт

Дээж авсан хүний нэр, албан тушаал

Дээжийн тоо, төрөл

Хүлээн авсан огноо

Сорилтын арга, аргачлал

“Дархан Төмөрлөг” ТӨХК

Хүдэр сум Төмөртэйн уурхай

БОШЛ-ийн ерөнхий инженер М.Аягүл

3, Агаарын дээж

2022 – 08 - 23

MNS0017-2-5-12:2021

MNS0017-2-5-11:2021, MNS4048-88

хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, нийт тоос

2022 – 08 - 26

Дээжийн тодорхойлсон үзүүлэлт

Шинжилгээ хийж дууссан огноо

**АГААРЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН**

№	Хэмжилт хийсэн цэгийн нэр	Тодорхойлсон элементүүд мг/м <sup>3</sup>					Нарийн ширхэглэгт тоосонцор буюу, PM2.5		
		Азотын давхар исэл (NO <sub>2</sub> )	Хүхэрлэг хий (SO <sub>2</sub> )	Тоос (нийт)			Дундаж	Хамгийн бага	Хамгийн их
				Дундаж	Хамгийн бага	Хамгийн их			
1	Хотхон	0.017	0.008	0.027	0.013	0.150	-	-	-
2	Карьер	0.019	0.009	0.030	0.012	0.372	-	-	-
3	Баяжуулах	0.012	0.008	0.355	0.189	0.581	-	-	-
4	Баяжуулах	-	-	-	-	-	0.049	0.003	1.05
MNS4585:2016 стандарт дахь хүлцэх агууламж		<b>0.200</b>	<b>0.450</b>	<b>0.500</b>				<b>0.050</b>	

Шинжилгээ хийсэн: БОШЛ-н инженер

Шинжилгээг хянасан: БОШЛ-н ерөнхий инженер

Б.Дэлгэрмөрөн

М.Аягүл

Хуулбарлан хэвлэхийг хориглоно.  
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

000064

УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ  
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

Сүхбаатар сум, Цагаан эрэгийн гудамж,  
2-р багийн 2-р хэсэг. Утас: 7036- 3983



**БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН**

Дугаар он 2022 / № У89-90

Дээж ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас

Дээжийн тодорхойлолт

Дээж авсан хүний нэр, албан тушаал

Дээжийн тоо, төрөл

Хүлээн авсан огноо

Дээжийн тодорхойлох үзүүлэлт

Шинжилгээ хийж дууссан огноо

Үр дүн:

"Дархан Төмөрлөг" ТӨХК

Хүдэр сум Төмөртэйн уурхай

БОШЛ-ийн инженер М.Өнөржаргал

2, Хаягдал ус

2022- 10- 18

гол ион, биогений элемент

2022 – 10 -25

Стандартын дугаар	Шинжилгээ хийсэн элементүүд	Үр дүн, мг/л		MNS 6561:2015
		Орох	Гарах	
MNS ISO 10523:2001	РН –орчин	7.40	7.80	6.0-9.0
MNS 6836:2020	Жинлэгдэх бодис	356.0	308.0	300.0
MNS 4430:2005	Төмөр /нийт/	-	1.78	3.0
MNS 4424:2005	Хлор	-	65.2	1000.0
MNS 6271:2011	Сульфат	-	187.4	500.0
MNS ISO 7150:2008	Аммоны азот	-	44.60	30.0
MNS 6779:2019	Нитрит	-	0.513	
MNS 6843:2020	Нитрат	-	0.64	
MNS ISO 11083:2001	Хром <sup>6+</sup>	-	0.000	0.05
MNS ISO 6878:2001	Фосфор	-	1.256	
MNS 6833:2020	Перманганатын исэлдэх чанар	14.8	13.3	
CAЗ У 21:2012	Өнгө	60.18	47.68	
MNS ISO 5815:2001	Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч	368.0	280.0	
Цэвэршилт, %		23.91		

Шинжилгээ хийсэн БОШЛ-н инженер..... М.Өнөржаргал

Шинжилгээг хянасан: БОШЛ-н ерөнхий инженер..... М.Аягүл




Хуулбарлан хэвлэхийг хориглоно.

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ  
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

Сүхбаатар сум, Цагаан эрэгийн гудамж,  
2-р багийн 2-р хэсэг. Утас: 7036-3983



БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он 2022 / № У88

Дээж ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас

Дээжийн тодорхойлолт

Дээж авсан хүний нэр, албан тушаал

Дээжийн тоо, төрөл

Хүлээн авсан огноо

Дээжийн тодорхойлох үзүүлэлт

Шинжилгээ хийж дууссан огноо

Үр дүн:

“Дархан Төмөрлөг” ТӨХК

Хүдэр сум Төмөртэйн уурхай

БОШЛ-ийн инженер М.Өнөржаргал

1, Шүүрлийн ус

2022 - 10 - 18

гол ион, биогений элемент

2022 – 10- 25

Стандартын дугаар	Шинжилгээ хийсэн элементүүд	Шүүрлийн ус Үр дүн, Мг/л	MNS6148:2010 ЗДХ
MNS ISO 10523:2001	PH –орчин	8.35	6.5-8.5
MNS ISO 7150:2008	Аммоны азот	0.37	3.0
MNS 4430:2005	Төмөр /нийт/	0.06	0.3
MNS 4424:2005	Хлор	25.5	350.0
MNS 6271:2011	Сульфат	801.6	500.0
MNS 6779:2009	Нитрит	0.017	1.0
MNS 6834:2020	Нитрат	0.18	50.0
MNS ISO 6878:2001	Фосфор	0.007	3.5
MNS ISO 7888:1999	ЕС, $\mu\text{s}/\text{cm}$	1700.0	-
MNS ISO 11083:2001	Хром(VI)	0.000	0.005

Шинжилгээ хийсэн: БОШЛ-ийн ерөнхий инженер М.Өнөржаргал

Шинжилгээг хянасан: БОШЛ-ийн ерөнхий инженер М.Аягүл



Хуулбарлан хэвлэхийг хориглоно.

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй

000137

УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ  
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

Сүхбаатар сум, Цагаан эрэгийн гудамж,  
2-р багийн 2-р хэсэг. Утас: 7036-3983



БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он 2022 / № У87

Дээж ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас

Дээжийн тодорхойлолт

Дээж авсан хүний нэр, албан тушаал

Дээжийн тоо, төрөл

Хүлээн авсан огноо

Дээжийн тодорхойлох үзүүлэлт

Шинжилгээ хийж дууссан огноо

Үр дүн:

“ДАРХАН ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ТӨХК

Хүдэр сум Төмөртэйн уурхай

БОШЛ-ийн инженер М.Өнөржаргал

1, Ундны ус,

2022 - 10 - 18

гол ион, биогений элемент

2022 - 10 - 26

Стандартын дугаар	Шинжилгээ хийсэн элементүүд	Худгийн ус, мг/л	MNS 900:2018
MNS ISO 10523:2001	РН –орчин	7.90	6.5-8.5
MNS 1097:1970	Кальци	36.5	100.0
MNS 1097:1970	Магни	68.4	30.0
MNS ISO 7150:2008	Аммоны азот	0.00	1.5
MNS 4430:2005	Төмөр /нийт/	0.05	0.3
MNS 4424:2005	Хлор	11.3	350.0
MNS 6271:2011	Сульфат	111.5	500.0
MNS 6779:2019	Нитрит	0.008	1.0
MNS 6843:2020	Нитрат	0.10	50.0
MNS 6831:2020	Гидрокарбонат	469.8	
MNS ISO6059:2005	Хатуулаг	7.44	7.0
MNS 6833:2020	Перманганатын исэлдэх чанар	1.8	
MNS 6272:2011	Фтор	0.92	0.7-1.5
MNS 1097:1970	Эрдэсжилт	770.0	
CA3 Y 20:2012	Na+K	72.3	
MNS ISO 6878:2001	Фосфор	0.014	3.5
MNS ISO 7888:1999	ЕС, $\mu\text{s}/\text{cm}$	813.0	1000.0
	Булингар	0.63	5.0
MNS 6835:2020	Цахиур	4.50	
MNS ISO 11083:2001	Хром+6	0.000	

Шинжилгээ хийсэн БОШЛ-ийн инженер

Шинжилгээг хянасан: БОШЛ-ийн ерөнхий инженер



М.Өнөржаргал

М.Аягүл


Хуулбарлан хэвлэхийг хориглоно.

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

000136

**УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ  
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ**

Сүхбаатар сум, Цагаан эрэгийн гудамж,  
2-р багийн 2-р хэсэг. Утас: 7036-3983



**БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН**

Дугаар он 2022 / № Х87-92

Дээж ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас

Дээжийн тодорхойлолт

Дээж авсан хүний нэр, албан тушаал

Дээжийн тоо, төрөл

Хүлээн авсан огноо

Дээжийн тодорхойлох үзүүлэлт

Шинжилгээ хийж дууссан огноо

Үр дүн:

"Дархан Төмөрлөг" ТӨХК

Хүдэр сум Төмөртэйн уурхай

БОШЛ-ийн инженер М.Өнөржаргал

6, Хөрсний дээж

2022 - 10 - 18

агροхимийн үзүүлэлт

2022 - 10- 21

**ХӨРСНИЙ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН**

№	Дээж авсан цэгийн нэр	Тодорхойлсон элементүүд мг/кг			
		PH	Сульфат	Чийг %	Нитрат
1	Овоолго	6.97	433.7	1.08	3.1
2	Төмрийн хүдрийн ил уурхайн тосгон	6.60	866.6	1.11	3.4
3	Баяжуулах	6.58	3755.8	1.09	4.4
4	Агуулах	6.76	3557.0	1.05	0.5
5	ШТС	7.17	977.2	1.17	3.8
6	Засвар	7.15	1310.8	1.01	1.6
MNS 3297:2019 стандарт дахь ЗХД		6-9	160.0	-	130.0

Шинжилгээ хийсэн БОШЛ-ийн инженер

Шинжилгээг хянасан: БОШЛ-ийн ерөнхий инженер



Т.Цэрэндолгор

М.Аягүл

000135



**УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ  
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ**

Сүхбаатар сум, Цагаан эрэгийн гудамж,  
2-р багийн 2-р хэсэг. Утас: 7036-3983



**БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН**

Дугаар он 2022 /A114-117

Дээж ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас

Дээжийн тодорхойлолт

Дээж авсан хүний нэр, албан тушаал

Дээжийн тоо, төрөл

Хүлээн авсан огноо

Сорилтын арга, аргачлал

“Дархан Төмөрлөг” ТӨХК

Хүдэр сум Төмөртэйн уурхай

БОШЛ-ийн инженер М.Өнөржаргал

4, Агаарын дээж

2022 – 10 - 18

MNS0017-2-5-12:2021

MNS0017-2-5-11:2021, MNS4048-88

хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, нийт тоос

2022 – 10 - 20

Дээжийн тодорхойлсон үзүүлэлт

Шинжилгээ хийж дууссан огноо

**АГААРЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН**

№	Хэмжилт хийсэн цэгийн нэр	Тодорхойлсон элементүүд $\text{мг/м}^3$							
		Азотын давхар исэл ( $\text{NO}_2$ )	Хүхэрлэг хий ( $\text{SO}_2$ )	Тоос (нийт)			Нарийн ширхэглэгт тоосонцор буюу, $\text{PM}_{10}$		
				Дундаж	Хамгийн бага	Хамгийн их	Дундаж	Хамгийн бага	Хамгийн их
1	Карьер	0.028	0.004	0.020	0.004	0.156	-	-	-
2	Машин зогсоол	0.017	0.002	0.009	0.006	0.017	-	-	-
3	Хотхон	0.034	0.001	0.095	0.014	0.183	-	-	-
4	Машин зогсоол	-	-	-	-	-	0.043	0.007	0.454
MNS4585:2016 стандарт дахь хүлцэх агууламж		<b>0.200</b>	<b>0.450</b>	<b>0.500</b>			<b>0.050</b>		

Шинжилгээ хийсэн: БОШЛ-н техникч..... Т.Цэрэндолгор

Шинжилгээг хянасан: БОШЛ-н ерөнхий инженер..... М.Аягүл



Хуулбарлан хэвлэхийг хориглоно.  
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

000134



ДАРХАН-УС СУВАГ ХК-ИЙН  
НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 8-р баг  
Генерал Бавуугийн гудамж Утас: 89018836



ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН  
/CERTIFICATE OF ANALYSIS/

ДУГААР №0074

2022.10.17

1	Бүтээгдэхүүний нэр	Гүний ус
2	Дээж авсан газрын нэр	Төмөртэй хүдрийн уурхай гүний ус /1321/, аяганы тосгуурын крантнаас /1322/, тогоон дээрх крантнаас /1323/
3	Дээж авсан хүний нэр	Д.Болормаа
4	Протокол, сорьцын дугаар	1321, 1322, 1323
5	Дээжийн хэмжээ	1,0л 0,3л
6	Шинжилгээнд хүлээн авсан /Он, сар, өдөр/	2022.10.12
7	Шинжилсэн хугацаа /Он, сар, өдөр/	2022.10.12 - 2022.10.17
8	Бүтээгдэхүүний стандарт	MNS 0900-2018



ЛАБОРАТОРИЙН АЛБАН ЁСНЫ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР ХУУЛБАРЛАН  
ХЭРЭГЛЭХИЙГ ХОРИГЛОНО.

## ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

**Химийн**

№	Аргын стандарт	Үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	Шаард лага	Шинжилгээний дүн		
					1321		
1	MNS/ISO 10523-2001	pH		6,5-8,5	6,66		
2	MNS/ISO 6059-2005	Хатуулаг	Мг-экв/л	7	3,92		
3	MNS/ISO 9963-1-2005	Шүлтлэг	Мг/л		7,1		
4	MNS 4430-2005	Нийт төмөр	Мг/л	0,3	0,108		
5	MNS 9297:2005	Хлорид	Мг/л	350	43,6		
6	MNS 4431:2005	Нитрит	Мг/л	1,0	0,033		
7	MNS/ISO 7890-3:2001	Нитрат	Мг/л	50	1,054		
8	MNS ISO 7150-1:2006	Аммони	Мг/л	1,5	0,109		
9	MNS 1091:1970	Кальци	Мг/л	100	97,3		
10	MNS 1097:1970	Гидрокарбонат	Мг/л	-	366		
11	MNS 1091:1970	Магни	Мг/л	30	18,1		
12	MNS/ISO 6878:2001	Фосфат	Мг/л	3,5	0,195		
13	MNS 4423:1997	Хуурай үлдэгдэл	Мг/л	1000	592		
14	MNS 6271:2011	Сульфат	Мг/л	500	32,42		
15	MNS 6272:2011	Фтор	Мг/л <sup>Т</sup>	0,7-1,5	0,502		
16	MNS/ISO 7393-3:2008	Үлдэгдэл хлор	Мг/л	-	-		
17	MNS/ISO 7888:1999	ЦДЧ	мS/см	1	0,847		

**Бактериологийн**


№	Аргын стандарт	Үзүүлэлтийн нэр	Шаард лага	Шинжилгээний дүн		
				1321	1322	1323
1	MNS/ISO 6222:1998	1мл дахь нийт нянгийн тоо	100ш	89ш	93ш	97ш
2	MNS/ISO 9308-2:1998	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч	0	0	0	0
3	MNS/ISO 19250:2017	Сальмонелийн төрлийн нян илрүүлэх	0	0	0	0
4	MNS ISO 4698:1998	E.Coli-г илрүүлэх	0	0	0	0
5	MNS 5033-2001	Шимэгч хорхой илрүүлэх <sup>Т</sup>	0	0	0	0

**ТАЙЛАР: СОРИЛТЫН ДҮН НЬ ЗӨВХӨН ШИНЖИЛСЭН ДЭЭЖИНД ХҮЧИНТЭЙ.**

ХЯНАЖ БАТАЛГААЖУУЛСАН  
 ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ  
 ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН: ХИМИЧ  
 НЯН СУДЛААЧ



Л.ЦЭВЭЛСҮРЭН  
 С.ДАШЧИРАВ  
 Б.ЦАГААНЦЭЦЭГ



ДАРХАН-УС СУВАГ ХК-ИЙН  
НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 8-р баг  
Генерал Бавуугийн гудамж Утас: 89018836



ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН  
/CERTIFICATE OF ANALYSIS/

ДУГААР №81-85

2022.11.10

1	Бүтээгдэхүүний нэр	Гүний ус
2	Дээж авсан газрын нэр	Төмөртэй хүдрийн уурхай гүний худаг /1403/, гал зуух халуун тогоо /1404/, кемпийн 2-р дугаар төгсгөл эр чайна /1405/, эмэгтэй душ /1406/, гал зуух коридор хаалганы чайна /1407/
3	Дээж авсан хүний нэр	С.Дашчирав
4	Протокол, сорьцын дугаар	1403, 1404, 1405, 1406, 1407
5	Дээжийн хэмжээ	0,3л
6	Шинжилгээнд хүлээн авсан /Он, сар, өдөр/	2022.11.07
7	Шинжилсэн хугацаа /Он, сар, өдөр/	2022.11.07 - 2022.11.10
8	Бүтээгдэхүүний стандарт	MNS 0900-2018

ЛАБОРАТОРИЙН АЛБАН ЁСНЫ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР ХУУЛБАРЛАН  
ХЭРЭГЛЭХИЙГ ХОРИГЛОНО.

## ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

*Химийн*


№	Аргын стандарт	үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	Шаардлага	Шинжилгээний дүн		
1	MNS/ISO 10523-2001	pH		6,5-8,5			
2	MNS/ISO 6059-2005	Хатуулаг	Mg-экв/л	7			
3	MNS/ISO 9963-1-2005	Шүлтлэг	Mg/л				
4	MNS 4430-2005	Нийт төмөр	Mg/л	0,3			
5	MNS 9297:2005	Хлорид	Mg/л	350			
6	MNS 4431:2005	Нитрит	Mg/л	1,0			
7	MNS/ISO 7890-3:2001	Нитрат	Mg/л	50			
8	MNS ISO 7150-1:2006	Аммони	Mg/л	1,5			
9	MNS 1091:1970	Кальци	Mg/л	100			
10	MNS 1097:1970	Гидрокарбонат	Mg/л	-			
11	MNS 1091:1970	Магни	Mg/л	30			
12	MNS/ISO 6878:2001	Фосфат	Mg/л	3,5			
13	MNS 4423:1997	Хуурай үлдэгдэл	Mg/л	1000			
14	MNS 6271:2011	Сульфат	Mg/л	500			
15	MNS 6272:2011	Фтор	Mg/л	0,7-1,5			
16	MNS/ISO 7393-3:2008	Үлдэгдэл хлор	Mg/л	-			
17	MNS/ISO 7888:1999	ЦДЧ	MS/cm	1			


*Бактериологийн*

№	Аргын стандарт	Үзүүлэлтийн нэр	Шаардлага	Шинжилгээний дүн				
				1403	1404	1405	1406	1407
1	MNS/ISO 6222:1998	1мл дахь нийт нянгийн тоо	100ш	86ш	92ш	89ш	87ш	90ш
2	MNS/ISO 9308-2:1998	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч	0	0	0	0	0	0
3	MNS/ISO 19250:2017	Сальмонеллийн төрлийн нян илрүүлэх	0	0	0	0	0	0
4	MNS ISO 4698:1998	E.Coli-г илрүүлэх	0	0	0	0	0	0
5	MNS 5033-2001	Шимэгч хорхой илрүүлэх	0	0	0	0	0	0

ТАЙЛБАР: СОРИЛТЫН ДҮН НЬ ЗӨВХӨН ШИНЖИЛСЭН ДЭЭЖИНД ХҮЧИНТЭЙ.

ХЯНАЖ БАТАЛГААЖУУЛСАН:  
 ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ  
 ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН: ХИМИЧ  
 НЯН СУДЛААЧ

  
 Л.ЦЭВЭЛСҮРЭН  
 С.ДАШЧИРАВ  
 Б.ЦАГААНЦЭЦЭГ



ДАРХАН-УС СУВАГ ХК-ИЙН  
НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 8-р баг  
Генерал Бавуугийн гудамж Утас: 89018836




ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН  
/CERTIFICATE OF ANALYSIS/

ДУГААР №0080

2022.11.14 нд

1	Бүтээгдэхүүний нэр	Бохир ус
2	Дээж авсан газрын нэр	Сэлэнгэ аймаг Төмөртэй хүдрийн уурхай цэвэрлэх байгууламж орох /1399/, гарах /1400/
3	Дээж авсан хүний нэр	С.Дашчирав
4	Протокол, сорьцын дугаар	1399, 1400
5	Дээжийн хэмжээ	1.5л
6	Шинжилгээнд хүлээн авсан /Он, сар, өдөр/	2022.11.08
7	Шинжилсэн хугацаа /Он, сар, өдөр/	2022.11.08 - 2022.11.14
8	Бүтээгдэхүүний стандарт	

ЛАБОРАТОРИЙН АЛБАН ЁСНЫ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР ХУУЛБАРЛАН  
ХЭРЭГЛЭХИЙГ ХОРИГЛОНО.



## ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

### Химийн

№	Аргын стандарт	Үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	Шаардлага	Шинжилгээний үр дүн		
					1399	1400	
1	MNS/ISO 10523-2001	pH		6.5-9,0	7,19	7,31	
2	MNS/ISO 11923-2001	Жинлэгдэх бодис	Мг/л	30	474	370	22%
3	MNS/ISO 5815-1-2001 MNS/ISO 5815-2-2001	БХХ <sub>5</sub>	Мг/л	20	150,3	100,3	33%
4	MNS 9297-2005	Хлорид	Мг/л	800	148,8	184,3	
5	MNS 4431-2005	Нитрит	Мг/л	15	0,34	0,46	
6	MNS/ISO 7890-3:2001	Нитрат	Мг/л		3,061	2,810	
7	MNS ISO 7150-1:2006	Аммони	Мг/л		7,39	7,55	
8	MNS/ISO 5813-1999	Ууссан хүчилтөрөгч	Мг/л	4-6	-	-	
9	MNS/ISO 6878:2001	Фосфат	Мг/л	3,5	1,84	1,62	
10	MNS/ISO 6060-2001	XXX	Мг/л	50	988,8	960	
11	MNS/ISO 7393-3:2008	Үлдэгдэл хлор	Мг/л	1.0	-	-	
12	термометрээр	Температур	Градус	20	-	-	

### Бактериологийн

№	Аргын стандарт	Үзүүлэлтийн нэр	Шаардлага	Шинжилгээний дүн	
1	MNS/ISO 6222:1998	Нийт нянгийн тоо	-		
2	MNS 5668:2006	Эмгэг төрөгч нян /1 мл-т/	илрэхгүй		
3	MNS 5668:2006	Гэдэсний савханцарын таньц	>9000		
4	MNS 5668:2006	Перфрингенс	илрэхгүй		

**ТАЙЛБАР: СОРИЛТЫН ДҮН НЬ ЗӨВХӨН ШИНЖИЛСЭН ДЭЭЖИНД ХҮЧИНТЭЙ.**


  
 ХЯНАЖ БАТАЛГААЖУУЛСАН:  
 ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ, ИТГЭЖИЛЭГДЭГЧ ЦЭВЭЛСҮРЭН  
 ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН  
 ХИМИЙН ИНЖЕНЕР С.СЭРЖГОТОВ  
 НЯН СУДЛААЧ Б.ЦАГААНЦЭЦЭГ



ЭРДЭС БАЯЛАГ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ  
САЙДЫН ТУШААЛ

2012 оны 08 сарын 16 өдөр

Дугаар 181

Улаанбаатар хот

Техник, эдийн засгийн үндэслэл  
хүлээн авах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэг, Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 2011 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн өргөтгөсөн хуралдааны 04 дүгээр дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг.Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын нутагт орших Төмөртэйн төмрийн хүдрийн ордын зүүн хэсгийн баруун биетийг ил уурхайн аргаар ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг хүлээн авсанд тооцсугай.

Хоёр.Энэхүү техник, эдийн засгийн үндэслэлийг хүлээн авсантай холбогдуулан стратегийн орд болох Төмөртэйн төмрийн хүдрийн ордыг Монгол Улсын аж үйлдвэржүүлэх хөтөлбөрт заасны дагуу нэмүү өртөг шингээж эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, Монгол Улсад хүнд үйлдвэр хөгжүүлэх чиглэлээр ашиглах талаар санал боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн Улсын Их Хурлаар шийдвэр гаргуулж ажиллахыг Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яамны Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бодлогын газар /Б.Батхүү/, Төрийн өмчийн хороо /Ц.Нанзаддорж/, Ашигт малтмалын газар /Г.Алтансүх/, "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ТӨХК /П.Эрдэнэцогт/ нарт тус тус даалгасугай.

Гурав."Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ТӨХК /П.Эрдэнэцогт/-д даалгах нь:

3.1.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу Геологи, Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас томилсон Улсын комисс уурхайг хүлээн авсаны дараа уурхайн үйл ажиллагааг эхлүүлэх.

3.2.Техник, эдийн засгийн үндэслэлийг хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр ЭБМЗ-ийн 2011 оны өргөтгөсөн хуралдааны 04 дүгээр дүгнэлт, энэхүү тушаалыг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 5 хоногт багтаан Ашигт малтмалын газрын Уул уурхай, судалгааны хэлтэс, Геологийн мэдээллийн төвд хүлээлгэн өгөх.

3.3.Техник, эдийн засгийн үндэслэлд тусгасан ил уурхайн болон баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадал, технологийг өөрчлөх тохиолдолд уг техник, эдийн засгийн үндэслэлд зохих журмын дагуу нэмэлт, өөрчлөлт оруулж ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлж байх.

Эргэлтийн дугаар ...07.....

МОНГОЛ УЛСЫН  
УУЛ УУРХАЙН ЯАМ  
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

*Ц.Ураамсүх*

2012 оны 08 сарын 16-ны өдөр

0800550



3.4.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга /Д.Хүрэлбаатар/-т үүрэг болгосугай.

САЙД  Д.ЗОРИГТ

МОНГОЛ УЛСЫН  
УУЛ УУРХАЙН ЯАМ  
ХУУЛБАР ҮНЭН

Бүртгэлийн дугаар 07

МОНГОЛ УЛСЫН  
УУЛ УУРХАЙН ЯАМ  
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

*Д.Хүрэлбаатар*

2012 оны 02 сарын 15-нд өгсөн

**ЭРДЭС БАЯЛАГ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ**  
**АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР**  
**ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2011 оны 04 дүгээр сарын  
18-ны өдөр

Дугаар 03-02

Улаанбаатар хот

Энэ өдрийн өргөтгөсөн хуралдаанд Ө.Оюунбаатар (ЭБМЗ-ийн дарга), М.Ариунбаяр (ЭБМЗ-ийн орлогч дарга), М.Тодбилэг (ЭБМЗ-ийн нарийн бичгийн дарга), ЭБМЗ-ийн гишүүд: Б.Батхүү, Д.Алтанхуяг, Б.Бямбадагва, Т.Тамир, Б.Дэлгэржаргал, Б.Бямбаа, С.Батмөнх, Т.Буянбат, Д.Нэмэхбат, Б.Жаргалсайхан, Х.Жаргалсайхан, Х.Баяржаргал, Г.Наранцэцэг, Г.Ухнаа, Ж.Цэвээнжав (нийт 18 гишүүн),

Мөн хуралдаанд хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан төсөл боловсруулагч ШУТИС-ийн Уул уурхайн төсөл судалгааны төвийн дэд захирал М.Дагва, эдийн засагч Б.Артагбат, баяжуулагч инженер Б.Чинзориг, уулын инженер Ө.Ган-Од, Л.Энхболд, Ц.Амарсайхан, Г.Амартүвшин нар, төслийн захиалагч “Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ТӨХК-ийн ерөнхий захирал П.Эрдэнэцогт, дэд захирал М.Баттөгс, мэргэжилтэн О.Болор-Эрдэнэ нар оролцов.

Тухайн өдрийн хуралдааныг ЭБМЗ-ийн дарга Ө.Оюунбаатар, орлогч дарга М.Ариунбаяр нар удирдав.

Хуралдаан 16.30 цагт Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яамны хурлын зааланд эхлэв.

Хэлэлцсэн асуудал: Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын нутагт орших Төмөртэйн төмрийн хүдрийн ордын зүүн хэсгийн баруун биетийг ашиглах техник эдийн засгийн үндэслэл, “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ТӨХК (цаашид “ДТҮ” гэх).

Шинжээчдийн дүгнэлт гаргасан: Шинжээчдийн хэсгийн ахлагч С.Баттулга, гишүүд Д.Жавхланболд, Б.Магванжав, Х.Жаргалсайхан, нарийн бичиг Г.Тамир нар.

Хуралдааныг даргалагч уг асуудлыг хэлэлцэх эсэх талаар санал хурааж, гишүүдийн 100%-ийн саналаар асуудлыг хэлэлцэхээр тогтов.

ЭБМЗ-ийн хуралдааны дэгийн дагуу төсөл боловсруулагч Уул уурхайн төсөл судалгааны төвийн дэд захирал М.Дагва ТЭЗҮ-г танилцуулж, илтгэл хийсэн.

Үүний дараа шинжээчдийн дүгнэлтийг гишүүн Х.Жаргалсайхан, шинжээчдийн дүгнэлтэнд өгсөн хариуг зохиогчдын зүгээс тус тус уншиж сонсгов.

**Асуулт, хариулт:**

Б.Бямбадагва:

1. Нөөцийн хөдөлгөөнд дахин тооцоо хийсэн үү, олборлосон хүдэр, талбай дээр байгаа баяжмалыг мэргэжлийн байгууллагаар хэмжүүлсэн үү?
2. Баяжмалын үнийг 75 ам.доллараар авсан нь ЭБЭХЯ-наас гаргасан жишиг үнэ буюу татвар ногдох үнээс бага байна. Үүнийг өсгөж тооцох биш үү?

Хариулт:

1. О.Болор-Эрдэнэ: БЛТ ХХК-ийн шүүхийн шийдвэр гарсны дараа 2008 онд АМГТХЭГ-ын захиалгаар “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ТӨХК-ийн санхүүжилтээр геодези маркшейдерийн тусгай зөвшөөрөлтэй Геомастер ХХК-иар маркшейдерийн хэмжилт хийлгэсэн. Талбай дээр 70.7 мян.тн бүхэл, 211.5 мян.тн нунтаг баяжмал байгаа бөгөөд уурхайгаас 491 мян.тн хүдрийг олборлосон гэсэн хэмжилтийн үр дүн гарч баталгаажуулсан. Хятадын компани гаргасан хүдрийнхээ зардлыг шүүхээр нэхэж байгаа. Шүүхээс шинжээчийн баг томилсон.
2. Б.Артагбат, П.Эрдэнэцогт: Баяжмалын үнийг Эрээн дэх үнээр тооцсон. ЭБЭХЯ-ны үнээр 90 ам.доллар болно. Мэдрэмжийн шинжилгээ хийсэн. 17 жилийн үнийг хийсэн. Гэхдээ эхлээд яамны үнээр явна. Яам 63.5%-ийн агуулгатай хүдрийг 90 ам.доллараар үнэлсэн. Манай баяжмал 50 гаруй хувьтай. Цаашдаа хүдэр экспортлохгүй, төмөр гаргах зорилготой байгаа. Энэ бол 1.5 жилийн урьдчилсан тооцоо, уулын ажлын төлөвлөгөө хийхдээ засаад явна.

Д.Алтанхуяг: 1995 онд нөөц хэлэлцэгдсэн, 1996 онд Авирмэд ТЭЗ-ийн урьдчилсан үнэлгээ хийсэн. Түүнтэй хэр уялдсан бэ?

Хариулт: Геологийн аргаар нөөц бодоогүй. Энд батлагдсан нөөцөөс ашигласан нөөцийг хасч тооцсон. Авирмэдийн хийсэн ТЭЗҮ-г үзсэн.

Б.Бямбадагва: дундаж цалин хэд вэ?

Хариулт: 1.3 сая төгрөг.

С.Батмөнх: Сайн ойлгохгүй байна, 2 ТЭЗҮ байгаа юм уу? 17 жил хуурай аргаар баяжуулах уу?

Хариулт: Эхний ээлжинд хуурай аргаар баяжуулна. Төмөртэй, Хуст-Уул, Төмөртөлгой гэсэн 3 уурхайг ашиглаад ирэхээр нойтон аргаар баяжуулах төсөл боловсруулна.

Т.Буянбат: Нойтон баяжмалын агуулга хэд вэ?

Хариулт: 49% - 55%-ийн хуурай нунтаг баяжмалыг ДТҮ-т оруулаад 65%-ийн нойтон баяжмал гаргана.

Д.Нэмэхбат: Тээврийн зардлыг тогтмолоор авчээ. Уурхай гүнзгийрэхэд арай өндөр гарах биш үү? Өөрөөр хэлбэл, дотоод тээвэр?

Хариулт: Уурхайг жил жилээр төлөвлөөд тухайн жилийн замын дундаж уртыг тооцон дотоод тээврийн зардлыг тооцсон.

Б.Бямбадагва: Улсын төсвийн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн талаар?

Хариулт: Өмнө нь гэрээгээр төлсөн. Одоо ахиж тооцно. 3.2 тэрбум төгрөгийг төсөлд суулгасан. Нөхөн төлбөрийн гэрээг байгуулахдаа дахин шалгах болно.

Т.Тамир: Уурхайн хажуугийн өнцгийг дахин тооцож, ихэсгэжээ, яагаад?

Хариулт /Дагва/: Хажуугийн тогтворжилт тооцдог программ ашиглаж, өмнөх тооцоог өөрчилсөн нь нарийвчлал сайтай болсон. Гэхдээ одоодоо манай төв энэ тал дээр сайн

туршлагажаагүй байгаа, харин 2 жилийн дараа газар хөдлөл, геотехник дээр манай төв нэлээн туршлагатай болно.

Б.Бямбадагва: Уурхайн хөдөлмөр хамгаалалын зардал харагдахгүй байна?

Хариулт: ТЭЗҮ-г зааврын дагуу хийсэн. Хөдөлмөр хамгаалалын зардлыг хуулийн дагуу 1%-иар авсан. Нийт дүнг тавьсан. Задаргааг хавсралт байдлаар оруулж болно.

Т.Тамир: Хоногт 12 цагаар 2 ээлж гэжээ. Нийт ээлжийн тоо хэд вэ?

Хариулт: Уурхай 2 бригад, 4 ээлжтэй.

Б.Дэлгэржаргал: Баяжмалын тээврийн зай?

Хариулт: 20 км зайд төмөр зам уруу тээвэрлэнэ. 20 км сайжруулсан шороон зам тавих зардлыг тусгасан.

М.Ариунбаяр: 17 жил шороон зам арчилж, засварлаж байснаас засмал зам тавих талаар тооцож үзэв үү?

Хариулт: Бусад том ордуудын ТЭЗҮ орохоор засмал замын асуудал яригдах байх. Цаашдаа хайлуулах үйлдвэрийг ордын дэргэд барих хувилбар байгаа тул одоохондоо шороон замаар хийх захиалга өгсөн.

Б.Бямбаа: Лабораторийн туршилтын дүгнэлтүүд 1995 оны байдлаар уу?

Хариулт: Цахилгаан соронзон, нойтон соронзон сеператорын туршилт нь 1980-90 оных юм. Харин сүүлд 2009 онд ГТЛ-г туршилт хийлгэсэн үр дүнг ТЭЗҮ-д тусгасан.

Ө.Оюунбаатар: Энэ ТЭЗҮ төрийн бодлоготой уялдаж байна уу?

Хариулт: Уялдаж байгаа гэж ойлгож байна. Б.Батхүү даргатай ажлын хэсэг ажиллаж байгаа.

Д.Нэмэхбат: Конвейрийн тээвэр хийх технологийн сонголт бий юү?

Хариулт: Тээвэр нь уруудах маягтай, мөн өгсөх тээврийг багасгасан тул авто тээврийг сонгосон.

#### **ЭБМЗ-ийн гишүүдийн санал, дүгнэлт:**

Б.Бямбадагва: ТЭЗҮ-д өөрчлөх зүйлс байна.

- Сангийн яам, Татварын газар жишиг үнээр тооцож, төлбөр, татвар авна. Иймд үнийг засах,
- Мэдрэмжийн шинжилгээг ахиж гаргах ёстой.
- Төмөртолгойн уурхайг улсын комисс хүлээн авахад байгаль орчны асуудал дээр ДТҮ анхаарахгүй байсан. Одоо энэ орд дээр бас тэгж хандах уу. Байгаль орчны зардлыг нэмэх,
- ТЭЗҮ-г засвартай хүлээн авах саналтай байна.
- ТЭЗҮ-ийн танилцуулгыг хурлын өмнө нь танилцуулах байсан.

Төмөртэй Уурхай  
Баяжуулах хэсэг

Хүдэр сумын нутагт 9,6 га газарт нөхөн сэргээлт хийсэн ажилчдын хоолны зардал  
2022.11 сар

№	Овог	Нэр	Регистер	Албан тушаал	2022.11. сар		Нийт хоолны зардал
					11.01	11.06	
1	Альхан	Калемпарив	БИ83101411	БО-ны инженер	63,250	85,000	148,250
2	Цогтоо	Түвшингэгс	ОР90060818	Механик инженер	-	-	-
3	Энхтуяа	Хонгорбаатар	ВЮ87062278	Баяжуулахын мастер	63,250	85,000	148,250
4	Тулга	Энхбаатар	ТК90090319	Баяжуулахын мастер	63,250	85,000	148,250
5	Баасандорж	Мөнхтөр	ТД78121319	Хүдэр боловсруулах тоног төхөөрөмжийн оператор	63,250	85,000	148,250
6	Цэдэнсүрэн	Золбаяр	ТГ82111611	Хүдэр боловсруулах тоног төхөөрөмжийн оператор	63,250	85,000	148,250
7	Баярсайхан	Одонбаяр	ПГ86100699	Автоагчигчийн оператор	63,250	85,000	148,250
8	Сэнгэжав	Баяр-Эрдэнэ	РЮ72091472	Автоагчигчийн оператор	63,250	85,000	148,250
9	Батбаяр	Наранбямба	СТ67112532	Автоагчигчийн оператор	-	-	-
10	Пүрэвдаваа	Өлзийхутга	ВЛ94072833	Харуул	63,250	-	63,250
11	Дамдинжав	Мягмардаваа	ДНО85050773	Харуул	-	85,000	85,000
					<b>Нийт дүн: 1,186,000</b>		

Төмөртэй Уурхай

Баяжуулах хэсэг

Хүдэр сумын 9,6 га газарт нөхөн сэргээлт хийсэн ажлын тулш зарцуулалт

1	2022.11.01	Автоагчигч 988	07-62ур	220
2	2022.11.02	Автоагчигч 988	07-62ур	-
3	2022.11.03	Автоагчигч 988	07-62ур	400
4	2022.11.04	Автоагчигч 988	07-62ур	-
5	2022.11.05	Автоагчигч 988	07-62ур	1,085
6	2022.11.06	Автоагчигч 988	07-62ур	1,000
7	2022.11.07	Автоагчигч 988	07-62ур	1000
8	2022.11.08	Автоагчигч 988	07-62ур	1000
9	2022.11.09	Автоагчигч 988	07-62ур	970
10	2022.11.10	Автоагчигч 988	07-62ур	1170
11	2022.11.11	Автоагчигч 988	07-62ур	400
12	2022.11-01-10	Цахилгаан үүсгүүр	07-62ур	205
<b>Нийт - 7450.л / түлш/</b>				

М.Ариунбаяр: В+С1 нөөц гэжээ. С1 гэж байхгүй. Үүнийг засах. Өнөөгийн үнээр хийх. Өсөн нэмэгдэх татвар зэрэг батлагдсан хуулиар явна. Улсын үйлдвэр хариуцлагатай байх.

Б.Дэлгэржаргал: Улсын төсвийн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийг өнөөдрийн түвшинд эргэж харж, нарийвчлан тооцон ТЭЗҮ-д тусгах.

**Шийдвэрлэсэн нь:**

Хурлын дарга Ө.Оюунбаатар “ТЭЗҮ-г засвартай хүлээн авах” гэсэн томъёололоор санал хураахад 100%-ийн саналаар ТЭЗҮ-д зөвлөлийн гишүүдийн гаргасан саналын дагуу зохих засварыг хийлгэж, хүлээн авахаар шийдвэрлэлээ.

ХУРАЛДААНЫГ УДИРДСАН:

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:  
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА



Ө.ОЮУНБААТАР

М.ТОДБИЛЭГ



# АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР

ААН-ийн нэр

Даранга төмөрлөгийн үйлдвэр

Ашигт агуулгын төрөл: Төмөр

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

MV-013319

Тайлангийн огноо: 2021

## НЭЭЦИЙН ХӨДӨЛГӨӨН

Нэвцгийн зэрэг	Худгалалт, хүдрийн биет, нэвцгийн оноо		Хүдрийн биет болон бусдын дугаар	Ашигт малтмалын нэр	2021.01.01-нийг оны эхэн дэх нөөц		2021 оны эцэс		6.2021 Сны олборлолтын хөндлөн		ii. 2021 оны бэлжүүлэг, бичлэвсруулалтын хөндлөн		г. Олборлолтын үед 2021 онд нэмэгдсэн		д. Олборлолтын хэсэг
	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	B	1	1	1	137.69	70.92	102.24538/2	4.49702	2.26940940/						
			2	2	429.33	221.13	428.42638/2	18.84322	0.0						
			3	3	1181.74	608.16	856.51	48.8	24.40971						
			4	4	167.5	861.13	968.16	1223.34	1477.36						
			5	5	1933.67	14065.98	14259.65	1108.72	555.0619/4						
			6	6	2975.42	37704.71	16942.01	475.13	237.48						
			7	7	27509.6	475.13	237.48	130.45	65.23						
			8	8	3704.71	190.45	65.23	393.53	178.13						
			9	9	584.14	282.19	111.02	584.14	282.19						
			10	10	676.26	338.78	167.8821/6	7.98208	3.192986598						
			11	11	815.44	407.48	1113.35	20381.71	15350.82						
			12	12	1286.34	633.42	1113.35	4074.13	20381.71						
			13	13	2233.01	20381.71	11568.04	3068.136	15350.82						
			14	14	4074.13	20381.71	11568.04	7798.33	40185.01						
			15	15	3068.136	15350.82	59537.02	1579.71	790.1859/8						
			16	16	11568.04	59537.02	1579.71	12214.83	8316.1						
			17	17	2442.76	1282.11	14691.59	2442.76	1282.11						
			18	18	14691.59	7578.11	45919.84	88819.8	45919.84						
			19	19	88819.8	45919.84	25658.11	4892.54	25658.11						
			20	20	4892.54	25658.11	169243.89	219165.43	113035.87						
			21	21	169243.89	87377.76	113035.87	1735.97	793.55						
			22	22	219165.43	113035.87	162.6355383	22361.49	11539.87						
			23	23	1735.97	793.55	34.088123	389.36	144.5						
			24	24	15398.26	7008.19	529.54	1666.42	9775.34						
			25	25	22361.49	11539.87	16	1100.16	435.47						
			26	26	389.36	144.5	9.0036	2133.185	1100.16						
			27	27	1666.42	9775.34	217.8220/4	14258.8	7360.13						
			28	28	1100.16	435.47	11614.88	23045.8	11614.88						
			29	29	2133.185	1100.16	59537.02	115695.04	59537.02						
			30	30	11614.88	59537.02	1579.71	1634.43	848.40131						
			31	31	59537.02	1579.71	848.40131	548.1	335.0677						

20	1	В	1	Хуульгай	1	Төмөр (Fe)	9724.26	5032.67242											
21	1	С1	1	Исэ үдсэн	1	Төмөр (Fe)	108.7	56.1979											
22	1	С1	1	Хуульгай	1	Төмөр (Fe)	2334.1	1208.7397											
23	1	нир	1		1	Төмөр (Fe)	14655.59	7579.05303											
24	1	Исэ үдсэн	1		1														
25	1	С1	1	Исэ үдсэн	1	Төмөр (Fe)	841.03	3315.6761											
26	1	С1	1	Бата уусалгай	1	Төмөр (Fe)	23101.2	11942.034											
27	1	С1	1	Хуульгай	1	Төмөр (Fe)	25002.3	12926.1891											
28	1	С2	1	Бата уусалгай	1	Төмөр (Fe)	2817.1	1453.8357											
29	1	С2	1	Хуульгай	1	Төмөр (Fe)	31461.9	16291.123											
30	1	нир	1		1		88619.8	45919.596											
31	1	Исэ үдсэн	1	Даяа	1	Төмөр (Fe)													
32	1	Исэ үдсэн	1	Даяа	1	Төмөр (Fe)													
33	1	Эрдэйн хангамж	1	Н/И/Т	1	Төмөр (Fe)	218165.43	113085.9046	1225.13	1578.74	324.2286433	760.165918	3475426	31.86	1738400984	152.64	77.88	1428.066336	712.31
<b>Тайлбар</b>																			

Үзүүлэлт гаргалсан:

Хүлээн авсан:

Ерөнх и инженер:

М.Балуу

Нэрэмжит:

Геологик

Р.Наруя

Дамгалт и инженер:

Мижид амдан



2022 оны улсын төсөвт төвлөрүүлсэн АМНАТөлбөр:


Татварын төрөл	Татварын алба	Дүн	Төлсөн огноо
АМНАТ-Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч	Том татвар төлөгчийн газар	34,950,744.59	2022-04-28 05:26:26
АМНАТ-Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч	Том татвар төлөгчийн газар	582,797,955.46	2022-04-28 05:21:25
АМНАТ-Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч	Том татвар төлөгчийн газар	1,327,013,608.48	2022-04-28 05:22:59
АМНАТ-Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч	Том татвар төлөгчийн газар	23,583,725.33	2022-04-28 05:24:23
АМНАТ-Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч	Том татвар төлөгчийн газар	74,097,217.52	2022-04-28 05:19:39


Хилээр экспортод гаргасан бүтээгдэхүүний талаар гаалийн албанаас гаргасан мэдээ

Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК-ий 2022 оны экспортын мэдээ

10/31/2022

№	Барааны байршил	Бохир жин	Цэвэр жин	Мэдүүлгийн тоо
1	Дархан-2 ертөө	5938950	5791664.04	94
2	МТЗ	77947570	77947570	1150
	<b>Нийт</b>	<b>83886520</b>	<b>83739234.04</b>	<b>1244</b>

Мэдээ гаргасан ГУБ:  М.Бүтэмж







Сэлэнгэ аймгийн, Хүдэр сумаас 2022 онд ажилд орсон ажилчдын жагсаалт

№	Албан тушаал	Овог	Нэр	Гэрийн хаяг	Ажилтны утасны дугаар
1	Автосамосвалын жолооч	Алимаа	Болдбаатар	1-р баг, Тарватай хороолол, 15-р гудамж, 1517 тоот	94785472
2	Баяжуулахын туслах оператор	Эрдэнэчимэг	Энхбат	2-р баг, Баянцагаан хороолол, Бэлчир 7-р гудамж, 6 тоот	85001023
3	Баяжуулахын туслах оператор	Өнөрзул	Болдбаатар	1-р баг, Тарвагатай, 1-р гудамж, 8 тоот	94511974
4	Баяжуулахын туслах оператор	Дугаржав	Эрдэнбат	2-р баг, Баянцагаан бэлчир, 7-р гудамж, 8 тоот	99243285
5	Гагнуурчин	Сарангэрэл	Болдбаатар	Тарвагатай баг, Найрамдал хороолол, 1-р гудамж, 18 тоот	95033311