

**ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ ХУУДАС**

1. Төсөл хэрэгжүүлэгч ААН-ийн нэр: Шивээ хүрэн терминал ХХК
2. Төслийн байршил: Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын Бага-овоо багийн нутаг
3. Огноо: 2026.03.31

**ШИВЭЭ ХҮРЭН ТЕРМИНАЛ ХХК – НИЙ “ЧИНГЭЛЭГ ТЭЭВРИЙН ТЕРМИНАЛЫН
ТАЛБАЙН ТӨСӨЛ”-ИЙН 2025 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ ХУУДАС**

№	Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний бүрэлдэхүүн хэсгүүд	Авсан байвал зохих оноо	Гишүүдийн үнэлсэн онооны энгийн арифметик дундаж	Үндэслэл, тайлбар
1	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт	20	16	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, хамгаалах арга хэмжээний хүрээнд нийт 15 ажил төлөвлөж, агаарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах 6 ажил төлөвлөж 66% (агаарын бохирдол тогтмол хэмжих, чингэлгийн задгай хэсгийг хучих ажил хийгдээгүй), Үсан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах 2 ажил төлөвлөж 100%, Газрын гадарга, хөрсөнд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах 4 ажил төлөвлөж 100%, Биологийн олон янз байдал үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах 4 ажил төлөвлөж 75,% (нэн ховор, ховор ургамлын ажиглалт судалгаа хийх ажил хийгдээгүй) /Хэрэгжилт 80%/
2	Орчны тохижилт, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт	30	27	Нийт 2 ажил төлөвлөж, 1 ажлыг бүрэн хэрэгжүүлсэн. (мод бут, зүлэг тарих, арчлалт хамгаалах ажил хийгдсэн боловч төлөвлөсөн талбайн хэмжээнд хүрээгүй) /Хэрэгжилт 90%/
3	Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	5	5	Түүх соёлын дурсгал илрээгүй.

4	Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	15	15	Нийт 6 ажил төлөвлөж бүрэн хэрэгжүүлсэн. /Хэрэгжилт 100%/
5	Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	10	10	Нийт 5 ажил төлөвлөж бүрэн хэрэгжүүлсэн. /хэрэгжилт 100%/
6	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт	10	10	Нийт 4 ажил төлөвлөж бүрэн хэрэгжүүлсэн. /Хэрэгжилт 100%/
7	Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт	5	5	Нийт 3 ажил төлөвлөж, бүрэн хэрэгжүүлсэн байна. /Хэрэгжилт 100%/
8	Нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт	5	3.3	Нийт 3 ажил төлөвлөж, 2 ажил бүрэн хэрэгжүүлсэн. (орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд танилцуулах ажил хийгдээгүй) /Хэрэгжилт 66,6%/
	Дүн (арифметик дундаж)	100	91,3	Хангалттай

“Шивээ хүрэн терминал” ХХК – ийн Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын Бага-Овоо багийн нутагт хэрэгжүүлж буй “Чингэлэг тээврийн терминалын талбайн” төслийн 2025 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан 8-н бүрэлдэхүүн хэсэг ажлыг 91,3 оноотой хэрэгжүүлсэн гэж дүгнэв.

Комиссын дарга:

Нарийн бичгийн дарга:

Гишүүд:

Х.Отгонмөнх

/Байгаль орчны газрын дарга/

Т.Пунсанцогвоо

/Байгаль орчны газрын ХББНУХШХэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч/

Т.Бадамцэцэг

/Байгаль орчны газрын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч/

Д.Ичинноров

/Байгаль орчны газрын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч/

Д.Ичинноров

/БОГ-ын БОХУ-ын байцаагч /

А.Бужин

/Гурвантэс сумын БОХУ-ын байцаагч/

Зөвшөөрсон:

СМНЭГӨЗЬ АЯМАГ

ШИНЭЭ ХҮРЭН
ТЭМЦНАМ
ХХК

1122060026 + 2440245

Турвантэс сумын Бага-овоо
багийн Засаг дарга/

Шивээ хүрэн темрминал ХХК-ий

Q Has rules